



Servicio Nacional
del Patrimonio
Cultural

Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio

REF.: APRUEBA PRÓRROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA DE CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BENEFICIARIO DEL FONDO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MUSEOS 2020, CORRESPONDIENTE AL MUSEO PARROQUIAL DE ISLA DE MAIPO.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1130

SANTIAGO, 24 de agosto de 2021

VISTOS:

La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L. N° 35 de 2017 y el D.F.L. N° 5.200 de 1929, ambos del Ministerio de Educación; la Resolución N°7, de 2019, de la Contraloría General de la República; la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N°21.192 de Presupuesto del Sector Público para el año 2020;

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Subdirección Nacional de Museos, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, realizó una convocatoria pública para postular al Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2020, a través de las bases aprobadas por Resolución Exenta N° 409, del 9 de marzo del 2020, la que se publicó en la página web de la Subdirección Nacional de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y en la del Registro de Museos de Chile.

2.- Que, posteriormente, a través de la Resolución Exenta N° 879, de 22 de julio de 2020, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se publicó la lista de instituciones a las que se les asignarían recursos en el marco del "Sistema de selección Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos Convocatoria 2020", entre las que se encontraba el Museo Parroquial de Isla de Maipo, dependiente de la Parroquia Nuestra Señora de La Merced.

3.- Que, posteriormente, a través de Resolución Exenta N° 927, de 19 de julio de 2021, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se autorizó un aumento de plazo de 100 días corridos, quedando el plazo en 310 días corridos a contar del 22 de octubre de 2020, fecha en la que se emitió la Resolución Exenta N°1251 que aprueba el convenio entre las partes.

4.- Que, a través de carta documento 143.20.06, de 26 de julio de 2021, la Parroquia Nuestra Señora de La Merced ha solicitado la segunda y última prórroga del plazo de ejecución correspondiente a 80 días corridos, fundado en lo señalado en el numeral octavo, párrafo segundo, del convenio firmado y aprobado mediante Resolución Exenta N°1251, de 22 de octubre de 2020, que dispone que "Sin perjuicio de lo anterior, y habiendo razones fundadas, se podrá prorrogar por hasta un máximo de dos veces la vigencia del Convenio, lo que deberá ser aprobado por el correspondiente acto administrativo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La prórroga deberá ser solicitada por la Parroquia por escrito dentro del plazo de 30 días previo al vencimiento del presente Convenio, debiendo el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural pronunciarse sobre la misma dentro de los 15 días siguientes a la recepción de dicha solicitud. En cualquier caso, ambas prórrogas no podrán sumar en total más de 180 días no variables, pudiendo fijarse la extensión de cada una de ellas discrecionalmente por parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en atención al caso particular y general de este convenio y los demás que



haya suscrito el servicio con otras entidades públicas y/o privadas en el marco del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2020”.

5.- Que, la solicitud de prórroga por parte de la Parroquia Nuestra Señora de La Merced, entidad encargada del proyecto que se ejecuta actualmente en el Museo Parroquial de Isla de Maipo, se funda en hechos y motivos que, sin serles imputables, produjeron un retraso importante en la ejecución de los proyectos, como es la crisis sanitaria y los consecuentes inconvenientes administrativos surgidos por esta razón durante el plazo de desarrollo de los trabajos.

6.- Que, a través de Informe de la Subdirección Nacional de Museos se señala la conformidad para autorizar el nuevo plazo solicitado, en atención a que lo indicado en el párrafo anterior son hechos comprensibles y que el objetivo fundamental del Fondo es concretar el mejoramiento de las condiciones del museo.

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE la solicitud y respectiva concesión de segunda y última prórroga en **80 días corridos**, solicitada por la Parroquia Nuestra Señora de La Merced, entidad encargada del proyecto que se ejecuta actualmente en el Museo Parroquial de Isla de Maipo, beneficiario de la convocatoria 2020 del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula octava, párrafos primero y segundo, del convenio suscrito entre las partes, aprobado mediante Resolución Exenta N°1251, de 22 de octubre de 2020. Esta prórroga comenzará a contar al día siguiente de transcurridos la totalidad del plazo ya prorrogado por primera vez en 100 días sobre los 210 días de vigencia ordinaria de ejecución de proyectos, dispuestos tanto por la Resolución Exenta N° 927, de 19 de julio de 2021, como por la Resolución Exenta N°1251, de 22 de octubre de 2020, respectivamente.

2.- NOTIFÍQUESE a la interesada mediante medios electrónicos. Considerando la situación del país por la crisis sanitaria, a causa del Covid-19, se utilizarán medios electrónicos en atención a los artículos 5 y 19, de la Ley N°19.880, para efectuar la notificación de la presente resolución, remitiendo copia digital al correo electrónico de la Parroquia Nuestra Señora de La Merced, mediante el cual se ha mantenido la comunicación formal entre aquel y la Subdirección Nacional de Museos durante la vigencia del convenio.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE

CARLOS HERNAN
MAILLET
ARANGUIZ

Firmado digitalmente
por CARLOS HERNAN
MAILLET ARANGUIZ
Fecha: 2021.08.24
13:19:04 -04'00'

CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ
DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

DMF/IMC/att

Distribución:

- Subdirección Nacional de Museos
- División Jurídica, SNPC
- Oficina de Partes, SNPC
- Archivo





Servicio Nacional
del Patrimonio
Cultural

Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio

INFORME

El Museo Parroquial de Isla de Maipo, beneficiario del FMIM 2020, ha solicitado a través de carta de fecha 26 de julio del 2021 un aumento de plazo de ejecución de 80 días corridos para su proyecto “Documentación, mobiliario, embalaje y difusión de la colección del Museo Parroquial de Isla de Maipo”.

Aprobándose esta solicitud el proyecto quedaría con un plazo de ejecución de 390 días corridos a partir de la fecha de la resolución N° 1251 que aprobó el convenio el día 22 de octubre del 2020.

Esta Subdirección considera razonable y pertinente la solicitud por lo que no tiene inconveniente en autorizarla, teniendo en consideración el objetivo fundamental del Fondo como es concretar el mejoramiento de las condiciones del museo.

**ALAN
JORGE
TRAMPE
TORREJON**

Firmado
digitalmente por
ALAN JORGE
TRAMPE
TORREJON
Fecha: 2021.08.04
11:35:56 -04'00'

ALAN TRAMPE TORREJÓN
SUBDIRECTOR NACIONAL DE MUSEOS

| | |
|-------|--|
| Doc.: | 143.20.06 |
| Ref | Proyecto "Documentación, mobiliario, embalaje y difusión de la colección del Museo Parroquial de Isla de Maipo" |
| Mat. | Ampliación de Plazo |
| Fecha | 26 julio 2021 |

PARA: **Alan Trampe Torrejón**
Subdirección Nacional de Museos
Servicio Nacional del Patrimonio

DE: **Lilian Fuentes Maturana**
Coordinadora Proyecto

De nuestra consideración:

Mediante la presente, nuevamente solicitamos la ampliación del plazo para la ejecución del proyecto en referencia. Lo anterior, se debe a imprevistos que han retrasado nuestra programación, ocasionados principalmente por la situación sanitaria actual. En esta oportunidad solicitamos una prórroga por 80 días para dar cumplimiento cabal a todas las acciones comprometidas para este proyecto.

Por otra parte, tenga a bien dejar sin efecto, carta enviada el 3 de junio de 2021.

Agradeciendo la comprensión.

Sin otro particular le saluda atentamente

Atte



Lilian Fuentes Maturana
Coordinadora Proyecto