

Informe

Administración del Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación (SGPI)

Subdirección de Investigación

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Daniela Mahana Goldberg

Mayo 2025

Principales labores realizadas

1.-Seguimiento a los cambios en la plataforma SGPI

Maximiliano Sepúlveda, del Programa Social Red Digital de Espacios Patrimoniales de Biblioredes, y encargado de llevar a cabo los cambios solicitados por la Subdirección de Investigación, se encontraba haciendo uso de sus feriados legales.

El martes 15 de mayo señaló que retomaría el trabajo de las mejoras a la plataforma y que prontamente nos iría informando acerca de los avances.

2.-Administración de la plataforma SGPI:

Respecto a los usuarios

-Creación de nuevos usuarios y claves de acceso para estos usuarios.

-Reseteo de claves para usuarios antiguos que no pueden ingresar a la plataforma.

-Respuesta a consultas de los usuarios responsables de los proyectos vía correo electrónico.

-Ayuda a los usuarios para ingresar a sus proyectos y orientación respecto de cómo manejar la plataforma y administrar sus proyectos.

-Reunión virtual el día martes 20 de mayo con Eileen Leyton, coordinadora de la Sección de Registro de Investigación de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial, para orientarla respecto a cómo ir subiendo los proyectos de investigación de la Subdirección de PCI a la plataforma SGPI.

Respecto a los proyectos

FAIP 2023

- Se aprobaron todos los proyectos FAIP 2023 en la plataforma. El trabajo de este mes se concentró en escribir a los responsables de los proyectos para indicarles que subieran la evidencia de los productos comprometidos.
- Una vez subida la evidencia por cada uno de los responsables, se revisaron los productos subidos y se validó esta evidencia. A la fecha ya hay varios proyectos en estado "cerrado". Persisten algunos proyectos cuyos responsables aún no responden los numerosos correos que les hemos escrito para que completen la información de sus proyectos de investigación. Se seguirá insistiendo durante el mes siguiente (junio).

FAIP 2024

- Se les solicita a los responsables que gestionen sus proyectos. Ya hay varios proyectos que han sido aprobados por mi parte. Eso quiere decir que los responsables ya pueden ir subiendo sus evidencias. Durante el mes de junio se espera poder dar por cerrados varios de los proyectos FAIP 2024. Se tomará contacto nuevamente con cada uno de los responsables para señalarles que ya pueden ir subiendo la evidencia pues ya se cumplieron los plazos para la entrega de informe FAIP y para el informe de las actividades de vinculación con establecimientos educacionales.

FAIP 2025

- Se espera que de acá a julio de este año, Camila Erazo suba los proyectos FAIP 2025 a la plataforma.

BLL 2024

- Durante este mes se subieron los 5 proyectos BLL 2024 que estaban pendientes. Al día de hoy están todos los proyectos BLL 2024 en la plataforma y en estado cerrado.
- Es importante mencionar que los proyectos Bajo la Lupa 2024, serán modificados a mediados de este año, pues habrá que adjuntar los informes de vinculación con el medio relacionados a cada investigación. Las unidades tienen plazo hasta el 30 de junio para hacer envío de sus informes.

A tener en consideración para los meses siguientes:

- Una vez realizadas las mejoras a la plataforma, será importante que me reúna con cada uno de los encargados institucionales de reportar los proyectos de investigación en la plataforma SGPI para comentarles el nuevo flujo de funcionamiento de la plataforma.

- Los FAIP y los Bajo la Lupa serán proyectos de investigación que seguirán subiendo las administradores de la Subdirección de Investigación.
- Los encargados de Biblioredes deberán actualizar los manuales y guías de trabajo, las cuales deberán ser enviadas a los encargados institucionales.
- Se deberá informar a los directores regionales que serán ellos los que deberán validar los proyectos de investigación.
- Es necesario que los encargados de Biblioredes puedan comentarnos si las administradoras de la plataforma pueden editar un proyecto ya cerrado. En muchas ocasiones los responsables van actualizando sus artículos o sus productos y sería bueno integrar estas nuevas versiones a la plataforma.

26 de mayo del 2025