
 

 

 

 

REF: CONCEDE NUEVA PRÓRROGA EXTRAORDINARIA A CONVENIO DE EJECUCIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE PROYECTO APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2473 DEL 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019, EN EL 

MARCO DE LA CONVOCATORIA 2019 DEL FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL, CONCURSO 

NACIONAL. 

 
 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº     1701 

SANTIAGO,       10 de noviembre de 2021                          

 VISTOS: 

Lo dispuesto en la Ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; 

el D.F.L. N° 35, de 2017 y el D.F.L. N° 5.200, de 1929, ambos del Ministerio de Educación; la Ley 

Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de 

los Órganos de la Administración del Estado; el D.F.L. Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 

Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la 

Resolución Exenta N° 1013 de 28 de junio de 2019, que aprueba Bases de Convocatoria del 

Fondo de Patrimonio Cultural, Concurso Nacional, Convocatoria 2019; la Resolución Exenta N° 

1903, de 24 de octubre de 2019, que fija la selección, lista de espera y no elegibilidad de 

proyectos en el marco de la Convocatoria 2019 del Fondo de Patrimonio Cultural, Concurso 

Nacional; la Resolución Nº 7, de 2019 de la Contraloría General de la República que fija normas 

sobre exención del trámite de Toma de Razón; el Decreto Supremo N°1, de 2019, del Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; la  Resolución Exenta N° 721 de 10 de junio de 2020 del 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; el Dictamen Nº 3.610, de 2020, y el Dictamen Nº 

E142955, de 2021, ambos de la Contraloría General de la República. 

 
 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que, la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en 

su artículo 26, dispone la creación del Fondo del Patrimonio Cultural, en adelante el 

Fondo, que será administrado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El Fondo 

tiene por objeto financiar, en general, la ejecución total o parcial de proyectos, 

programas, actividades y medidas de identificación, registro, investigación, difusión, 

valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición y salvaguardia 

del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educación en todos 

los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones 

de las culturas y patrimonio de los pueblos indígenas. 

 

2. Que, en el marco de lo señalado anteriormente, a través de la Resolución Exenta N° 109, 

de 28 de junio de 2019, de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, se aprobaron las 

líneas de acción del Concurso Nacional y Regional del Fondo para el año 2019, acordadas 

por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su sesión ordinaria 

N°02/2019, y que mediante Resolución Exenta N°1013, de 28 de junio de 2019, del 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se aprobaron las Bases del Fondo, Concurso 

Nacional, Convocatoria 2019. Asimismo, dichas bases establecen que la convocatoria es 

realizada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que para todos los efectos 

dirigirá y ejecutará el Fondo a través de su Subdirección Nacional de Gestión Patrimonial. 

Que, mediante la Resolución Exenta N°1903 de fecha 24 de octubre de 2019, del mismo 



 

 

 

Servicio, se fijó la selección, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados 

admisibles, así como la respectiva asignación de los recursos, de la Convocatoria 

Nacional, año 2019 del Fondo, en adelante el Concurso. 

 
3. Que, por Resolución Exenta Nº. 2473, de fecha 26 de diciembre de 2019, del Servicio 

Nacional del Patrimonio Cultural, se aprobó el Convenio de Transferencia de Recursos y 

Ejecución suscrito entre el Servicio y la Fundación Sewell, respecto del proyecto 

seleccionado y se  asignó los recursos correspondientes de la Convocatoria Nacional, año 

2019 del Fondo del Patrimonio Cultural. 

 
4. Que, respecto del Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecución aprobado 

mediante la Resolución Exenta citada en el considerando precedente, se concedió una 

primera prórroga extraordinaria por un plazo de 6 meses por medio de la Resolución 

Exenta N° 721 de 10 de junio de 2020, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

 
5. Que, la Responsable del Convenio aprobado por la Resolución Exenta ya individualizada 

en el Considerando Tercero ha solicitado, dentro de plazo, prorrogar el plazo de 

ejecución del proyecto indicando, que “(…) por motivos de diversa consideración, las 

obras comprometidas no podrán ser concluidas conforme al plazo actual de proyecto, es 

decir, para el día 07 de diciembre de 2021, siendo necesario extender su plazo de 

ejecución por 3 meses adicionales. Las razones que sustentan nuestra solicitud derivan 

principalmente de la Pandemia Covid-19 y también por limitaciones propias de la 

temporada de invierno en la alta cordillera, las cuales detallamos a continuación: 1.- 

Restricciones operativas establecidas por Codelco, todas las restricciones indicadas han 

afectado significativamente nuestra productividad, entre ellas destacan: a) Limitación de 

acceso al área productiva (entre ellas Sewell) para trabajadores mayores de 65 años, en 

nuestro caso tenemos 3 trabajadores en esta situación. b) Limitación aforos de 

transporte, dado que los buses de Codelco sólo operan con un 50% de su capacidad. c) 

Toma test PCR cada 8 días, ello obliga a ocupar 1 día para el examen en Codelco - 

Rancagua. 2.- Dificultades contratación Mano de Obra, debido al comportamiento del 

mercado laboral, no ha sido posible suplementar la dotación de trabajadores. Esto incide 

que nuestro personal operativo no sea suficiente para cumplir con todas las obras que la 

FS tiene comprometidas. 3.- Dificultades Administrativas que han complicado la compra 

de materiales y necesidades de presencia física en nuestras oficinas, durante los meses 

en que estuvimos en cuarentena fases 1 y 2. 4- Temporada de invierno en alta cordillera, 

periodo definido por Codelco entre los meses de mayo a septiembre de cada año, en que 

se condiciona la ejecución de trabajos en áreas exteriores del Campamento Sewell. 

Particularmente, este proyecto fue condicionado por dos temporadas de invierno 

consecutivas (2020 y 2021), lo que equivale en su conjunto a 10 meses en que no fue 

posible ejecutar trabajos exteriores.”.  

 

6. Que, la Unidad de Fomento del Patrimonio mediante el correspondiente Certificado de 

Constatación de Solicitud de Prórroga de fecha 03 de noviembre de 2021, debidamente 

firmado y que forma parte de la presente Resolución, ha constatado que debido a 

hechos no imputables, imprevisibles e irresistibles a la Responsable se ha producido 

efectivamente una demora en la ejecución del proyecto debido a la Pandemia por Covid-

19 y a las consecuentes medidas operativas y/o restrictivas que ha debido tomar Codelco 

al respecto y también, por las limitaciones propias de la temporada de invierno en la alta 

cordillera, en que se emplaza el Sitio de Patrimonio Mundial,  lo que ha impedido 

concluir el proyecto en comento, que ha sido financiado por el Fondo del Patrimonio 

Cultural, en la Convocatoria 2019. 

 
7. Lo anterior, permite verificar que existen razones de caso fortuito y fuerza mayor para 

extender en 3 meses el plazo de ejecución del proyecto señalado en el Considerando 

Tercero precedente y que la Responsable del Convenio de Transferencia de Recursos y 

de Ejecución individualizado presentó dentro de plazo la solicitud formal de prórroga.  



 

 

 

 
8. Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 5º de la Ley Nº 

18.575, la autoridad del Servicio debe velar por la eficiente e idónea administración de 

los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. 

 
9. Que, por su parte, la Contraloría General de la República, mediante el dictamen Nº 3.610, 

de 17 de marzo de 2020, ha informado medidas de gestión que pueden adoptar los 

órganos de la Administración del Estado a propósito del brote de COVID-19, resolviendo 

que la fuerza mayor, tal como ocurriría en la especie, “(…) permite adoptar medidas 

especiales, liberar de responsabilidad, eximir del cumplimiento de ciertas obligaciones y 

plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño, entre otras consecuencias 

que en situaciones normales no serían permitidas por el ordenamiento jurídico”. Del 

mismo modo, el citado pronunciamiento del Ente Superior de Control ha dispuesto que 

los jefes superiores de los servicios se encuentran, facultados para suspender los plazos 

en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la 

situación de caso fortuito que se viene produciendo. Al efecto, deberá considerarse 

especialmente la naturaleza de los actos terminales a que darán origen los 

procedimientos administrativos, pudiendo suspenderse los plazos respecto de algunos 

de ellos, pero siempre respetando la igualdad de trato entre los distintos interesados. Y 

que mediante el  dictamen Nº E142955 de 30 de septiembre de 2021 que Imparte 

instrucciones sobre medidas extraordinarias de teletrabajo, gestión interna, sala cuna y 

jardín infantil, con ocasión del término del estado de excepción constitucional de 

catástrofe, mantiene las medidas de gestión extraordinarias contenidas en el primer 

Dictamen citado, en atención a la alerta sanitaria vigente de conformidad al DS N°4  de 5 

de febrero de 2020 y al DS N° 39 de 30 de septiembre de 2021, ambos del Ministerio de 

Salud.  

 

10. Que, atendido lo expuesto se ha decidido establecer, de forma excepcional una prórroga 

de tres (3) meses al plazo de ejecución del proyecto aprobado por la resolución ya 

individualizada en el Considerando Tercero de la presente Resolución. 

 
RESUELVO: 

 

1. CONCÉDASE: una prórroga extraordinaria en el plazo para la ejecución del proyecto de 

tres (3) meses, contados desde el día siguiente del vencimiento del plazo de ejecución 

actual, establecido en la cláusula décima del Convenio de Transferencia de Recursos y 

Ejecución aprobado por la Resolución Exenta N° 2473 de fecha 26 de diciembre de 2019, 

modificada por la Resolución Exenta N° 721 de 10 de junio de 2020, que concedió una 

prórroga extraordinaria, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.  

 

2. AUTORÍZASE a realizar ajustes en el cronograma de ejecución del proyecto cuando 

resulte necesario y pertinente, con ocasión de la prórroga del plazo de ejecución, de 

modo tal de adaptar las actividades y plazos en ellos establecidos al nuevo plazo 

otorgado. La Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, a través de su Unidad de 

Fomento del Patrimonio, observará y en definitiva aprobará los nuevos cronogramas 

conforme a las propuestas que presente la Responsable de dicho proyecto.  

 
3. FACÚLTASE a la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, para que a través de su 

Unidad de Fomento del Patrimonio, fije nuevos plazos de entrega de los Informes 

Técnicos de Avance de los Proyectos y del Informe Final, señalados en los Convenios de 

Transferencia de Recursos y Ejecución, si a consecuencia de la prórroga se hace 

necesario. En estos casos, no será necesario suscribir el respectivo anexo modificatorio, 

establecido en la cláusula octava (8ª) de los Convenios sobre “Modificación del 

Proyecto”. Respecto de los Informes Financieros se deberá dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la Resolución Nº 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.  

 



 

 

 

4. ADÓPTENSE por el Servicio a través de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial 

y su Unidad de Fomento del Patrimonio, las medidas administrativas necesarias para 

resguardar adecuadamente la vigencia de la garantía asociada a cada Convenio en 

consideración de la prórroga referida en el Resuelvo primero.  

 
5. NOTIFÍQUESE dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de 

total tramitación del presente acto administrativo, por este Servicio, a través de la 

Subdirección Nacional de Gestión Patrimonial y su Unidad Fondo del Patrimonio Cultural, 

lo resuelto en esta resolución, mediante correo electrónico, a la Responsable del 

Convenio referido en el Considerando Tercero (3º), de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 5 y 19 de la Ley N° 19.880, en atención a la presente crisis sanitaria. La 

notificación deberá contener copia íntegra de esta resolución.  

 
6. PUBLÍQUESE la presente resolución, una vez que se encuentre totalmente tramitada, en 

el sitio electrónico de Gobierno Transparente del Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural en la sección “actos y resoluciones”, en la categoría “actos con efectos sobre 

terceros”, a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 

20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en artículo 51 de su Reglamento.  

 
 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
 
 
 
 

 
 
 

 
CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ 

DIRECTOR NACIONAL 
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
 
 
DMF/CCC/XSA/MDP 
 
Distribución: 
- Responsable de Proyecto Concurso Nacional, Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2019, aprobado 

mediante Resolución Exenta Nº 2473, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, correspondientes al año 2019. 
- División Jurídica, SNPC. 
- División de Panificación y Presupuesto del SNPC. 
- Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del SNPC. 
- Oficina de Partes SNPC. 
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