
 

 

 

 

REF: CONCEDE NUEVA PRÓRROGA EXTRAORDINARIA A CONVENIOS DE 

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PROYECTOS APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIONES 

EXENTAS NºS. 2397, 2399, 2396, 2453 y 2454, TODAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 

2019, DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, EN EL MARCO DE LA 

CONVOCATORIA 2019 DEL FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL, CONCURSO REGIONAL. 

 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº      1719 

SANTIAGO,     11 de noviembre de 2021 

 

VISTOS: 

Lo dispuesto en la Ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio; el D.F.L. N° 35, de 2017 y el D.F.L. N° 5.200, de 1929, ambos del Ministerio 

de Educación; la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 

Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; el 

D.F.L. Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija 

el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución Exenta 

N° 1014 de 28 de junio de 2019, que aprueba Bases de Convocatoria del Fondo de 

Patrimonio Cultural, Concurso Regional, Convocatoria 2019; la Resolución Exenta N° 

1907 de 24 de octubre de 2019, que fija la selección, lista de espera y no elegibilidad de 

proyectos en el marco de la Convocatoria 2019 del Fondo de Patrimonio Cultural, 

Concurso Regional; la Resolución Nº 7, de 2019 de la Contraloría General de la República 

que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; el Decreto Supremo N°1, 

de 2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; la  Resolución Exenta N° 

769 de 26 de junio de 2020 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; la Resolución 

Exenta N° 0629 de 27 de mayo de 2021; el Dictamen Nº 3.610, de 2020, y el Dictamen Nº 

E142955, de 2021, ambos de la Contraloría General de la República. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, en su artículo 26, dispone la creación del Fondo del Patrimonio 

Cultural, en adelante el Fondo, que será administrado por el Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural. El Fondo tiene por objeto financiar, en general, la ejecución 

total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, 

registro, investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, 

conservación, adquisición y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas 

modalidades y manifestaciones, y de educación en todos los ámbitos del 

patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las 

culturas y patrimonio de los pueblos indígenas. 

 



 

 

 

2. Que, en el marco de lo señalado anteriormente, a través de la Resolución Exenta 

N° 109, de 28 de junio de 2019, de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, se 

aprobaron las líneas de acción del Concurso Nacional y Regional del Fondo para el 

año 2019, acordadas por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, en su sesión ordinaria N°02/2019, y que mediante Resolución Exenta 

N°1014, de 28 de junio de 2019, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se 

aprobaron las Bases del Fondo, Concurso Regional, Convocatoria 2019. Asimismo, 

dichas bases establecen que la convocatoria es realizada por el Servicio Nacional 

del Patrimonio Cultural, que para todos los efectos dirigirá y ejecutará el Fondo a 

través de su Subdirección Nacional de Gestión Patrimonial.  

 

3. Que, mediante la Resolución Exenta N°1907 de fecha 24 de octubre de 2019, del 

mismo Servicio, se fijó la selección, lista de espera y no elegibilidad de los 

proyectos declarados admisibles, así como la respectiva asignación de los 

recursos, de la Convocatoria Regional, año 2019 del Fondo, en adelante el 

Concurso. 

 

4. Que, por Resoluciones Exentas Nºs. 2397, 2399, y 2396, todas de fecha 23 de 

diciembre de 2019, y las Resoluciones Exentas Nºs. 2453 y 2454, ambas de fecha 

26 de diciembre de 2019, todas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se 

aprobaron Convenios de Transferencia de Recursos y Ejecución suscritos entre el 

Servicio y los representantes de los proyectos que fueron seleccionados y se les 

asignaron recursos correspondientes a la Convocatoria Regional, año 2019, del 

Fondo del Patrimonio Cultural. 

 

5. Que, respecto de los Convenios de Transferencia de Recursos y Ejecución 

aprobados mediante las Resoluciones Exentas citadas en considerando 

precedente, se concedió una primera prórroga extraordinaria por un plazo de 6 

meses por medio de la Resolución Exenta N° 769 de 26 de junio de 2020 y una 

segunda prórroga extraordinaria también por un plazo de 6 meses, mediante 

Resolución Exenta N° 0629 de 27 de mayo de 2021. 

 

6. Que, la Responsable de los Convenios aprobados por las Resoluciones Exentas Nº 

2397 y 2399, de 23 de diciembre de 2019, ha solicitado, en forma y  dentro de 

plazo, prorrogar el plazo de ejecución de los proyectos, indicando para el primer 

caso, que “(…) esta solicitud de ampliación de plazo de 6 meses se enmarca en el 

contexto de los trabajos técnicos que se deben realizar y visar por entidades 

ajenas al municipio y al SNPC; en este caso debido a la observación realizada por 

el Consejo de Monumento nacionales mediante Ord. 1924/2021, debido a que el 

proyecto se enmarca en la elaboración del diseño para la intervención de la 

restauración del Monumento Histórico Teatro Principal de Huara, según Decreto 

Nº26/2019 donde parte del proyecto de restauración, es el estudio de las 

fundaciones con las cuales hoy en día se compone la infraestructura, por la cual se 

debe realizar calicatas para realizar el respectivo estudio de ingeniería, 

considerando que, de acuerdo a la ley 17.288., el plazo para la respuesta es de 60 

días hábiles. Esto dificulta el cumplimiento del actual plazo de ejecución, ya que 

no se estaría entregando un producto consensuado con el ente encargado del 



 

 

 

resguardo patrimonial del Teatro. (…)”. Y para el segundo caso, señaló que: “esta 

solicitud de ampliación de plazo de 6 meses se enmarca en el contexto de los 

trabajos técnicos que se deben realizar y visar por entidades ajenas al municipio y 

al SNPC; en este caso debido a la observación realizada por el Consejo de 

Monumento nacionales mediante Ord.1924/2021, debido a que el proyecto se 

enmarca en la elaboración del diseño para la intervención de la restauración del 

Monumento Histórico Farmacia y Droguería Libertad de Huara, según Decreto 

Nº26/2019 donde parte del proyecto de restauración, es el estudio de las 

fundaciones con las cuales hoy en día se compone la infraestructura, por la cual se 

debe realizar calicatas para realizar el respectivo estudio de ingeniería, 

considerando que, de acuerdo a la ley 17.288., el plazo para la respuesta es de 60 

días hábiles. Esto dificulta el cumplimiento del actual plazo de ejecución, ya que 

no se estaría entregando un producto consensuado con el ente encargado del 

resguardo patrimonial de la Farmacia.(…)”. 

 

7. Que, la Responsable del Convenio aprobado por la Resolución Exenta Nº 2396 de 

23 de diciembre de 2019, ha solicitado, en forma y dentro de plazo, prorrogar el 

plazo de ejecución de los proyectos, indicando en resumen que: la segunda 

prórroga (…) establecería una fecha de término para el 7 de noviembre. Sin 

embargo, retomado el trabajo en terreno el 26 de julio, y realizados algunos 

avances de manera telemática, se presentó otro problema, en relación a un 

prestador de servicios que retrasó nuevamente correcto desarrollo del proyecto, 

haciendo imposible que este se termine de manera correcta dentro del plazo.  

Para poder avanzar con los proyectos de estructura y electricidad, es necesario 

tener primero una evaluación y propuesta general de lo que será el sistema de 

detección y extinción de incendios, proyecto que se vio retrasado por un error del 

proveedor consultado en una primera instancia, que tenía otra idea de lo que 

había cotizado, y cuando se dio cuenta de lo que era realmente el trabajo, subió 

sus precios en casi 50%, haciendo imposible su contratación. Se adjuntan ambas 

cotizaciones, la primera y la definitiva, además de la carta en la que explica el 

error.  

Una vez enterada, se solicitó cotizaciones en varias partes, pero solo una empresa 

contestó, y finalmente por problemas de convalidación del título profesional, no 

se pudo seguir con esta empresa. 

Tras un segundo llamado de cotizaciones, se llegó a la empresa “Servicios 

integrales de ingeniería y montaje Spa”, de los cuales se adjunta la cotización, y 

con quienes programamos visita a terreno para el fin de semana de 16 de 

octubre. 

A partir de esa fecha, obtenerse resultados en un mes más, y desde dicha fecha al 

menos se necesitarían 2 meses para finalizar proyectos de estructura, cálculo y 

proyecto eléctrico. 

Una vez finalizado el proyecto, sería factible ingresarlo a CMN, y en paralelo a la 

DOM. En esta última instancia el proyecto podría salir aprobado en 2 meses, sin 

embargo CMN no tiene plazos legales para revisar. Creemos que 2 meses más 

sería un plazo prudente para haber obtenido ambos permisos, y por lo tanto la 

fecha límite podría ser en abril de 2021. 

Teniendo estos antecedentes a la vista, se solicita una nueva prórroga de 6 meses 



 

 

 

(…). 

 

8. Que, la Responsable del Convenio aprobado por la Resolución Exenta Nº 2453 de 

26 de diciembre de 2019, ha solicitado, en forma y dentro de plazo, prorrogar el 

plazo de ejecución de los proyectos, indicando que: ”Para los plazos de 

tramitación que corresponden a los tiempos legales que poseen las entidades 

gubernamentales para dar respuesta, sumado a tiempos para subsanar 

requerimiento MINVU por nueva ley 20.958 (18 de nov 2020) y RES EX 267 

(20/05/2020), los cuales no fueron considerados por desconocimiento a su 

reciente entrada en vigencia, sumado al aislamiento COVID, que genero 

desconexión de información.  

Observaciones SEA, que cuestionamos ya que muchas de las observaciones se 

encuentran en la carpeta. Nos encontramos sin respuesta alguna por parte del 

Servicio de Salud a la fecha”. 

 

9. Que, el Responsable del Convenio aprobado por la Resolución Exenta Nº 2454 de 

26 de diciembre de 2019, ha solicitado, en forma y dentro de plazo, prorrogar el 

plazo de ejecución de los proyectos, indicando que: ”Necesitamos tiempo para la 

aprobación del proyecto (ya terminado) por parte del Consejo de Monumentos 

Nacionales (todavía pendiente) y, luego de ello, para la aprobación del proyecto 

por parte de la Dirección de Obras Municipales de Chañaral.”. 

 

10. Que, la Unidad de Fomento del Patrimonio mediante el correspondiente 

Certificado de Constatación de Solicitud de Prórroga de fecha 19 de octubre de 

2021, debidamente firmado y que forma parte de la presente Resolución, ha 

constatado que debido a hechos no imputables, imprevisibles e irresistibles a 

los/as Responsables se ha producido efectivamente un aumento de los plazos de 

respuestas de distintas instituciones que deben revisar y aprobar los proyectos, 

como son el Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección de Obras 

Municipales, requisitos indispensables para concluir los proyectos en comento 

que han sido financiados por el Fondo del Patrimonio Cultural, en la Convocatoria 

2019. Lo anterior, permite verificar que existen razones de caso fortuito y fuerza 

mayor para extender en seis (6) meses el plazo de ejecución de los proyectos 

señalados en el numeral 2 precedente y que los/as Responsables de los 

Convenios de Transferencia de Recursos y de Ejecución individualizados presentó 

dentro de plazo la solicitud formal de prórroga.  

 

11. Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 5º de la Ley 

Nº 18.575, la autoridad del Servicio debe velar por la eficiente e idónea 

administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función 

pública. 

 

12. Que, por su parte, la Contraloría General de la República, mediante el dictamen 

Nº 3.610, de 17 de marzo de 2020, ha informado medidas de gestión que pueden 

adoptar los órganos de la Administración del Estado a propósito del brote de 

COVID-19, resolviendo que la fuerza mayor, tal como ocurriría en la especie, “(…) 

permite adoptar medidas especiales, liberar de responsabilidad, eximir del 



 

 

 

cumplimiento de ciertas obligaciones y plazos, o establecer modalidades 

especiales de desempeño, entre otras consecuencias que en situaciones 

normales no serían permitidas por el ordenamiento jurídico”. Del mismo modo, el 

citado pronunciamiento del Ente Superior de Control ha dispuesto que los jefes 

superiores de los servicios se encuentran, facultados para suspender los plazos en 

los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de 

la situación de caso fortuito que se viene produciendo. Al efecto, deberá 

considerarse especialmente la naturaleza de los actos terminales a que darán 

origen los procedimientos administrativos, pudiendo suspenderse los plazos 

respecto de algunos de ellos, pero siempre respetando la igualdad de trato entre 

los distintos interesados. Y que mediante el  dictamen Nº E142955 de 30 de 

septiembre de 2021 que Imparte instrucciones sobre medidas extraordinarias de 

teletrabajo, gestión interna, sala cuna y jardín infantil, con ocasión del término 

del estado de excepción constitucional de catástrofe, mantiene las medidas de 

gestión extraordinarias contenidas en el primer Dictamen citado, en atención a la 

alerta sanitaria vigente de conformidad al DS N°4  de 5 de febrero de 2020 y al DS 

N° 39 de 30 de septiembre de 2021, ambos del Ministerio de Salud.  

 

13. Que, atendido lo expuesto se ha decidido establecer, de forma excepcional una 

prórroga de seis (6) meses al plazo de ejecución de los proyectos aprobados por 

las resoluciones ya individualizadas en el punto Cuarto de la parte considerativa 

de la presente Resolución. 

 

RESUELVO: 

 

1. CONCÉDASE: una prórroga extraordinaria en el plazo para la ejecución de los 

proyectos de seis (6) meses, contados desde el día siguiente del vencimiento del 

plazo de ejecución actual del proyecto respectivo, establecido en la cláusula 

décima de los Convenios de Transferencia de Recursos y Ejecución aprobados por 

las Resoluciones Exentas  Nºs. 2397, 2399, y 2396, todas de fecha 23 de 

diciembre de 2019, y las Resoluciones Exentas Nºs. 2453 y 2454, ambas de fecha 

26 de diciembre de 2019, todas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 

modificada por las Resoluciones Exentas N°s. 769 de 26 de junio de 2020, y 0629 

de 27 de mayo de 2021, que concedieron prórrogas extraordinarias, todas del 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.  

 

2. AUTORÍZASE a realizar ajustes en el cronograma de ejecución de los proyectos 

cuando resulte necesario y pertinente, con ocasión de la prórroga de los plazos 

de ejecución, de modo tal de adaptar las actividades y plazos en ellos 

establecidos al nuevo plazo otorgado. La Subdirección de Fomento y Gestión 

Patrimonial, a través de su Unidad de Fomento del Patrimonio, observará y en 

definitiva aprobará los nuevos cronogramas conforme a las propuestas que 

presenten los o las Responsables de dichos proyectos.  

 

3. FACÚLTASE a la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, para que, a 

través de su Unidad de Fomento del Patrimonio, fije nuevos plazos de entrega de 

los Informes Técnicos de Avance de los Proyectos y del Informe Final, señalados 



 

 

 

en los Convenios de Transferencia de Recursos y Ejecución, si a consecuencia de 

la prórroga se hace necesario. En estos casos, no será necesario suscribir el 

respectivo anexo modificatorio, establecido en la cláusula octava (8ª) de los 

Convenios sobre “Modificación del Proyecto”. Respecto de los Informes 

Financieros se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº 30, de 

2015, de la Contraloría General de la República.  

 

4. ADÓPTENSE por el Servicio a través de la Subdirección de Fomento y Gestión 

Patrimonial y su Unidad de Fomento del Patrimonio, las medidas administrativas 

necesarias para resguardar adecuadamente la vigencia de la garantía asociada a 

cada Convenio en consideración de la prórroga referida en el Resuelvo primero.  

 

5. NOTIFÍQUESE dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la 

fecha de total tramitación del presente acto administrativo, por este Servicio, a 

través de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial y su Unidad de 

Fomento del Patrimonio, lo resuelto en esta resolución, mediante correo 

electrónico, a los o las Responsables de los Convenios referidos en el 

Considerando Cuarto (4º), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 19 

de la Ley N° 19.880, en atención a la presente crisis sanitaria. La notificación 

deberá contener copia íntegra de esta resolución.  

 

6. PUBLÍQUESE la presente resolución, una vez que se encuentre totalmente 

tramitada, en el sitio electrónico de Gobierno Transparente del Servicio Nacional 

del Patrimonio Cultural en la sección “actos y resoluciones”, en la categoría 

“actos con efectos sobre terceros”, a objeto de dar cumplimiento con lo previsto 

en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en 

artículo 51 de su Reglamento.  

 

 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

 

 

 

 

 

CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ 

DIRECTOR NACIONAL 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
DMF/CCC/XSA/MDP 
 
Distribución: 
- Responsables de Proyectos Concurso Regional, Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2019, aprobados 

mediante las Resoluciones Exentas Nºs. 2397, 2399, 2396, 2453 y 2454, todas del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, correspondientes al año 2019. 

- División de Planificación y Presupuesto del SNPC. 
- Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del SNPC. 
- Oficina de Partes SNPC. 
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