
 

 

 

REF.: APRUEBA Y REGULARIZA PRÓRROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA DE CONVENIO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO BENEFICIARIO DEL FONDO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

MUSEOS 2019, CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE TEXTILES DE LA 

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO. 

 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0380 

 
SANTIAGO, 1 de abril de 2021.  

VISTOS: 

La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L. N° 35 de 

2017 y el D.F.L. N° 5.200 de 1929, ambos del Ministerio de Educación; la Resolución N°7, de 2019, 

de la Contraloría General de la República; la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los 

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 

Estado; la Ley N° 21.125 de Presupuesto del Sector Público para el año 2019; y el D.S. N°1, de 

2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

 
CONSIDERANDO: 

 
1.- Que, por medio de la Resolución Exenta N° 784, de 27 de mayo de 2019, del Servicio Nacional 

del Patrimonio Cultural, se publicaron las Bases para el “Sistema de selección Fondo para el 

Mejoramiento Integral de Museos Convocatoria 2019” en la página web de este servicio y en la del 

Registro de Museos de Chile. 

 
2.- Que, posteriormente, a través de la Resolución Exenta N° 1410, de 21 de agosto de 2019, del 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se publicó la lista de instituciones a las que se les 

asignarían recursos en el marco del “Sistema de selección Fondo para el Mejoramiento Integral de 

Museos Convocatoria 2019”, entre las que se encontraba el Centro de Conservación de Textiles 

dependiente de la Universidad de Valparaíso. 

 
3.- Que, a través de Resolución Exenta N° 716, de 9 de junio del 2020, se modificó el plazo de 

ejecución de los proyectos beneficiados en la convocatoria 2019 del Sistema de Selección Fondo 

para el Mejoramiento Integral de Museos, aumentándolo de 210 a 360 días corridos, 

exclusivamente debido al contexto de emergencia sanitaria en el país. 

 
4.- Que, a través de carta N° 101 de 9 de noviembre de 2020 de la encargada del proyecto 

“Potenciamiento de la Conservación preventiva de las Colecciones del Centro de Conservación de 

Textiles”  ha solicitado un aumento del plazo de ejecución de 123 días corridos, fundado en lo 

señalado en el numeral séptimo, párrafo segundo, del convenio firmado y aprobado mediante 

Resolución Exenta N°2285, de 10 de diciembre de 2019, que dispone que “Sin perjuicio de lo 

anterior, y habiendo razones fundadas, se podrá prorrogar por hasta un máximo de dos veces la 

vigencia del Convenio, lo que deberá ser aprobado por el correspondiente acto administrativo del 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La prórroga deberá ser solicitada por la Municipalidad 

por escrito dentro del plazo de 30 días previo al vencimiento del presente Convenio, debiendo el 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural pronunciarse sobre la misma dentro de los 15 días 

siguientes a la recepción de dicha solicitud. En cualquier caso, ambas prórrogas no podrán sumar 

en total más de 180 días no variables, pudiendo fijarse la extensión de cada una de ellas 

discrecionalmente por parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en atención al caso 

particular y general de este convenio y los demás que haya suscrito el servicio con otras entidades 

públicas y/o privadas en el marco del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2019”. 

 

5.- Que, la solicitud de prórroga por parte de la Universidad de Valparaíso  se funda en que por 

razones asociadas a la crisis sanitaria que afecta al país hubo demora en todos los procesos 

asociados al proyecto por lo que no se pudo avanzar de la manera programada. 

 



 

 

6.- Que, a través de Informe de la Subdirección Nacional de Museos se señala la conformidad para 

autorizar el nuevo plazo solicitado, en atención a que lo indicado en el párrafo anterior son hechos 

comprensibles y que el objetivo fundamental del Fondo es concretar el mejoramiento de las 

condiciones del museo. 

 

7.- Que, atendido el tiempo transcurrido desde la solicitud, corresponde regularizar la prórroga del 

plazo a otorgar, el que, no obstante la fecha de dictación del presente acto administrativo, 

comenzó a contar desde el  día siguiente al último día de vigencia del Convenio suscrito, de 

conformidad con lo establecido en Resolución Exenta N° 716, de 9 de junio del 2020, del Servicio 

Nacional del Patrimonio Cultural. 

 

8.- Que, atendido el hecho de que, por razones extraordinarias de carácter administrativo por parte 

del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la presente resolución será emitida e informada con 

cierta posterioridad a la solicitud de la entidad a cargo del proyecto, lo que podría afectar la 

correcta conclusión de éste, debido a que la nueva fecha de vigencia se encontraría vencida 

conforme con el plazo de 123 días originalmente pedido, y tomando en consideración que, de 

acuerdo con el numeral séptimo, párrafo segundo, del convenio firmado, previamente citado, la 

extensión del plazo de prórroga a otorgar podrá fijarse discrecionalmente por el Servicio Nacional 

del Patrimonio Cultural, en atención al caso particular y general, se considera necesario otorgar una 

extensión extra de 57 días más a los 123 días de prórroga solicitados, resultando una prórroga total 

de 180 días, correspondientes al máximo del plazo de prórroga a solicitar y conceder conforme con 

lo dispuesto en el convenio suscrito, a fin de propender a una adecuada concreción de los objetivos 

del proyecto. 

 
RESUELVO: 

 
1.- APRUÉBASE Y REGULARÍZASE la solicitud y respectiva concesión de prórroga de plazo de 

ejecución en 180 días corridos, solicitada por la Universidad de Valparaíso , entidad encargada del 

proyecto que se ejecuta actualmente en el Centro de Conservación de Textiles , beneficiario de la 

convocatoria 2019 del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula séptima, párrafos primero y segundo, del convenio suscrito entre las 

partes, aprobado mediante Resolución Exenta N°2222, de 4 de diciembre de 2019. Esta prórroga 

comenzará a contar al día siguiente de transcurridos la totalidad de los 360 días de vigencia 

ordinaria de ejecución de proyectos que dispuso la Resolución Exenta N° 716, de 9 de junio del 

2020, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

 

2.- PUBLÍQUESE la presente resolución en la página web de la Subdirección Nacional de Museos e 

infórmese a los interesados a través de correo electrónico e infórmese a los interesados a través 

de correo electrónico. 

 
ANÓTESE Y PUBLÍQUESE 

 
 
 
 

CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ 

DIRECTOR NACIONAL 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
 

DMF/IMC/att 

Distribución: 

- Subdirección Nacional de Museos 

- División Jurídica, SNPC 

- Oficina de Partes, SNPC 

- Archivo 
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