
 

 

REF.: APRUEBA SEGUNDA PRÓRROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA DE CONVENIO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO BENEFICIARIO DEL FONDO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

MUSEOS 2019, CORRESPONDIENTE AL MUSEO DE BOMBEROS DE LOS ANDES. 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0383 

 

SANTIAGO, 1 de abril de 2021.  

 

VISTOS: 

 

La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L. N° 35 de 

2017 y el D.F.L. N° 5.200 de 1929, ambos del Ministerio de Educación; la Resolución N°7, de 2019, 

de la Contraloría General de la República; la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los 

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 

Estado; la Ley N° 21.125 de Presupuesto del Sector Público para el año 2019; y el D.S. N°1, de 

2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que, por medio de la Resolución Exenta N° 784, de 27 de mayo de 2019, del Servicio Nacional 

del Patrimonio Cultural, se publicaron las Bases para el “Sistema de selección Fondo para el 

Mejoramiento Integral de Museos Convocatoria 2019” en la página web de este servicio y en la del 

Registro de Museos de Chile.  

 

2.- Que, posteriormente, a través de la Resolución Exenta N° 1410, de 21 de agosto de 2019, del 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se publicó la lista de instituciones a las que se les 

asignarían recursos en el marco del “Sistema de selección Fondo para el Mejoramiento Integral de 

Museos Convocatoria 2019”, entre las que se encontraba el Museo de Bomberos de Los Andes.  

 

3.- Que, a través de Resolución Exenta N° 716, de 9 de junio del 2020, se modificó el plazo de 

ejecución de los proyectos beneficiados en la convocatoria 2019 del Sistema de Selección Fondo 

para el Mejoramiento Integral de Museos, aumentándolo de 210 a 360 días corridos, 

exclusivamente debido al contexto de emergencia sanitaria en el país. 

 

4.- Que, a través de Resolución Exenta N°1417, del 23 de noviembre del 2020, del Servicio 

Nacional del Patrimonio Cultural, se aprobó la solicitud de primera prórroga del plazo de ejecución 

del proyecto en 175 días, de acuerdo con lo solicitado por la institución beneficiaria. 

 

5.- Que, a través de carta del 31 de marzo del 2021, la 1ra Compañía de Bomberos de Los Andes 

ha solicitado la segunda y última prórroga del plazo de ejecución correspondiente a 5 días 

corridos, con lo que completa el máximo de prórroga posible, fundado en lo señalado en el 

numeral octavo, párrafo segundo, del convenio firmado y aprobado mediante Resolución Exenta 

N°2251, de 06 de diciembre de 2019, que dispone que “Sin perjuicio de lo anterior, y habiendo 

razones fundadas, se podrá prorrogar por hasta un máximo de dos veces la vigencia del Convenio, 

lo que deberá ser aprobado por el correspondiente acto administrativo del Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural. La prórroga deberá ser solicitada por la Compañía por escrito dentro del plazo 

de 30 días previo al vencimiento del presente Convenio, debiendo el Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural pronunciarse sobre la misma dentro de los 15 días siguientes a la recepción de 

dicha solicitud. En cualquier caso, ambas prórrogas no podrán sumar en total más de 180 días no 

variables, pudiendo fijarse la extensión de cada una de ellas discrecionalmente por parte del 



 

 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en atención al caso particular y general de este convenio 

y los demás que haya suscrito el servicio con otras entidades públicas y/o privadas en el marco del 

Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2019”. 

 

5.- Que, la solicitud de segunda prórroga por parte de 1ra Compañía de Bomberos de Los Andes, 

entidad encargada del proyecto que se ejecuta actualmente en el Museo de Bomberos de Los 

Andes, se funda en hechos y motivos que, sin serles imputables, produjeron un retraso importante 

en la ejecución de los proyectos, como es la crisis sanitaria y los consecuentes inconvenientes 

administrativos surgidos por esta razón durante el plazo de desarrollo de los trabajos.  

 

6.- Que, a través de Informe de la Subdirección Nacional de Museos se señala la conformidad para 

autorizar el nuevo plazo solicitado, en atención a que lo indicado en el párrafo anterior son hechos 

comprensibles y que el objetivo fundamental del Fondo es concretar el mejoramiento de las 

condiciones del museo. 

 

RESUELVO: 

 

1.- APRUÉBASE la solicitud y respectiva concesión de segunda y última prórroga de plazo de 

ejecución en 5 días corridos, solicitada por la 1ra Compañía de Bomberos de Los Andes, entidad 

encargada del proyecto que se ejecuta actualmente en el Museo de Bomberos de Los Andes, 

beneficiario de la convocatoria 2019 del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula octava, párrafos primero y segundo, del convenio 

suscrito entre las partes, aprobado mediante N°2251, de 06 de diciembre de 2019. Esta prórroga 

comenzará a contar al día siguiente de transcurridos la totalidad del plazo ya prorrogado por 

primera vez en 175 días sobre los 360 días de vigencia ordinaria de ejecución de proyectos, 

dispuestos tanto por la Resolución Exenta N° 716, de 9 de junio del 2020, como por la Resolución 

Exenta N°1417, del 23 de noviembre del 2020, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural. 

 

2.- PUBLÍQUESE la presente resolución en la página web de la Subdirección Nacional de Museos e 

infórmese a los interesados a través de correo electrónico. 

 

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE 

 

 

 

 

CARLOS MAILLET ARANGUIZ 

DIRECTOR NACIONAL  

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 
DMF/IMC/att 

Distribución: 

- Subdirección Nacional de Museos 

- División Jurídica, SNPC 

- Oficina de Partes, SNPC 

- Archivo 
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