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Territorio
La Casa Von Stillfried (CVS) se encuentra ubicada en un entorno fluvial, con un paisaje cercano a la cordillera de la costa. El
territorio urbano de Valdivia se localiza principalmente en el valle conformado por los ríos Calle Calle, Valdivia, Cruces y Cau
Cau. Los ríos, especialmente el Calle Calle-Valdivia, son la columna vertebral de la ciudad. El tejido urbano de Valdivia se
despliega siguiendo el valle del río, lo que define su configuración espacial y su conexión con el entorno natural.
Urbano
La relación de Valdivia con sus ríos ha sido fundamental en la configuración urbana de la ciudad (Saelzer y Urbina, 2015). El
paradigma colonial hispano, que separaba la urbe de sus ríos, fue transformado en un urbanismo fisiográfico, integrando el río
como un elemento central en la estructura y el desarrollo urbano. Entre 1873 y 1960, Valdivia desarrolló un urbanismo fluvial que
aprovechó los recursos arquitectónicos y urbanos del territorio, convirtiéndose en un aspecto clave de la ciudad. A futuro
próximo, se proyecta la construcción del Puente Cochrane inmediatamente al norte de la CVS, que conectará el barrio con Isla
Teja, provocando un importante cambio urbano.
Arquitectónico
La CVS, construida por Enrique Werkmeister para la familia Von Stillfried, es un ejemplo destacado de la arquitectura residencial
de Valdivia a principios del siglo XX. La CVS es una de las pocas que ha sobrevivido al paso del tiempo y se destaca por su
acceso principal desde la fachada poniente, orientada hacia el río, en lugar de la calle General Lagos.
La CVS ha experimentado un proceso de aislamiento arquitectónico y espacial debido a la pérdida de edificios vecinos que
compartían su valor patrimonial. La casa de Werkmeister, ubicada al sur de la CVS, y la casa Altermatt, se perdieron en un
incendio en la década de 1990. Al norte, la antigua casa Lopetegui Mena, de aproximadamente 1875, ha sido completamente
modificada, lo que ha contribuido al aislamiento de la CVS en términos de identidad histórica y su relación con el conjunto
arquitectónico.
Arqueológico
El reciente rescate arqueológico en la Casa Lopetegui Mena, ubicada cerca de la CVS, ha revelado un total de 95.436
elementos arqueológicos, incluyendo fragmentos de cerámica, líticos, fragmentos de cerámica de alta temperatura, mayólica,
loza, textil, vidrio, metal, etc. Estos hallazgos indican un yacimiento de tipo doméstico de adscripción republicana, así como la
posibilidad de una fortificación provisoria hispana (Río en Línea 2024).
Los estudios arqueológicos en el sitio Contraloría (Mera, Munita y Urbina, 2018), cercano a la CVS, también han identificado una
ocupación mapuche-williche de tiempos coloniales tempranos, ocupación hispana, y ocupación ligada a la colonización alemana.
Estos hallazgos demuestran la continuidad de ocupación, reflejando la historia multifacética de la ciudad de Valdivia y su
evolución desde los primeros asentamientos fluviales a la estética urbana.

A lo largo de su historia, la CVS ha albergado diversas actividades que reflejan su importancia arquitectónica patrimonial (ICH),
histórica y social. Actualmente, la casa se encuentra bajo el uso del Centro de Educación Continua (CEC) de la Universidad
Austral de Chile (UACh), desempeñando un papel crucial en la educación y formación de la comunidad.

El CEC, cuya misión es "educar durante toda la vida", utiliza la CVS como un espacio multifuncional que facilita la integración de
la comunidad universitaria y laboral de Valdivia. La casa es el centro de operaciones para la educación en varias disciplinas,
incluyendo formación académica, técnica y profesional, capacitación laboral interna y externa, y asistencia técnica. Estas
actividades se desarrollan a través de cuatro unidades principales: Académica, Asistencia Técnica Educacional (ATE),
Proyectos y Organismo Técnico de Capacitación (OTEC Corporativa). El CEC está ampliando su quehacer de relación
comunitaria, proyectándose en la formación de capacidades para las economías creativas y culturales, relacionándose con
eventos importantes a nivel regional y con oficios tradicionales del sector de la ciudad donde se emplaza.

El uso de la CVS se distribuye entre aproximadamente 25 y 30 personas durante el día, con la capacidad de albergar hasta 100
estudiantes en clases formativas dirigidas a adultos. Estas actividades incluyen programas de formación de profesores para la
Educación Técnico Profesional, cursos OTEC en 16 programas diferentes, diplomados en modalidades B-learning y E-learning,
y postítulos en áreas como la Educación Primaria, Secundaria Técnica, Liderazgo Pedagógico y Educación Especial. El CEC ha
expandido su alcance para incluir a adultos mayores, evidenciando su compromiso con la educación continua y su adaptabilidad
a las necesidades de la comunidad.

Sin embargo, el uso de la CVS enfrenta desafíos significativos debido al deterioro físico y arquitectónico del inmueble. Estos
problemas no solo afectan la operatividad diaria, sino que también restringen el potencial de la CVS para vincularse de manera
efectiva con el entorno urbano y con las comunidades cercanas.  Esta restauración es esencial no sólo para preservar la
integridad del inmueble, sino también para potenciar su capacidad de servir a la comunidad de manera sostenible y
multifuncional.

La restauración de la CVS debe ir más allá de la simple preservación de su fisonomía; es necesario revitalizar su uso y reforzar
su vinculación con las comunidades locales, tanto habitantes individuales como organizados. A través de la cooperación público-
privada, la UACh ha demostrado que es posible activar beneficios en inmuebles restaurados, y la CVS no debería ser una
excepción. Al restaurar la CVS, se garantizará su continuidad como un espacio educativo y cultural vital para Valdivia,
permitiendo que siga cumpliendo su misión en el contexto contemporáneo.
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RIESGOS EXTERIORES
HUMEDAD: El piso zócalo se encuentra en contacto con la humedad, ya que el predio se ubica en la cota 1m sobre el nivel del
río y bajo la cota del nivel de calle G. Lagos, lo que repercute en la aparición de grietas y descascaro de capas de pintura en los
muros.

VIBRACIONES: Con la construcción del Puente Cochrane y su posterior funcionamiento ubicado en el predio contiguo deslinde
norte, la Casa Von Stillfried estará sujeta a vibraciones constantes como resultado de la construcción y el tráfico. Se propone
incorporar este factor en los proyectos de cálculo estructural para permitir atenuar estos efectos externos.

RIESGOS INTERIORES
ELECTRICIDAD FUERA DE NORMA: La instalación eléctrica del inmueble se encuentra en malas condiciones ya que se ha ido
modificando de acuerdo a los distintos usos que ha tenido el inmueble. Es fundamental poder modificar este aspecto ya que es
un importante riesgo de pérdida del inmueble en caso de incendio.

SISTEMA SANITARIO DEFICIENTE: La instalación sanitaria se encuentra en condiciones deficientes debido a la larga data de
su construcción y modificaciones posteriores. A la vez el problema de la cota de terreno en que se encuentra el inmueble, han
provocado problemas de rebalse en los artefactos del piso zócalo principalmente.

DESNIVELES POR INTERVENCIONES MUROS Y TABIQUES: Este inmueble ha sufrido modificaciones aumentando la
cantidad de tabiques y muros para la distribución de oficinas y recintos, los cuales no han considerado un cálculo de estructura,
por lo que se observan desniveles de piso en los niveles superiores. Es importante regular este aspecto eliminando carga,
redistribuyendo recintos y adecuando bajo criterio estructural, con los refuerzos que sean necesarios para el nuevo uso.

Es importante indicar que en un proyecto anterior se realizaron intervenciones a nivel de Fachadas y Cubierta exterior,
permitiendo a la fecha contar con una envolvente resguardada.
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FOLIO 14915 AÑO 2019 Intervención técnica y funcional para refuerzo de la rehabilitación patrimonial de la Casa Ehrenfeld /
Conservatorio de Música
FOLIO 37051 AÑO 2020 Restauración Casa Von Stillfried, ICH, etapa 1: Recuperación de fachadas
FOLIO 52120 AÑO 2022 Descripción Archivística y puesta en valor del fondo documental Rudolph Phillipi (1851-1904) de la
Dirección museológica de la UACh

Este proyecto se centra en la rehabilitación integral de los interiores de la Casa Von Stillfried, un edificio histórico en Valdivia. Se
busca rehabilitar y adaptar el inmueble, respetando sus valores patrimoniales, para su uso por el Centro de Educación Continua
de la Universidad Austral de Chile y la comunidad local. Los objetivos incluyen levantamiento crítico de los interiores,
elaboración de proyectos de arquitectura y estructura, implementación de procesos de participación ciudadana, y diseño de
lineamientos base para un futuro plan de gestión de usos. La intervención apunta a la mantención del inmueble ante un nuevo
contexto urbano de grandes cambios con el futuro puente Cochrane.

Importancia de la intervención del inmueble
La Casa Von Stillfried, un inmueble  de Valdivia con más de un siglo de historia, ha sido testigo y parte integral del desarrollo
cultural y educativo de la ciudad. Desde 1956, este inmueble ha albergado actividades universitarias, consolidándose en este
lugar el  Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile (UACh). Sin embargo, pese a su importancia y uso
constante, la casa ha experimentado un deterioro moderado que compromete su integridad estructural y funcionalidad. A la
fecha se han realizado intervenciones de “maquillaje estético” de los interiores, pero que no resuelven los problemas
estructurales de fondo del inmueble, además de no hacerse cargo de la seguridad en materia de redes eléctricas ni sanitarias.
Este deterioro, acumulado por el paso del tiempo y las diversas intervenciones a lo largo de años, subrayan la necesidad
urgente de un proyecto de rehabilitación integral.
Intervenir la Casa Von Stillfried es relevante  no sólo para detener y revertir su deterioro, sino también para garantizar que este
espacio patrimonial siga cumpliendo su misión dentro de la ciudad. La rehabilitación permitirá actualizar las condiciones de
habitabilidad del inmueble, alineándose con las normativas vigentes en cuanto a redes, accesibilidad y circulación universal.
Este último punto es especialmente relevante, ya que la adaptación del inmueble a los estándares de accesibilidad permitirá que
un mayor número de personas, independientemente de sus capacidades físicas, pueda disfrutar y utilizar los espacios que
ofrece la casa.
Además de asegurar su preservación, la intervención tiene como objetivo ampliar los usos del inmueble, dándole continuidad a
su misión educativa y cultural. La Casa Von Stillfried no solo es un lugar de formación académica; es también un potencial
espacio de encuentro para diversas comunidades locales como juntas de vecinos, Barrio Comercial Cochrane y organizaciones
asociadas a eventos de impacto regional. La intervención propuesta permitirá adecuar los espacios interiores para que puedan
ser utilizados de manera más eficiente por estas comunidades, fomentando actividades que contribuyan al desarrollo cultural y
social de la región.
Relevancia de una futura intervención para su preservación
La relevancia de intervenir en la Casa Von Stillfried se acentúa aún más con la nueva situación urbana que surgirá con la
construcción del Puente Cochrane. Este puente, una infraestructura de gran envergadura, transformará significativamente el
entorno inmediato de la casa, incrementando tanto su visibilidad como su accesibilidad. En este contexto, la rehabilitación del
inmueble adquiere un sentido de urgencia, ya que es fundamental asegurar que la casa pueda adaptarse a esta nueva realidad
urbana y aprovechar las oportunidades que surgirán de la misma.
La intervención no solo busca preservar el inmueble en su estado actual, sino también prepararlo para enfrentar los desafíos y
aprovechar las oportunidades del futuro. Esto incluye la redistribución de los usos del inmueble, considerando sus tres pisos y
subterráneo, para maximizar su potencial como espacio multifuncional. Cada nivel del edificio puede ser adaptado para
diferentes propósitos, como actividades educativas, culturales, comerciales, y sociales, respondiendo así a las necesidades de
la UACh y de las comunidades locales.
Un aspecto crucial de esta intervención es la elaboración de lineamientos de gestión que aseguren la coherencia en el uso del
inmueble a largo plazo. Estos lineamientos serán desarrollados en colaboración con las comunidades asociadas al patrimonio
cultural, cuyas opiniones y necesidades serán fundamentales para definir los usos futuros de la casa. La participación activa de
estas comunidades en el proceso de rehabilitación garantizará que el proyecto no solo refleje la historia y el valor patrimonial del
inmueble, sino también su relevancia, funcionalidad en el contexto contemporáneo e impacto a nivel comunal y regional.
En conclusión, la intervención en la Casa Von Stillfried es de suma importancia tanto para su preservación física como para su
adaptación a un entorno urbano en transformación. La rehabilitación permitirá no solo conservar un patrimonio histórico, sino
también proyectarlo hacia el futuro como un espacio dinámico y multifuncional, capaz de seguir sirviendo a la comunidad
valdiviana y de fortalecer su identidad cultural en un contexto en constante cambio.
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Criterios de intervención
 

Comunidad asociada al patrimonio cultural postulado
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Objetivos
General

Desarrollar un diseño de arquitectura, estructura y especialidades para la rehabilitación integral de los interiores de la Casa Von
Stillfried

Específicos

1. Realizar levantamiento crítico de interiores del inmueble
2. Diseñar proyecto de arquitectura del inmueble
3. Diseñar proyecto de ingeniería estructural del inmueble
4. Elaborar proyectos de especialidades en función la normativa vigente
5. Implementar proceso de participación ciudadana del proyecto
6. Elaborar lineamientos base para un futuro Plan de Gestión de uso del inmueble

Resultados esperados

Resultados objetivo 1. Realizar levantamiento crítico de interiores del inmueble
Informe de planimetría y fichas del estado actual de conservación del inmueble
Informe y planimetría del estado estructural del inmueble

Resultados objetivo 2. Diseñar proyecto de arquitectura del inmueble
Planimetría y especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura
Planimetría y especificaciones técnicas del proyecto de circulación universal

Resultados objetivo 3. Diseñar proyecto de ingeniería estructural del inmueble
Planimetría y memoria técnica del proyecto de intervenciones estructurales

Resultados objetivo  4. Elaborar proyecto de especialidades en función la normativa vigente
Planimetría y especificaciones técnicas del proyecto sanitario
Planimetría y especificaciones técnicas del proyecto eléctrico y corrientes débiles

Resultados objetivo 5. Implementar proceso de participación ciudadana del proyecto
Realización de Reunión de inicio de proyecto
Realización de Conversatorio sobre el territorio y patrimonio
Realización de Presentación de resultados del levantamiento crítico
Realización de actividad Imaginar el uso del espacio
Realización de Presentación de resultados finales y evaluación participativa
Informe general de participación ciudadana

Resultados objetivo  6. Elaborar lineamientos base para un Plan de Gestión de uso del inmueble
Informe de lineamientos base para futuro plan de gestión de uso del inmueble

CRITERIO 1: Recuperar y rediseñar distribución de recintos y usos.
Se proyecta el desarrollo del diseño integral de arquitectura de interiores, con la finalidad de recuperar las características
patrimoniales del inmueble, que ha sufrido modificaciones y alteraciones durante múltiples intervenciones, teniendo solo la
funcionalidad como foco.
Este criterio tiene relación además con el uso proyectado, el cual se desarrollará en el proceso de diseño, permitiendo contar
con un inmueble que pueda sostener otros cien años de vida y transformarse en un espacio para la ciudad.

CRITERIO 2: Reforzamiento estructural.
Se proyecta el desarrollo de un proyecto de intervenciones estructurales para la recuperación de los desniveles existentes, y que
va de la mano con la nueva distribución que se desarrollará en arquitectura. Este criterio es fundamental también considerando
el contexto inmediato del inmueble, que se encontrará con un nivel de vibraciones alto, debido a la construcción del puente
Cochrane.

CRITERIO 3: Recuperación de trabajos de carpintería y maderas nativas.
Durante el desarrollo del proyecto se pondrá especial atención en los elementos originales que se encuentran en el inmueble,
poniéndolos en valor como materialidad y como trabajo patrimonial que posee este inmueble de maderas centenarias.

CRITERIO 4: Actualización de instalaciones.
Se proyecta la actualización de instalaciones sanitaria y eléctrica, ya que en la actualidad ambas se encuentran en estado de
deterioro, funcionando de manera irregular, representando un alto riesgo.
Se busca implementar en este inmueble un estándar de cumplimiento con la normativa actual vigente, como un referente de
intervenciones en construcciones de similares características.

CRITERIO 5: Implementación de accesibilidad universal.
Se proyecta la implementación de accesibilidad universal en el inmueble para poder aumentar la democratización del uso de los
espacios, ya que actualmente no cuenta con un circuito con este fin. Se propone este criterio para cumplir con la normativa
vigente y ser un referente de intervenciones en construcciones de similares características.

Nombre de la comunidad Pertinencia de la comunidad
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1 Valdivia Urban Lab Valdivia Urban Lab es una iniciativa Urban

Lab Games SPA que busca promover el
diálogo, la transferencia de conocimientos y la
creación de ideas innovadoras para contribuir
al levantamiento de una ciudad inteligente,
mediante la visión de expertos y expertas
internacionales que contribuyan al trabajo del
talento local que habita en Valdivia. Son de
interés que formen parte del proyecto para
conocer su opinión sobre las necesidades y
los posibles usos de los espacios interiores
CVS.

2 Centro Cultural de Promoción
Cinematográfica de Valdivia CPCV

El CPCV es una organización sin fines de
lucro que enfoca sus actividades al desarrollo
de las artes audiovisuales en la Región de
Los Ríos. Es la casa productora del Festival
Internacional de Cine de Valdivia, que
también es un eventos de interés regional que
requieren de espacios para el desarrollo de
sus actividades, por lo tanto es de interés que
formen parte del proyecto para conocer su
opinión sobre las necesidades y los posibles
usos de los espacios interiores de la CSV.

3 Festival Fluvial Fluvial es un encuentro internacional para el
desarrollo de la industria musical, donde
agentes, managers, productores y artistas,
intercambian ideas, conocimientos y articulan
negocios para la circulación global de la
música chilena. También forma parte de los
eventos de interés regional que se desarrollan
en la ciudad, por lo tanto es de interés que
formen parte del proyecto para integrar en el
diseño sus necesidades y opinión sobre los
posibles usos de los espacios interiores de la
CVS

4 Aguacero Cómic El Festival Internacional Aguacero Cómic es
un evento que abarca exposiciones,
lanzamientos de libros, revisiones de
portafolios y una amplia asistencia de público
interesado en historietas e ilustraciones, el
cual cuenta con nueve versiones realizadas
en la ciudad de Valdivia. Forma parte de los
eventos de interés regional que se desarrollan
en la ciudad, por lo tanto es de interés
conocer su opinión sobre las necesidades y
los posibles usos de los espacios interiores de
la CVS

5 Festival Lluviosa Lluviosa es el primer festival Valdiviano hecho
exclusivamente por mujeres, el cual pretende
producir y difundir a través de ciclos y
festivales, proyectos musicales liderados por
mujeres, además incentivar la productividad y
sostenibilidad económica de las trabajadoras
de la música de Los Ríosl. Forma parte de los
eventos de interés regional, por lo tanto es de
interés conocer su opinión sobre las
necesidades y los posibles usos de la CVS.

6 Junta de Vecinos N°3 José Miguel Carrera Agrupa a los vecinos del sector, por lo que
representa la vinculación de la Casa Von
Stillfried con el territorio donde está ubicada.
Es por lo tanto de interés que formen parte
del proyecto para conocer su opinión sobre
las necesidades territoriales y los posibles
usos de los espacios interiores de la Casa
Von Stillfried para el desarrollo de actividades
sociales, culturales, educativas o de otro tipo,
cuyos beneficiarios sean vecinos del sector.

7 Barrio comercial Cochrane Agrupa a los comerciantes del sector, por lo
que representa la vinculación de la Casa Von
Stillfried con la actividad productiva del
territorio donde está emplazada. Es por lo
tanto de interés que formen parte del proyecto
para conocer su opinión sobre los posibles
usos de los espacios interiores de la Casa
Von Stillfried para el desarrollo de actividades
que faciliten el desarrollo económico y
comercial del sector.
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Protocolo de trabajo con la comunidad asociada
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8 Karen Alfaro Monsalve, Decana de la

Facultad de Filosofía y Humanidades
Karen Alfaro es Decana de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la UACh, unidad
responsable de la Casa Von Stillfried dado
que en este lugar se fundó la Facultad en los
años 50 y además funciona desde el año
1982 su Centro de Educación Continua. La
Decana será clave en el proyecto, dado su rol
de articuladora con las actividades de
extensión de la propia Facultad de Filosofía y
Humanidades como de otras macrounidades
de la Universidad, vinculando de esta forma la
CVS con el Campus Isla Teja.

9 María Ignacia Fuenzalida Pinochet, Directora
Ejecutiva del Centro de Educación Continua
CEC de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Austral de
Chile

María Ignacia Fuenzalida, directora ejecutiva
del CEC, con sede en la CVS, el cual
desarrolla programas formativos como Post
títulos, cursos y Diplomados en áreas como
Educación, Administración Pública y
Relaciones Comunitarias. Su enfoque valora
la educación continua para el desarrollo
integral y la adaptación a las demandas de la
sociedad del conocimiento. Apuntan a ampliar
su oferta hacia oficios y producción local,
especialmente con el uso del subsuelo como
taller.

10

11

12

Nombre actividad Comunidad asociada Descripción de la
actividad

Tipo: informativa,
consultiva o vinculante

1 Reunión de inicio de
proyecto

Valdivia Urban Lab -
CPCV - Festival Fluvial -
Festival Internacional
Aguacero Cómics -
Festival Lluviosa - Junta
de Vecinos N°3 José
Miguel Carrera - Barrio
comercial Cochrane -
Karen Alfaro Monsalve,
Decana de la Facultad de
Filosofía y Humanidades -
María Ignacia Fuenzalida
Pinochet, Directora Centro
de Educación Continua
CEC

Se realizará una primera
reunión abierta con la
comunidad para presentar
los objetivos generales y
específicos del proyecto.
Durante esta reunión, se
explicará la metodología
de trabajo, el cronograma,
y se establecerán los
canales de comunicación.
Esta instancia también
permitirá recoger
inquietudes iniciales de la
comunidad sobre el
estado del inmueble y sus
expectativas respecto a la
rehabilitación de los
interiores.

Informativa

2 Conversatorio sobre el
territorio y patrimonio

Valdivia Urban Lab -
CPCV - Festival Fluvial -
Festival Internacional
Aguacero Cómics -
Festival Lluviosa - Junta
de Vecinos N°3 José
Miguel Carrera - Barrio
comercial Cochrane -
Karen Alfaro Monsalve,
Decana de la Facultad de
Filosofía y Humanidades -
María Ignacia Fuenzalida
Pinochet, Directora Centro
de Educación Continua
CEC

Se organizará una
instancia de diálogo para
reflexionar sobre los
cambios recientes en el
territorio, especialmente
con la construcción del
puente Cochrane, y sus
distintos tipos de impactos
y externalidades en el
patrimonio local. Se
discutirán las
oportunidades que estos
cambios representan para
la Casa Von Stillfried y su
entorno.

Consultiva

3 Presentación de
resultados del
levantamiento crítico

Valdivia Urban Lab -
CPCV - Festival Fluvial -
Festival Internacional
Aguacero Cómics -
Festival Lluviosa - Junta
de Vecinos N°3 José
Miguel Carrera - Barrio
comercial Cochrane -
Karen Alfaro Monsalve,
Decana de la Facultad de
Filosofía y Humanidades -
María Ignacia Fuenzalida
Pinochet, Directora Centro
de Educación Continua
CEC

Una vez completado el
levantamiento crítico de
los interiores del
inmueble, se llevará a
cabo una presentación
para compartir los
hallazgos con la
comunidad. Esta actividad
será clave para explicar el
estado actual del
inmueble, identificando
sus fortalezas y áreas de
intervención necesarias.

Informativa
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Enfoque de género
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4 Imaginar el uso del

espacio
Valdivia Urban Lab -
CPCV - Festival Fluvial -
Festival Internacional
Aguacero Cómics -
Festival Lluviosa - Junta
de Vecinos N°3 José
Miguel Carrera - Barrio
comercial Cochrane -
Karen Alfaro Monsalve,
Decana de la Facultad de
Filosofía y Humanidades -
María Ignacia Fuenzalida
Pinochet, Directora Centro
de Educación Continua
CEC

En esta actividad se invita
a los miembros de la
comunidad a imaginar y
proyectar los posibles
usos de los espacios
interiores de la Casa Von
Stillfried, considerando el
diseño propuesto. Se
promoverá la participación
de personas de diferentes
perfiles, con el fin de
recoger una variedad de
ideas y perspectivas sobre
cómo los espacios pueden
servir a las necesidades
culturales, educativas o
recreativas del lugar.

Vinculante

5 Presentación de
resultados finales y
evaluación participativa

Valdivia Urban Lab -
CPCV - Festival Fluvial -
Festival Internacional
Aguacero Cómics -
Festival Lluviosa - Junta
de Vecinos N°3 José
Miguel Carrera - Barrio
comercial Cochrane -
Karen Alfaro Monsalve,
Decana de la Facultad de
Filosofía y Humanidades -
María Ignacia Fuenzalida
Pinochet, Directora Centro
de Educación Continua
CEC

Al finalizar el proyecto, se
realizará una presentación
de resultados finales, que
incluirá el diseño definitivo
de la rehabilitación de los
interiores, así como los
lineamientos base para un
futuro Plan de Gestión del
inmueble. Se expondrán
los logros alcanzados y se
detallará el impacto
esperado del proyecto en
la comunidad. Además de
la presentación final, se
integrará una instancia de
evaluación participativa en
la que la comunidad podrá
compartir su percepción
sobre el proyecto, el
proceso

Vinculante

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Este proyecto se alinea con las directrices de la Universidad Austral de Chile (UACh), en particular con su Política de Igualdad
de Género, Diversidades y Disidencias Sexuales y de Género. Se reconoce la importancia de la igualdad y la no discriminación
como principios institucionales, y se busca reflejar estos valores en el desarrollo del proyecto.
Siguiendo los cuatro ejes estratégicos de la Política, se plantean las siguientes acciones:
1. Erradicación de la Discriminación y la Violencia de Género: El proyecto se compromete a fomentar un ambiente respetuoso e
inclusivo, donde se utilice un lenguaje apropiado y se promueva el buen trato. Se prestará atención a la prevención de cualquier
forma de discriminación y a la promoción de un entorno de trabajo seguro y respetuoso para todas las personas involucradas.
2. Transversalización de Género: Se procurará integrar la perspectiva de género de manera transversal en las actividades del
proyecto. Esto incluye la consideración de la equidad de género durante la ejecución de las actividades, asegurando que se
tome en cuenta la diversidad de perspectivas.
3. Institucionalidad en Materia de Género: El proyecto aportará los esfuerzos de la UACh para fortalecer su institucionalidad en
temas de género, respetando y promoviendo las políticas existentes. Se realizará un monitoreo básico para asegurar que las
acciones del proyecto estén en consonancia con los principios de igualdad y no discriminación, especialmente al tener en
consideración los futuros usos de los espacios.
4. Participación y Representatividad: Se prestará especial atención a la representación equitativa en las actividades y en la toma
de decisiones del proyecto.
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Título de la
Actividad

Fecha
Inicio

Fecha
Término

Abr.-2025 May.-2025 Jun.-2025 Jul.-2025 Ago.-2025 Sept.-2025 Oct.-2025 Nov.-2025 Dic.-2025 Ene.-2026 Feb.-2026 Mar.-2026

Levantamie
nto crítico

01-05-2025 31-07-2025 X X X

Análisis
estructural

01-05-2025 31-07-2025 X X X

PAC 02:
Conversato
rio territorio
y
Patrimonio

02-06-2025 02-06-2025 X

Proyecto
de
arquitectur
a

01-07-2025 31-12-2025 X X X X X X

Proyecto
de
estructuras

01-08-2025 30-11-2025 X X X X

Lineamient
os base
Plan de
Gestión de
Uso

01-08-2025 31-01-2026 X X X X X X

PAC 03:
Presentaci
ón de
resultados
Levant.
Crítico

11-08-2025 11-08-2025 X

CMN:
Reunión 01

15-09-2025 15-09-2025 X

Proyecto
de
accesibilida
d y
circulación
universal

01-10-2025 31-12-2025 X X X

PAC 04:
Imaginar el
uso del
espacio

13-10-2025 13-10-2025 X

Proyecto
Sanitario

01-11-2025 31-01-2026 X X X

Proyecto
eléctrico y
corrientes
débiles

01-11-2025 28-02-2026 X X X X

15



 

RUT Creador:  Lugar Origen: Administrador | Generado: 26-08-2024 23:33
Título de la
Actividad

Fecha
Inicio

Fecha
Término

Abr.-2025 May.-2025 Jun.-2025 Jul.-2025 Ago.-2025 Sept.-2025 Oct.-2025 Nov.-2025 Dic.-2025 Ene.-2026 Feb.-2026 Mar.-2026

CMN:
Reunión 02

12-01-2026 12-01-2026 X

PAC 05
Presentaci
ón de
resultados
finales

09-02-2026 09-02-2026 X

CMN:
Reunión 03

31-03-2026 31-03-2026 X
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• RESUMEN DE PRESUPUESTO

GASTOS DEL PROYECTO
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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2025 2026 Total

Gastos de remuneración y honorarios 5.920.000 1.480.000 7.400.000

Gastos de operación 24.300.000 2.800.000 27.100.000

Otros gastos 0 0 0

Total 30.220.000 4.280.000 34.500.000

Monto solicitado a la Institución $34.500.000

Costo total del proyecto $34.500.000
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• PRESUPUESTO

GASTOS DE REMUNERACIÓN Y HONORARIOS
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N° Descripción del Gasto Sub-Ítem Presupuesto Total Año 2025 Total Año 2026 Total

1 Honorarios Jefe de Proyecto Sub ítem Honorarios 3.360.000 840.000 4.200.000

2 Honorarios profesional de
participación ciudadana

Sub ítem Honorarios 2.560.000 640.000 3.200.000

Detalle Gastos de remuneración y honorarios

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 420.000 0 0 0 420.000

Junio 420.000 0 0 0 420.000

Julio 420.000 0 0 0 420.000

Agosto 420.000 0 0 0 420.000

Septiembre 420.000 0 0 0 420.000

Octubre 420.000 0 0 0 420.000

Noviembre 420.000 0 0 0 420.000

Diciembre 420.000 0 0 0 420.000

Totales 3.360.000 0 0 0 3.360.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 420.000 0 0 0 420.000

18



 

 

RUT Creador:  Lugar Origen: Administrador | Generado: 26-08-2024 23:33

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Febrero 420.000 0 0 0 420.000

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 840.000 0 0 0 840.000

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 320.000 0 0 0 320.000

Junio 320.000 0 0 0 320.000

Julio 320.000 0 0 0 320.000

Agosto 320.000 0 0 0 320.000

Septiembre 320.000 0 0 0 320.000

Octubre 320.000 0 0 0 320.000

Noviembre 320.000 0 0 0 320.000

Diciembre 320.000 0 0 0 320.000

Totales 2.560.000 0 0 0 2.560.000
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GASTOS DE OPERACIÓN
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 320.000 0 0 0 320.000

Febrero 320.000 0 0 0 320.000

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 640.000 0 0 0 640.000

N° Descripción del Gasto Sub-Ítem Presupuesto Total Año 2025 Total Año 2026 Total

1 Levantamiento crítico Sub ítem: Asesoría o consultoría 2.700.000 0 2.700.000

2 Análisis estructural Sub ítem: Asesoría o consultoría 3.300.000 0 3.300.000

3 Proyecto de arquitectura Sub ítem: Asesoría o consultoría 6.600.000 0 6.600.000

4 Proyecto de estructuras Sub ítem: Asesoría o consultoría 3.800.000 0 3.800.000

5 Proyecto de accesibilidad universal Sub ítem: Asesoría o consultoría 2.400.000 0 2.400.000

6 Proyecto sanitario Sub ítem: Asesoría o consultoría 1.800.000 900.000 2.700.000

7 Proyecto eléctrico y corrientes
débiles

Sub ítem: Asesoría o consultoría 1.400.000 1.400.000 2.800.000

8 Lineamientos base de plan de
gestión

Sub ítem: Asesoría o consultoría 1.500.000 300.000 1.800.000
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N° Descripción del Gasto Sub-Ítem Presupuesto Total Año 2025 Total Año 2026 Total

9 Participación ciudadana Sub ítem: Participación ciudadana. El gasto
permitido para este sub ítem no podrá ser

superior a $1.000.000.-

800.000 200.000 1.000.000

Detalle Gastos de operación

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 900.000 0 0 0 900.000

Junio 900.000 0 0 0 900.000

Julio 900.000 0 0 0 900.000

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 2.700.000 0 0 0 2.700.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 1.100.000 0 0 0 1.100.000

Junio 1.100.000 0 0 0 1.100.000

Julio 1.100.000 0 0 0 1.100.000

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 3.300.000 0 0 0 3.300.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 1.100.000 0 0 0 1.100.000

Agosto 1.100.000 0 0 0 1.100.000

Septiembre 1.100.000 0 0 0 1.100.000

Octubre 1.100.000 0 0 0 1.100.000

Noviembre 1.100.000 0 0 0 1.100.000

Diciembre 1.100.000 0 0 0 1.100.000

Totales 6.600.000 0 0 0 6.600.000
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 950.000 0 0 0 950.000

Septiembre 950.000 0 0 0 950.000

Octubre 950.000 0 0 0 950.000

Noviembre 950.000 0 0 0 950.000
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 3.800.000 0 0 0 3.800.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

25



 

 

 

RUT Creador: 1  Lugar Origen: Administrador | Generado: 26-08-2024 23:33

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 800.000 0 0 0 800.000

Noviembre 800.000 0 0 0 800.000

Diciembre 800.000 0 0 0 800.000

Totales 2.400.000 0 0 0 2.400.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 900.000 0 0 0 900.000

Diciembre 900.000 0 0 0 900.000

Totales 1.800.000 0 0 0 1.800.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 900.000 0 0 0 900.000

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 900.000 0 0 0 900.000
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 700.000 0 0 0 700.000

Diciembre 700.000 0 0 0 700.000

Totales 1.400.000 0 0 0 1.400.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 700.000 0 0 0 700.000

Febrero 700.000 0 0 0 700.000

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 1.400.000 0 0 0 1.400.000
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 300.000 0 0 0 300.000

Septiembre 300.000 0 0 0 300.000

Octubre 300.000 0 0 0 300.000

Noviembre 300.000 0 0 0 300.000

Diciembre 300.000 0 0 0 300.000

Totales 1.500.000 0 0 0 1.500.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 300.000 0 0 0 300.000

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 300.000 0 0 0 300.000

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 200.000 0 0 0 200.000

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 200.000 0 0 0 200.000

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 200.000 0 0 0 200.000

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 200.000 0 0 0 200.000

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 800.000 0 0 0 800.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 200.000 0 0 0 200.000

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

30



 

RUT Creador: | Lugar Origen: Administrador | Generado: 26-08-2024 23:33

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 200.000 0 0 0 200.000
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Memoria explicativa

N° Nombre Descripción

1 10570916883_MEMORIA_FINAL_-
_CVS_2024.pdf

MEMORIA EXPLICATIVA CVS

Rol Único Tributario de la persona jurídica

N° Nombre Descripción

1 10570916865_7a_-_RUT_UACH.pdf Rut UACh

Cédula Nacional de Identidad representante legal

N° Nombre Descripción

1 10570916866_7b_-_CI_rector_UACH.pdf CEDULA REPRESENTANTE LEGAL UACH

Documento que acredita la representación legal vigente

N° Nombre Descripción

1 10570916867_7c_-
_Acta_sesion_rector_Dorner-
comprimido.pdf

Acredita representación legal vigente

Certificado de vigencia de la persona jurídica

N° Nombre Descripción

1 10570916868_7d_-
_Certificado_vigencia_persona_juridica.pdf

Certificado de vigencia personalidad jurídica

Escritura de constitución de la persona jurídica

N° Nombre Descripción

1 10570916886_7e_-
_Extracto_Diario_Oficial_Personalidad_Juri
dica.pdf

Escritura constitución persona juridica

Estatutos de la persona jurídica

N° Nombre Descripción

1 10570916885_7f_-_Estatutos_UACh.pdf Estatutos UACh

Individualización del directorio de la persona jurídica

N° Nombre Descripción

1 10570916884_7g_-
_Individualizacion_directorio.pdf

Individualización de directorio
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Dosier persona jurídica

N° Nombre Descripción

1 10570916887_7h_Dossier_UACh.pdf Dosier UACH

Cédula Nacional de Identidad de la jefatura del proyecto

N° Nombre Descripción

1 10570916869_7.2_CI_-
_Jefe_de_proyecto.pdf

CI Pablo Gómez Alvial

Currículum Vitae de la jefatura del proyecto

N° Nombre Descripción

1 10570916870_7.3_Anexo_CV_-
_Jefe_de_proyecto.pdf

Currículum Pablo Gómez Alvial

Carta de compromiso de participación de la jefatura del proyecto

N° Nombre Descripción

1 10570916871_7.4_Carta_compromiso_-
_Jefe_de_proyecto.pdf

Carta compromiso Pablo Gómez

Cédula Nacional de Identidad de profesional de participación ciudadana

N° Nombre Descripción

1 10570916872_7.5_CEDULA_JOAQUIN_R
EYES_PARTICIPACION_CIUDADANA.pdf

CI Joaquín Reyes Romero

Currículum Vitae de profesional de participación ciudadana

N° Nombre Descripción

1 10570916873_7.6_Curriculum_Vitae_JOA
QUIN_REYES_FONPAT_2024.pdf

Currículum Joaquín Reyes

Carta de compromiso de profesional de participación ciudadana

N° Nombre Descripción

1 10570916874_7.7_Anexo_Compromiso_pa
rticipacion_JOAQUIN_REYES.pdf

Carta compromiso Joaquín Reyes

Certificado de dominio vigente

N° Nombre Descripción

1 10570916875_7.8_Certificado_dominio_vig
ente.pdf

Certificado dominio vigente

Carta de autorización de ejecución del proyecto

N° Nombre Descripción

1 10570916876_7.9_No_aplica.pdf No aplica responsable es propietario
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Carta de consentimiento informado del protocolo de trabajo

N° Nombre Descripción

1 10570916879_7.10_Cartas_de_Consentimi
ento_Informado_CVS.pdf

Cartas de consentimiento informado

Memoria del proyecto de diseño

N° Nombre Descripción

1 10570916880_MEMORIA_DE_PROYECT
O_DE_DISENO_CVS_-_REV_2.pdf

MEMORIA PROYECTO DE DISEÑO

Presupuesto Diseño

N° Nombre Descripción

1 10570916881_7.12_Anexo_Presupuesto_-
_CVS_-_REV_PG.pdf

Presupuesto de diseño CVS

Carta de cofinanciamiento
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Dirección

Correo Electrónico

Teléfono

Teléfono 2

Sitio web

Portafolio no ingresado
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