

REF.: APRUEBA TERCERA PRÓRROGA DE PLAZO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0876

SANTIAGO, 12 DE JULIO DE 2021

VISTOS:

La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el Decreto con Fuerza de Ley N° 35, del año 2017; el Decreto Supremo N° 1, de 2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; la Ley N° 21.192 de Presupuesto del Sector Público año 2020; la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N° 102/2020, que aprobó el Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas en Convenio; y

CONSIDERANDO:

1. Con fecha 13 de julio de 2020, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, RUT N°60.905.000-4 suscribió un convenio de transferencia de recursos con la Ilustre Municipalidad de Lago Verde, RUT N°69.253.000-4, para el desarrollo del Proyecto de Equipamiento y/o Mobiliario de la Biblioteca Pública N°286, de la comuna de Lago Verde, la que fue aprobada mediante Resolución Exenta N°953 de fecha 18 de agosto de 2020.

2. Que, la cláusula séptima del convenio, instrumento ya individualizado, establece que las actividades del convenio deberán ejecutarse hasta el día 21 de febrero de 2021. El convenio se mantendrá vigente hasta el total cumplimiento de todas las obligaciones que emanan de él.

Sin perjuicio de lo anterior, y habiendo razones fundadas, las partes podrán prorrogar por una sola vez la vigencia del Convenio, lo que deberá ser aprobado por el correspondiente acto administrativo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La prórroga deberá ser solicitada por la Municipalidad, mediante oficio dirigido a la subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas por escrito, con un plazo máximo de 1 mes de anticipación al término del presente Convenio. El oficio deberá adjuntar un informe que detalle el porcentaje de ejecución del proyecto, las razones por las que no se podrán cumplir los plazos estipulados en el Convenio y argumentar el nuevo plazo que requiere. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural deberá pronunciarse sobre la misma dentro de los 15 días siguientes a la recepción de dicha solicitud.

3. Que, mediante Oficio Ordinario N°100 de fecha 25 de febrero de 2021, (que se adjunta a la presente resolución), el Alcalde (s) de la I. Municipalidad de Lago Verde, solicitó una prórroga del plazo del proyecto de Equipamiento y/o Mobiliario, de la Biblioteca Pública N°286, por las razones que en dicho documento se señalan.

4. Que, mediante Memorando N°0047, de fecha 03 de marzo de 2021, la Subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas informa la conveniencia de otorgar una prórroga del plazo de vigencia del convenio hasta el 14 de mayo de 2021, bajo previa revisión y aprobación de la Unidad de Infraestructura.

5. Que, mediante Resolución Exenta N° 312, de fecha 10 de marzo de 2021, se aprobó la prórroga del convenio señalado hasta el 14 de mayo de 2021.
6. Que, mediante Oficio N° 192 de fecha 26 de abril de 2021, el Alcalde de la I. Municipalidad de Lago Verde, solicitó una nueva prórroga del plazo del proyecto de Equipamiento y/o Mobiliario, de la Biblioteca Pública N° 286, por las razones indicadas en dicho oficio, que se adjunta a la presente Resolución.
7. Que, mediante Memorando N° 103, de fecha 29 de abril de 2021, la Subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas informa la conveniencia de otorgar una prórroga del plazo de vigencia del convenio hasta el 15 de julio de 2021, bajo previa revisión y aprobación de la Unidad de Infraestructura.
8. Que, mediante Resolución Exenta N° 598, de fecha 17 de mayo de 2021, se aprobó la prórroga del convenio señalado hasta el 15 de julio de 2021.
9. Que, mediante Oficio N° 292 de fecha 5 de julio de 2021, el Alcalde de la I. Municipalidad de Lago Verde, solicitó una nueva prórroga del plazo del proyecto de Equipamiento y/o Mobiliario, de la Biblioteca Pública N° 286, por las razones indicadas en dicho oficio, que se adjunta a la presente Resolución.
10. Que mediante Informe de la Arquitecta Pamela Nudman, de la Unidad de Infraestructura del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, de fecha 8 de julio, el que debidamente firmado se adjunta a la presente Resolución, recomienda otorgar la prórroga solicitada hasta el 24 de septiembre de 2021.
11. Que, mediante Memorando N° 141, de fecha 7 de julio de 2021, la Subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas informa la conveniencia de otorgar una prórroga del plazo de vigencia del convenio hasta el 24 de septiembre de 2021, bajo previa revisión y aprobación de la Unidad de Infraestructura.

RESUELVO:

APRUÉBASE, el aumento de plazo del convenio suscrito con fecha 13 de julio de 2020, entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, RUT N°60.905.000-4 y la Ilustre Municipalidad de Lago Verde, RUT N°69.253.000-4, para el desarrollo del Proyecto de Equipamiento y/o Mobiliario para la Biblioteca Pública N°286, fijándose como fecha de entrega del informe final y de vigencia del convenio hasta el día 24 de septiembre de 2021.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ
DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL


EHC/PLL/YDL/taa

DISTRIBUCIÓN:

- Sistema Nacional de Biblioteca Públicas
- Departamento de Administración y Finanzas
- División Jurídica SNPC
- Oficina de Partes SNPC.

