

REF: CONCEDE PRÓRROGA EXTRAORDINARIA A CONVENIOS DE EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIONES EXENTAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2020 DEL FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL, CONCURSO REGIONAL.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 319

SANTIAGO, 26 de octubre del 2022

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L. N° 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación; la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; el D.F.L. N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución Afecta N° 18 de 08 de julio de 2020, Tomada de Razón con fecha 24 de julio de 2020, que aprueba Bases de Convocatoria del Fondo de Patrimonio Cultural Concurso Regional, Convocatoria 2020; La Resolución Afecta N° 25 de 28 de septiembre 2020, Tomada de Razón el 06 de octubre de 2020, que modifica Resolución Afecta N° 18 de 08 de Julio de 2020, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; la Resolución Exenta N° 0386 de fecha 06 de abril de 2021 que fijó la selección, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles, así como la respectiva asignación de los recursos, de la convocatoria 2020 del Fondo de Patrimonio Cultural, Concurso Regional, del mismo Servicio; la Resolución N° 7, de 2019 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; la Resolución Exenta N° 104, de fecha 03 de febrero de 2022 del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural; el Dictamen N° 3.610, de 2020, y el Dictamen N° E142955, de 2021, ambos de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N° 114, de 03 de junio de 2022, que concedió prórroga extraordinaria; la Resolución Exenta N° 59, de 11 de mayo de 2022, que concedió prórroga extraordinaria; la Resolución Exenta N° 231, de 11 de agosto de 2022, que concedió prórroga extraordinaria; la Resolución Exenta N° 165, de 24 de junio de 2022, que concedió prórroga extraordinaria y la Resolución Exenta N° 99, de 23 de mayo de 2022, que concedió prórroga extraordinaria, todas de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su artículo 26, dispone la creación del Fondo del Patrimonio Cultural, en adelante el Fondo, que será administrado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El Fondo tiene por objeto financiar, en general, la ejecución total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro, investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educación en todos los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indígenas.
2. Que, en el marco de lo señalado anteriormente, través de la Resolución Exenta N° 005 de, 16 de enero de 2020, del Subsecretario del Patrimonio Cultural (S), se aprobaron las líneas de financiamiento del Fondo de Patrimonio Cultural, convocatoria regional 2020, conforme a la propuesta emitida por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que mediante Resolución Afecta N°18, de 08 de julio de 2020 y la Resolución Afecta N° 25, de 28 de septiembre, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se aprobaron las Bases de la Convocatoria del Fondo del Patrimonio Cultural Concurso Regional, Convocatoria 2020. Asimismo, dichas Bases establecen que la convocatoria es realizada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que para todos los efectos dirigirá y ejecutará el Fondo a través de su Subdirección Nacional de Gestión Patrimonial, actual Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial.



3. Que, por Resolución Exenta N° 0386, de fecha 06 de abril de 2020, del mismo Servicio, se fijó la selección, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles, así como la respectiva asignación de los recursos del Concurso Regional del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2020 del Fondo, en adelante el Concurso.
4. Que, mediante las Resoluciones Exentas N°s **285 de 30 de agosto de 2021; 315 de 09 de septiembre de 2021; 329 de 09 de septiembre de 2021; 299 de 02 de septiembre de 2021; 330 de 09 de septiembre de 2021; 259 de 24 de agosto de 2021; 282 de 30 de agosto de 2021; 271 de 26 de agosto de 2021; 266 de 26 de agosto de 2021; 321 de 09 de septiembre de 2021; 405 de 18 de noviembre de 2021; 283 de 30 de agosto de 2021; 155 de 02 de agosto de 2021; 345 de 14 de septiembre de 2021; 353 de 15 de septiembre de 2021 ; 275 de 30 de agosto de 2021; 314 de 08 de septiembre de 2021; 273 de 26 de agosto de 2021; 341 de 13 de septiembre de 2021; 290 de 31 de agosto de 2021; 149 de 02 de agosto de 2021; 176 de 05 de agosto de 2021; 233 de 16 de agosto de 2021; 169 de 05 de agosto de 2021 y 163 de 02 de agosto de 2021**, todas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se aprobaron Convenios de Transferencia de Recursos entre el Servicio y las personas Responsables de los proyectos que fueron seleccionados y se le asignaron recursos correspondientes a la Convocatoria Regional del Concurso 2020 del Fondo.
5. Que, al Convenio de ejecución y transferencia de recursos aprobado mediante la **Resolución Exenta N° 233, de 16 de agosto de 2021**, individualizado en el Considerando Cuarto (4º), **se le concedió una primera prórroga extraordinaria por un plazo de 1 mes, por medio de la Resolución Exenta N° 231, de 11 de agosto 2022**, de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
6. Que, al Convenio de ejecución y transferencia de recursos aprobado mediante la **Resolución Exenta N° 176, de 05 de agosto de 2021**, individualizado en el Considerando Cuarto (4º), **se le concedió una primera prórroga extraordinaria por un plazo de 3 meses, por medio de la Resolución Exenta N° 114, de 03 de junio 2022**, de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
7. Que, al Convenio de ejecución y transferencia de recursos aprobado mediante la **Resolución Exenta N° 149, de 02 de agosto de 2021**, individualizado en el Considerando Cuarto (4º), **se le concedió una primera prórroga extraordinaria por un plazo de 4 meses, por medio de la Resolución Exenta N° 165, de 24 de junio 2022**, de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
8. Que, al Convenio de ejecución y transferencia de recursos aprobado mediante la **Resolución Exenta N° 290, de 31 de agosto de 2021**, individualizado en el Considerando Cuarto (4º), **se le concedió una primera prórroga extraordinaria por un plazo de 4 meses, por medio de la Resolución Exenta N° 114, de 03 de junio 2022**, de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
9. Que, al Convenio de ejecución y transferencia de recursos aprobado mediante la **Resolución Exenta N° 169, de 05 de agosto de 2021**, individualizado en el Considerando Cuarto (4º), **se le concedió una primera prórroga extraordinaria por un plazo de 3 meses, por medio de la Resolución Exenta N° 99, de 23 de mayo 2022**, y una **segunda prórroga extraordinaria por un plazo de 2 meses, por medio de la Resolución Exenta N° 231, de 11 de agosto de 2022**, ambas de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
10. Que, al Convenio de ejecución y transferencia de recursos aprobado mediante la **Resolución Exenta N° 163, de 02 de agosto de 2021**, individualizado en el Considerando Cuarto (4º), **se le concedió una primera prórroga extraordinaria por un plazo de 4 meses, por medio de la Resolución Exenta N° 59, de 11 de mayo 2022**, y una **segunda prórroga extraordinaria por un plazo de 2 meses, por medio de la Resolución Exenta N° 231, de 11 de agosto de 2022**, ambas de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.



11. Que, la Unidad de Fomento del Patrimonio constató mediante el correspondiente **Certificado de Constatación de Solicitud de Prórroga N°11, de fecha 07 de octubre de 2022**, el cual se adjunta debidamente firmado a la presente Resolución, que las personas Responsables de los Convenios aprobados por las Resoluciones Exentas ya individualizadas han solicitado prorrogar el plazo de ejecución de sus proyectos, por las circunstancias e inconvenientes mencionados en dicho certificado, que impiden concluir los proyectos en comento, y que han sido financiados por el Fondo del Patrimonio Cultural, en la Convocatoria 2020.
12. Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 5º de la Ley N° 18.575, la autoridad del Servicio debe velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.
13. Que, por su parte, la Contraloría General de la República, mediante el dictamen N° 3.610, de 17 de marzo de 2020, ha informado medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la Administración del Estado a propósito del brote de COVID-19, resolviendo que la fuerza mayor, tal como ocurriría en la especie, "(...) permite adoptar medidas especiales, liberar de responsabilidad, eximir del cumplimiento de ciertas obligaciones y plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño, entre otras consecuencias que en situaciones normales no serían permitidas por el ordenamiento jurídico". Del mismo modo, el citado pronunciamiento del Ente Superior de Control ha dispuesto que los jefes superiores de los servicios se encuentran, facultados para suspender los plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo. Al efecto, deberá considerarse especialmente la naturaleza de los actos terminales a que darán origen los procedimientos administrativos, pudiendo suspenderse los plazos respecto de algunos de ellos, pero siempre respetando la igualdad de trato entre los distintos interesados. Y que mediante el Dictamen N° E142955, de 30 de septiembre de 2021, que Imparte instrucciones sobre medidas extraordinarias de teletrabajo, gestión interna, sala cuna y jardín infantil, con ocasión del término del estado de excepción constitucional de catástrofe, mantiene las medidas de gestión extraordinarias contenidas en el primer Dictamen citado, en atención a la alerta sanitaria vigente de conformidad al DS N°4 de 5 de febrero de 2020 y al DS N° 39 de 30 de septiembre de 2021, ambos del Ministerio de Salud.
14. Que, atendido lo expuesto, se ha decidido establecer, de forma excepcional una prórroga al plazo actual de ejecución de los proyectos aprobados por las resoluciones ya individualizadas en el considerando Cuarto (4º) de la presente Resolución, las cuales aprueban los Convenios de Transferencia de Recursos y Ejecución suscritos entre el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y cada uno de los asignatarios de los recursos.

RESUELVO:

1. **CONCÉDASE** una segunda prórroga extraordinaria de **3 meses** para la ejecución de los siguientes proyectos:

Folio Postulación	N° Rex. Convenio	Nombre Responsable	Plazo adicional solicitado
37063	N° 290 de 31.08.2021	ProCultura	3 meses
37223	N° 149 de 02.08.2021	Constanza Pilar Allende Latorre	
37402	N° 176 de 05.08.2021	Diego Damm Huidobro	
38010	N° 233 de 16.08.2021	Nelson Raúl Alarcón Medina	

2. **CONCÉDASE** una tercera prórroga extraordinaria de **3 meses** para la ejecución del siguiente proyecto:



Folio Postulación	N° Rex. Convenio	Nombre Responsable	Plazo adicional solicitado
36018	N° 169 de 05.08.2021	Rodrigo Alejandro González Vivar	3 meses
36137	N° 163 de 02.08.2021	Jorge Eduardo Soto Sanhueza	

3. **CONCÉDASE** una prórroga extraordinaria de **2 meses** para la ejecución del siguiente proyecto:

Folio Postulación	N° Rex. Convenio	Nombre Responsable	Plazo adicional solicitado
37527	N° 285 de 30.08.2021	Fundación Víctor Jara	2 meses

4. **CONCÉDASE** una prórroga extraordinaria de **3 meses** para la ejecución de los siguientes proyectos:

Folio Postulación	N° Rex. Convenio	Nombre Responsable	Plazo adicional solicitado
37205	N° 315 de 08.09.2021	María Del Rosario Balcells Correa	3 meses
37509	N° 329 de 09.09.2021	Ilustre Municipalidad de El Quisco	
37663	N° 299 de 02.09.2021	Pampina SpA	
37727	N° 330 de 09.09.2021	EBP Chile SpA	

5. **CONCÉDASE** una prórroga extraordinaria de **4 meses** para la ejecución de los siguientes proyectos:

Folio Postulación	N° Rex. Convenio	Nombre Responsable	Plazo adicional solicitado
36127	N° 259 de 24.08.2021	Lya Diana Edmunds Hernández	4 meses
37096	N° 282 de 30.08.2021	Roberto Juan José Campbell Toro	
37536	N° 271 de 26.08.2021	Nabil Marcelo Rodríguez Migueles	

6. **CONCÉDASE** una prórroga extraordinaria de **5 meses** para la ejecución de los siguientes proyectos:

Folio Postulación	N° Rex. Convenio	Nombre Responsable	Plazo adicional solicitado
37163	N° 266 de 26.08.2021	Rodolfo Nicolás Rojas Figueroa	5 meses
37581	N° 321 de 09.09.2021	Clemente Antonio Mella Labraña	

7. **CONCÉDASE** una prórroga extraordinaria de **6 meses** para la ejecución de los siguientes proyectos:

Folio Postulación	N° Rex. Convenio	Nombre Responsable	Plazo adicional solicitado
-------------------	------------------	--------------------	----------------------------



36372	N° 405 de 18.11.2021	Alberto Matías Gajardo Araneda	6 meses
36145	N° 283 de 30.08.2021	Corporación Cultural Municipal de Ovalle	
36492	N° 155 de 02.08.2021	Fernando Esteban Venegas Espinoza	
37145	N° 345 de 14.09.2021	Reddo Arquitectura Ltda.	
37438	N° 353 de 15.09.2021	Fundación Senda Darwin	

8. **CONCÉDASE** una prórroga extraordinaria de **6 meses** para la ejecución de los siguientes proyectos:

Folio Postulación	N° Rex. Convenio	Nombre Responsable	Plazo adicional solicitado
35765	N° 275 de 30.08.2021	Camila Belén Plaza Salgado	6 meses
37379	N° 314 de 08.09.2021	Gabriela Alejandra Varas Amthauer	

9. **CONCÉDASE** una prórroga extraordinaria de **8 meses** para la ejecución de los siguientes proyectos:

Folio Postulación	N° Rex. Convenio	Nombre Responsable	Plazo adicional solicitado
36901	N° 273 de 26.08.2021	Carla Isabel Marchant Santiago	8 meses
38037	N° 341 de 13.09.2021	María Teresa Santander Gana	

10. **DÉJASE** constancia que los plazos señalados en los cuadros precedentes se computarán desde el día siguiente del vencimiento del plazo de ejecución total del proyecto de que se trate, según el detalle que en ellos se indica.
11. **TENGASE PRESENTE** que de conformidad a lo establecido en el artículo 52 de la Ley N° 19.880, la prórroga concedida mediante el presente acto administrativo tendrá eficacia con anterioridad a la fecha de su publicación para dar continuidad a los plazos de ejecución del proyecto en caso de ser necesario, considerando que este acto administrativo solo produce consecuencias favorables para los interesados y no lesiona derechos de tercero.
12. **AUTORÍZASE** a realizar ajustes en el cronograma de ejecución del proyecto cuando resulte necesario y pertinente, con ocasión de la prórroga del actual plazo de ejecución, de modo tal de adaptar las actividades y plazos en el establecido al nuevo plazo otorgado. La Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, a través de su Unidad de Fomento del Patrimonio, observará y en definitiva aprobará el nuevo cronograma conforme a la propuesta que presenten las personas Responsables de proyecto.
13. **ESTABLÉCESE** que la Unidad de Fomento del Patrimonio, de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, podrá fijar nuevos plazos de entrega de los Informes Técnicos de Avance del Proyecto y del Informe Final, señalados en los Convenios de Transferencia de Recursos y Ejecución, si a consecuencia de la prórroga se hace necesario. En estos casos, no será necesario suscribir el respectivo anexo modificatorio, establecido en la cláusula séptima (7ª) de los Convenios sobre "Modificación del Convenio". Respecto de los Informes Financieros se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.



14. **ADÓPTENSE** por la Unidad de Fomento del Patrimonio, de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, las medidas administrativas necesarias para resguardar adecuadamente la vigencia de la garantía asociada al Convenio en consideración de la prórroga referida en el Resuelto primero.
15. **NOTIFÍQUESE** dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total tramitación del presente acto administrativo, por este Servicio, a través de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial y su Unidad de Fomento del Patrimonio, lo resuelto en esta resolución, mediante correo electrónico, a la Responsable del Convenio referido en el Considerando Cuarto (4º), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 19 de la Ley N° 19.880, en atención a la presente crisis sanitaria. La notificación deberá contener copia íntegra de esta resolución.
16. **PUBLÍQUESE** la presente resolución, una vez que se encuentre totalmente tramitada, en el sitio electrónico de Gobierno Transparente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en la sección "actos y resoluciones", en la categoría "actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en artículo 51 de su Reglamento.

**ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE
POR ORDEN DEL DIRECTOR NACIONAL**




PRICILLA BARAHONA ALBORNOZ
SUBDIRECTORA

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y GESTIÓN PATRIMONIAL
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

DMF/JHP/CLS/CAS

Distribución:

- Responsables de Proyectos Convocatoria 2020 referidos en la presente Resolución Exenta.
- División Jurídica, SNPC.
- Unidad de Convenios, División de Planificación y Presupuesto, SNPC.
- Unidad de Fomento del Patrimonio, Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, SNPC.
- Oficina de Partes SNPC.

