

REF.: APRUEBA PRÓRROGA DE PLAZO CONVENIO

RESOLUCION EXENTA Nº 2021

SANTIAGO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2024

VISTOS:

La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L. N° 35 de 2017; la Ley de Presupuestos N°21.516 del Sector Público para el año 2023; la Ley N°19.799 de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma; la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N°342/2023 que aprobó las Bases del Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas en Convenio y el artículo 79 y siguientes del DFL N°29 de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo;

CONSIDERANDO:

1.- Que, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, RUT N°60.905.00-4, suscribió un Convenio de Transferencia de Recursos con la Municipalidad de Cartagena RUT N° 69.073.600-4, para el desarrollo del Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas, de la Biblioteca N°231, de la misma comuna, el que fue aprobado mediante Resolución N°1758, del 06 de noviembre de 2023.

2° Que, la cláusula séptima del Convenio, plazos y prórrogas, establece que las actividades del convenio deberán ejecutarse en un plazo de 365 días, desde la fecha de la resolución exenta que aprueba el convenio de transferencia.

Sin perjuicio de lo anterior y habiendo razones fundadas, las partes podrán prórrogar por una sola vez la vigencia del Convenio, lo que deberá ser aprobado por el correspondiente acto administrativo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La prórroga deberá ser solicitada por la Municipalidad, mediante Oficio dirigido a la Subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, por escrito con un plazo máximo de 30 días previos a la fecha de vencimiento del Convenio. El oficio deberá adjuntar un informe que detalle el porcentaje de ejecución del proyecto, las razones por las que no se podrá cumplir con los plazos establecidos en el convenio y argumentar los nuevos plazos que requiere. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, deberá pronunciarse sobre la misma, dentro los primeros 15 días hábiles siguientes a la recepción de dicha solicitud.

3° Que, mediante Oficio Ordinario N°1318, de fecha 28 de octubre de 2024, (que se adjunta a la presente resolución), el Alcalde (S) Carlos Guzmán Silva, solicitó una prórroga de plazo del Convenio para el desarrollo del proyecto Equipamiento para la Biblioteca pública 231, considerando un retraso en la compra del equipamiento, debido a que las licitaciones han quedado inadmisibles y dificultades administrativas en los procesos de trato directo.

4° Que, mediante Oficio Ordinario N°281, de fecha 29 de octubre de 2024, (que se adjunta a la presente resolución), la Subdirectora (S) del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, informa que acepta la prórroga, por las razón que en dicho documento se señalan.



5° Que en virtud de lo anteriormente señalado, y habiéndose recepcionado la solicitud dentro de los plazos estipulados en el Convenio de Transferencia.

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE el aumento de plazo del Convenio suscrito en resolución exenta de fecha 06 de noviembre de 2023, entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la Municipalidad de Cartagena, para el desarrollo del Equipamiento para la Biblioteca pública 231, , fijándose como fecha de entrega del Informe Final y de vigencia del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2024.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

**GUSTAVO POBLETE MORALES
DIRECTOR NACIONAL (S)
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL**

JCV/DMF/MPP/PLL/MBB/ppa

DISTRIBUCIÓN:

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas
Departamento de Administración y Finanzas, SERPAT.
División de Planificación y Presupuesto, SERPAT.
División Jurídica SERPAT
Secretaría General y Oficina de Partes, SERPAT.

