



REF.: APRUEBA PRÓRROGA DE PLAZO CONVENIO

RESOLUCION EXENTA N° 52

SANTIAGO, 13 DE ENERO DE 2025

VISTOS:

La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L. N° 35 de 2017; la Ley de Presupuestos N°21.516 del Sector Público para el año 2023; la Ley N°19.799 de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma; la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N°342/2023 que aprobó las Bases del Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas en Convenio y el D.S. N°2 de 2023, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio;

CONSIDERANDO:

1.- Que, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, RUT N°60.905.000-4, suscribió un Convenio de Transferencia de Recursos con la Municipalidad de Calbuco RUT N° 69.220.600-2, para el desarrollo del Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas, de la Biblioteca N°23, de la misma comuna, el que fue aprobado mediante Resolución N°2004, del 06 de diciembre de 2023.

2° Que, la cláusula séptima del Convenio, plazos y prórrogas, establece que las actividades del convenio deberán ejecutarse en un plazo de 365 días, desde la fecha de la resolución exenta que aprueba el convenio de transferencia.

Sin perjuicio de lo anterior y habiendo razones fundadas, las partes podrán prórrogar por una sola vez la vigencia del Convenio, lo que deberá ser aprobado por el correspondiente acto administrativo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La prórroga deberá ser solicitada por la Municipalidad, mediante Oficio dirigido a la Subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, por escrito con un plazo máximo de 30 días previos a la fecha de vencimiento del Convenio. El oficio deberá adjuntar un informe que detalle el porcentaje de ejecución del proyecto, las razones por las que no se podrá cumplir con los plazos establecidos en el convenio y argumentar los nuevos plazos que requiere. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, deberá pronunciarse sobre la misma, dentro los primeros 15 días hábiles siguientes a la recepción de dicha solicitud.

3° Que, mediante Oficio Ordinario N°508, de fecha 04 de diciembre de 2024, (que se adjunta a la presente resolución), el Alcalde Juan Calbuco Guerrero, solicitó una prórroga de plazo del Convenio para el desarrollo del proyecto “Fortaleciendo el espacio cultural: Nuevo equipamiento para nuestra biblioteca”, considerando un retraso en la ejecución del proyecto, debido al traslado de la biblioteca, lo que ha significado dedicación del tiempo laboral.

4° Que, mediante Oficio Ordinario N°341 de fecha 18 de diciembre de 2024, (que se adjunta a la presente resolución), la Subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, teniendo en cuenta el atraso en la solicitud de prórroga y entendiendo las razones expuestas y el beneficio que significa el desarrollo del proyecto, informa que acepta la prórroga.

5° Que en virtud de lo anteriormente señalado, y habiéndose analizado la situación, para una total ejecución del proyecto:



RESUELVO:

1.- APRUÉBASE el aumento de plazo del Convenio suscrito en resolución exenta de fecha 06 de diciembre de 2023, entre el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la Municipalidad de Calbuco, para el desarrollo del Proyecto “Fortaleciendo el espacio cultural: Nuevo equipamiento para nuestra biblioteca”, fijándose como fecha de entrega del Informe Final y de vigencia del Convenio hasta el 28 de marzo de 2025.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

**NÉLIDA POZO KUDO
DIRECTORA NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL**

JCV/DMF/MPP/PLL/MBB/ppa

DISTRIBUCIÓN:

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, SERPAT.
Departamento de Administración y Finanzas, SERPAT.
División de Planificación y Presupuesto, SERPAT.
División Jurídica, SERPAT.
Secretaría General y Oficina de Partes, SERPAT.