

REF.: APRUEBA PRÓRROGA SOLICITADA POR I.MUNICIPALIDAD DE PURÉN, ENTIDAD ENCARGADA DE EJECUTAR EL PROYECTO BENEFICIARIO DEL FONDO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MUSEOS 2022 EN EL MUSEO MAPUCHE DE PURÉN.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1732

SANTIAGO, 2 de noviembre de 2023

VISTOS:

La Ley N° 21.045 que Crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el DFL N° 35 de 2017, que fija Plantas de Personal del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; el DFL N°5.200, de 1929 Sobre Instituciones Nacionales Patrimoniales dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; DFL N°1 del año 2000, de la Secretaría General de la Presidencia, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado el Decreto Supremo N° 2, de fecha 13 de enero de 2023, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, "en trámite", que designa Directora Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República; la Ley N°19.799 de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma; Ley N°21.395, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022.

CONSIDERANDO:

1.- Que, por medio de la Resolución Exenta N°273, de 2 de marzo de 2022, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se publicaron las Bases para el "Sistema de selección Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos Tercera Convocatoria 2022" en la página web de este servicio.

2.- Que, por medio de la Resolución Exenta N° 938 de fecha 8 de julio del 2022 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se publicó la lista de los proyectos beneficiados con recursos de la Convocatoria del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2022, entre los cuales se encuentra el Museo Mapuche de Purén.

3.- Que, a través de carta de fecha 30 de agosto del 2023, la I. Municipalidad de Purén ha solicitado una prórroga de 180 días, fundado en lo señalado en el numeral séptimo, párrafo segundo, del convenio firmado y aprobado mediante Resolución Exenta N°2046, de fecha 23 de diciembre de 2022, que dispone que *"Sin perjuicio de lo anterior, y habiendo razones fundadas, se podrá prorrogar por hasta un máximo de dos veces la vigencia del Convenio, lo que deberá ser aprobado por el correspondiente acto administrativo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La prórroga deberá ser solicitada por la beneficiaria, por escrito, hasta 15 días previos al vencimiento del plazo del presente Convenio, debiendo el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural pronunciarse sobre la misma dentro de los 15 días siguientes a la recepción de dicha solicitud. En cualquier caso, ambas prórrogas no podrán sumar en total más de 180 días no variables, pudiendo fijarse la extensión de cada una de ellas discrecionalmente por parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en atención al caso particular y general de este convenio y los demás que haya suscrito el servicio con otras entidades públicas y/o privadas en el marco del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2022"*.

4.- Que, la solicitud de prórroga solicitada por la I. Municipalidad de Purén se funda en que durante el periodo de meses de enero, febrero y marzo del 2023, se produjeron innumerables incendios, lo cual conllevaron al atraso en el desarrollo de las actividades durante este primer trimestre, por ende, es que la aprobación de esta prórroga, irroga a la Municipalidad a contar con más plazo para asegurar la adecuada implementación de lo definido en el proyecto, por lo tanto, para esta autoridad la solicitud se considera pertinente y adecuada.



**Servicio Nacional
del Patrimonio
Cultural**

Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio

5.- Que, a través de Informe de la Subdirección Nacional de Museos se señala, estar conforme esta autoridad para autorizar la prórroga solicitada, en atención a que lo indicado en el párrafo anterior justifica la solicitud y que el tema de los incendios fue un acontecer público e imprevisto.

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE la solicitud de prórroga realizada por la I. Municipalidad de Purén, beneficiaria de la convocatoria 2022 del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos, por el plazo de 180 días, conforme con lo señalado en el numeral séptimo, párrafo segundo, del convenio firmado y aprobado mediante Resolución Exenta N°2046, de fecha 23 de diciembre de 2022.

2.- NOTIFÍQUESE a la interesada a través del correo electrónico de la I. Municipalidad de Purén, mediante el cual se ha mantenido la comunicación formal entre ella y la Subdirección Nacional de Museos durante la vigencia del convenio.

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE

**NÉLIDA POZO KUDO
DIRECTORA NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL**

JCV/DMF/POS/att

DISTRIBUCIÓN:

- Subdirección Nacional de Museos
- División Jurídica, SERPAT.
- Archivo

