

REF: CONCEDE PRÓRROGA EXTRAORDINARIA A CONVENIOS DE EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIONES EXENTAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2021, DEL FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL, CONVOCATORIA NACIONAL Y REGIONAL.

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 349

SANTIAGO, 05 de septiembre del 2023

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L. Nº 5.200, de 1929, del Ministerio de Educación; la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; el D.F.L. Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución Exenta Nº 049, de 10 de marzo de 2021, de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural; la Resolución Afecta Nº 07, de 30 de abril de 2021, Tomada de Razón con fecha 19 de mayo de 2021, que aprueba Bases de Convocatoria del Fondo de Patrimonio Cultural Concurso Nacional, Convocatoria 2021; La Resolución Afecta Nº 15, de 19 de agosto 2021, Tomada de Razón el 01 de septiembre de 2021, que modifica la Resolución Afecta Nº 07, de 30 de abril de 2021, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; la Resolución Afecta Nº 010, de 20 de mayo de 2021, Tomada de Razón con fecha 03 de junio de 2021, que aprueba las Bases de la Convocatoria del Fondo del Patrimonio Cultural Concurso Regional, Convocatoria 2021, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; la Resolución Exenta Nº 0271, de fecha 02 de marzo de 2022, que fijó la selección, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles, así como la respectiva asignación de los recursos, de la convocatoria 2021 del Fondo de Patrimonio Cultural, Concurso Nacional, y la Resolución Exenta Nº 0272, de fecha 02 de marzo de 2022, que fijó la selección, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles, así como la respectiva asignación de los recursos, de la convocatoria 2021 del Fondo de Patrimonio Cultural, Concurso Regional, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; la Resolución Nº 7, de 2019 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; la Resolución Exenta Nº 104, de fecha 03 de febrero de 2022 del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural; el Dictamen Nº 3.610, de 2020, y el Dictamen Nº E142955, de 2021, ambos de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta Nº 134 de 05 de mayo de 2023, que concedió prórroga extraordinaria, y la Resolución Exenta Nº 176 de 07 de junio de 2023, que concedió prórroga extraordinaria, ambas de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Ley Nº 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su artículo 26, dispone la creación del Fondo del Patrimonio Cultural, en adelante el Fondo, que será administrado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El Fondo tiene por objeto financiar, en general, la ejecución total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de identificación, registro, investigación, difusión, valoración, protección, rescate, preservación, conservación, adquisición y salvaguardia del patrimonio, en sus diversas modalidades y manifestaciones, y de educación en todos los ámbitos del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluidas las manifestaciones de las culturas y patrimonio de los pueblos indígenas.
2. Que, en el marco de lo señalado anteriormente, a través de la Resolución Exenta Nº 049, de 10 de marzo de 2021, de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, se aprobaron las líneas de financiamiento del Fondo de Patrimonio Cultural, Convocatoria 2021, conforme a la propuesta emitida por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que mediante Resolución Afecta Nº 07, de 30 de abril de 2021, y la Resolución Afecta Nº 15, de 19 de agosto de 2021, ambas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se aprobaron las Bases del Concurso Nacional del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2021, y mediante Resolución Afecta Nº 010, de 20 de mayo de 2021, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se aprobaron las Bases del Concurso Regional del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2021.

Asimismo, dichas Bases establecen que la convocatoria es realizada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que para todos los efectos dirigirá y ejecutará el Fondo a través de su Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial.

3. Que, por Resolución Exenta N° 0271, de fecha 02 de marzo de 2022, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se fijó la selección, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles, así como la respectiva asignación de los recursos del Concurso Nacional, y que por Resolución Exenta N° 0272, de fecha 02 de marzo de 2022, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se fijó la selección, lista de espera y no elegibilidad de los proyectos declarados admisibles, así como la respectiva asignación de los recursos del Concurso Regional, del Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2021 del Fondo, en adelante el Concurso.
4. Que, mediante las Resoluciones Exentas N°s **107, de 02 de junio de 2022; 258, de 02 de septiembre de 2022; 125, de 10 de junio de 2022; 172, de 29 de junio de 2022; y 176, de 01 de julio de 2022**, todas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, se aprobaron Convenios de Transferencia de Recursos entre el Servicio y las personas Responsables de los proyectos que fueron seleccionados y se le asignaron recursos correspondientes a la Convocatoria 2021 del Fondo, Concursos Nacional y Regional.
5. Que, el detalle de proyectos para los cuales se concedieron **prórrogas previas** es el siguiente:

| Folio Postulación | N° Rex. Convenio | Nombre Responsable | Fecha de término según convenio | Prórroga 1 | Fecha de término prórroga 1 |
|-------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 52579 | N° 107 de 02.06.2022 | Javiera Alzira Naranjo Hinzpeter | 05.09.2023 | N/A | N/A |
| 51059 | N° 258 de 02.09.2022 Anexo modificatorio N° 191 de 12.06.2023 | Rolando José Durán Cavieres | 09.06.2023 | N° 176 de 07.06.2023 | 09.09.2023 |
| 50295 | N° 125 de 10.06.2022 | Joselyne Solange García García | 30.06.2023 | N° 176 de 07.06.2023 | 30.09.2023 |
| 51809 | N° 172 de 29.06.2022 | Ramón Alexis Castillo Inostroza | 25.05.2023 | N° 134 de 05.05.2023 | 25.10.2023 |
| Folio Postulación | N° Rex. Convenio | Nombre Responsable | Fecha de término según convenio | Prórroga 1 | Fecha de término prórroga 1 |
| 52262 | N° 176 de 01.07.2022 | Karina Edith De Fátima Garrido Quezada | 25.04.2023 | | 25.07.2023 |
| | | | | Prórroga 2 | Fecha de término prórroga 2 |
| | | | | | 25.09.2023 |

6. Que, la Unidad de Fomento del Patrimonio constató mediante el correspondiente **Certificado de Constatación de Solicitud de Prórroga N° 33, de fecha 30 de agosto de 2023**, el cual se adjunta debidamente firmado a la presente Resolución, que las personas Responsables de los Convenios aprobados por las Resoluciones Exentas individualizadas en el considerando cuarto (4°) de la presente Resolución, han solicitado prorrogar el plazo de ejecución de sus proyectos, por las circunstancias e inconvenientes mencionados en sus respectivas cartas, que impiden concluir los proyectos en comento, y que han sido financiados por el Fondo del Patrimonio Cultural, Convocatoria 2021, Concursos Nacional y Regional.
7. Que, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 5° de la Ley N° 18.575, la autoridad del Servicio debe velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.

8. Que, atendido lo expuesto, se ha decidido establecer, de forma excepcional una prórroga al plazo actual de ejecución de los proyectos aprobados por las resoluciones individualizadas en el considerando Cuarto (4º) de la presente Resolución, las cuales aprueban los Convenios de Transferencia de Recursos y Ejecución suscritos entre el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y cada una de las personas asignatarias de los recursos.

RESUELVO:

1. **CONCÉDASE** una tercera prórroga extraordinaria de **2 meses** para la ejecución de los siguientes proyectos del Concurso Regional:

| Folio Postulación | Nº Rex. Convenio | Nombre Responsable | Plazo otorgado |
|-------------------|----------------------|--|----------------|
| 52262 | Nº 176 de 01.07.2022 | Karina Edith De Fátima Garrido Quezada | 2 meses |

2. **CONCÉDASE** una segunda prórroga extraordinaria de **2 meses** para la ejecución de los siguientes proyectos del Concurso Regional:

| Folio Postulación | Nº Rex. Convenio | Nombre Responsable | Plazo otorgado |
|-------------------|---|-----------------------------|----------------|
| 51059 | Nº 258 de 02.09.2022 Rex. que aprueba Anexo Modificatorio Nº 191 de 12.06.2023 | Rolando José Durán Cavieres | 2 meses |

3. **CONCÉDASE** una segunda prórroga extraordinaria de **3 meses** para la ejecución de los siguientes proyectos del Concurso Regional:

| Folio Postulación | Nº Rex. Convenio | Nombre Responsable | Plazo otorgado |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| 50295 | Nº 125 de 10.06.2022 | Joselyne Solange García García | 3 meses |

4. **CONCÉDASE** una segunda prórroga extraordinaria de **4 meses** para la ejecución de los siguientes proyectos del Concurso Regional:

| Folio Postulación | Nº Rex. Convenio | Nombre Responsable | Plazo otorgado |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 51809 | Nº 172 de 29.06.2022 | Ramón Alexis Castillo Inostroza | 4 meses |

5. **CONCÉDASE** una prórroga extraordinaria de **2 meses** para la ejecución de los siguientes proyectos del Concurso Regional:

| Folio Postulación | Nº Rex. Convenio | Nombre Responsable | Plazo otorgado |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| 52579 | Nº 107 de 02.06.2022 | Javiera Alzira Naranjo Hinzpeter | 2 meses |

6. **DÉJASE** constancia que los plazos señalados en los cuadros precedentes se computarán desde el día siguiente del vencimiento del plazo de ejecución total del proyecto de que se trate, según el detalle que en ellos se indica.

7. **TENGASE PRESENTE** que de conformidad a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Nº 19.880, la prórroga

concedida mediante el presente acto administrativo tendrá eficacia con anterioridad a la fecha de su publicación para dar continuidad a los plazos de ejecución del proyecto en caso de ser necesario, considerando que este acto administrativo solo produce consecuencias favorables para los interesados y no lesiona derechos de tercero.

8. **AUTORÍZASE** a realizar ajustes en el cronograma de ejecución del proyecto cuando resulte necesario y pertinente, con ocasión de la prórroga del actual plazo de ejecución, de modo tal de adaptar las actividades y plazos en el establecido al nuevo plazo otorgado. La Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, a través de su Unidad de Fomento del Patrimonio, observará y en definitiva aprobará el nuevo cronograma conforme a la propuesta que presente las personas Responsables de cada proyecto.
9. **ESTABLÉCESE** que la Unidad de Fomento del Patrimonio, de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, podrá fijar nuevos plazos de entrega de los Informes Técnicos de Avance del Proyecto y del Informe Final, señalados en los Convenios de Transferencia de Recursos y Ejecución, si a consecuencia de la prórroga se hace necesario. En estos casos, no será necesario suscribir el respectivo anexo modificatorio, establecido en la cláusula séptima (7ª) de los Convenios sobre "Modificación del Convenio". Respecto de los Informes Financieros se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.
10. **ADÓPTENSE** por la Unidad de Fomento del Patrimonio, de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, las medidas administrativas necesarias para resguardar adecuadamente la vigencia de la garantía asociada al Convenio en consideración de la prórroga referida en el Resuelto primero.
11. **NOTIFÍQUESE** dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total tramitación del presente acto administrativo, por este Servicio, a través de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial y su Unidad de Fomento del Patrimonio, lo resuelto en esta resolución, mediante correo electrónico, a las Responsables de los Convenios referidos en el Considerando Cuarto (4º), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 19 de la Ley N° 19.880, en atención a la presente crisis sanitaria. La notificación deberá contener copia íntegra de esta resolución.
12. **PUBLÍQUESE** la presente resolución, una vez que se encuentre totalmente tramitada, en el sitio electrónico de Gobierno Transparente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en la sección "actos y resoluciones", en la categoría "actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en artículo 51 de su Reglamento.

**ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE
POR ORDEN DE LA DIRECTORA NACIONAL**

**PRICILLA BARAHONA ALBORNOZ
SUBDIRECTORA
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO Y GESTIÓN PATRIMONIAL
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL**


JHP/CAS/MML

Distribución:

- Responsables de Proyectos Convocatoria 2021 referidos en la presente Resolución Exenta.
- División Jurídica, SERPAT.
- Unidad de Convenios, División de Planificación y Presupuesto, SERPAT.
- Unidad de Fomento del Patrimonio, Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, SERPAT.
- Oficina de Partes SERPAT.

