

## • RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

---

### 1. DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	: Exploradores de Bordemar: Arqueología y memoria territorial en Raúl Marín Balmaceda
Folio del Proyecto	: 83142
Fecha de creación de Postulación	: 24-07-2023
Fecha de Envío	: 18-08-2023

### 2. DATOS DEL CONCURSO

Concurso	: Fondo del Patrimonio Cultural - Concurso Regional / Estudios / Investigación, registro y levantamiento de patrimonio cultural
Fecha de cierre del Concurso	: 18-08-2023 17:00:00

### 3. RESPONSABLE

Tipo de Persona	: Jurídica
Nombre	: Corporación Regional de Investigación y Desarrollo Cooperativo CIEP
RUT	: 65091146-6
Región	: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

### 4. ACTIVIDADES

Fecha de Inicio del Proyecto	: 01-04-2024
Fecha de término del Proyecto	: 31-12-2024
Duración	: 8 meses 30 días

### 5. PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	: \$ 14.975.000	
Costo total del proyecto	: \$ 21.305.000	
Total cofinanciamiento obligatorio	: \$ 6.330.000	42,27 %

## • EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO Y NOTIFICACIÓN

---

### REGIÓN A LA QUE POSTULA

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

### Notificación - Correo Electrónico

Correo Notificación 1	constanza.roa@ciep.cl
Correo Notificación 2	secretaria@ciep.cl

## • IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO

---

### DECLARACIÓN DE NO INCOMPATIBILIDAD

Declaro no estar afecto a las incompatibilidades señaladas

¿La persona Responsable de proyecto es persona natural?

No

¿La persona Responsable del proyecto es persona jurídica?

Sí

¿La persona Responsable del proyecto es municipalidad o universidad pública?

No

**Nombre o Razón Social completo Responsable del proyecto**

Corporación Regional de Investigación y Desarrollo Cooperativo, CIEP

**RUT o Cédula Nacional de Identidad Responsable del proyecto**

650911466

**Correo electrónico Responsable del proyecto**

recursos.humanos@ciep.cl  
secretaria@ciep.cl

**Teléfono Responsable del proyecto**

672244549

**Dirección Responsable del proyecto**

José de Moraleda, 16, Coyhaique, Aysén

**Nombre completo Representante legal de la persona jurídica Responsable del proyecto**

Gerard Olivar Tost

**Cédula Nacional de Identidad Representante legal de la persona jurídica Responsable del proyecto**

[REDACTED]

**Correo electrónico Representante legal de la persona jurídica Responsable del proyecto**

[REDACTED]

**Teléfono Representante legal de la persona jurídica Responsable del proyecto**

[REDACTED]

**Nombre completo Jefe o Jefa del proyecto**

Constanza Macarena Roa Solís

**Cédula Nacional de Identidad Jefe o Jefa del proyecto**

[REDACTED]

**Correo electrónico Jefe o Jefa del proyecto**

[REDACTED]

**Teléfono Jefe o Jefa del proyecto**

[REDACTED]

**Nombre completo profesional de estudio**

César Augusto Méndez Melgar

**Cédula Nacional de Identidad profesional de estudio**

[REDACTED]

**Correo electrónico profesional de estudio**

[REDACTED]

**Teléfono profesional de estudio**

[REDACTED]

**Nombre completo profesional de participación ciudadana**

Antonia Alejandra Bahamondes Mansilla

**Cédula Nacional de Identidad profesional de participación ciudadana**

[REDACTED]

**Correo electrónico profesional de participación ciudadana**

[REDACTED]

**Teléfono profesional de participación ciudadana**

## • FORMULACIÓN DEL PROYECTO

---

### Proyectos seleccionados convocatorias anteriores del Fondo del Patrimonio Cultural

Pese a que CIEP tiene un área de Arqueología y Patrimonio con tres investigadores principales, dos investigadores asociados y profesionales en formación desplegados investigando en la región, nunca antes se había explorado la posibilidad de realizar investigación arqueológica con estos fondos. Sin embargo, consideramos esta una excelente oportunidad para crear vínculos con la comunidad aysenina para la democratización del conocimiento científico.

### Resumen ejecutivo del proyecto

El proyecto "Exploradores de Bordemar: Arqueología y Memoria Territorial en Raúl Marín Balmaceda" se presenta como una excelente oportunidad de involucramiento de la ciencia con la comunidad aysenina. El propósito central es contribuir a la identidad y memoria territorial de Puerto Raúl Marín Balmaceda a partir de un catastro de sitios arqueológicos. Con lo cual buscaremos articular la historia de la colonización "reciente", republicana, con la historia "remota" del Puerto, teniendo como hilo conductor la relación del ser humano con el ecosistema marino y el borde costero. El enfoque estratégico del proyecto es la ciencia ciudadana, acercando a la comunidad a la metodología arqueológica y la co-construcción de un relato histórico que integre el pasado prehispánico dentro de la memoria territorial marinense. Con este proyecto se busca generar insumos para impulsar la protección patrimonial mediante la consideración de lo arqueológico en la planificación de proyectos públicos y privados.

### Indique la comuna de ejecución del proyecto, la cual debe ser concordante con la región de ejecución del proyecto

Comuna de Cisnes

### Patrimonio cultural postulado en el proyecto

El centro del proyecto corresponde al Patrimonio Arqueológico, en tanto Cultural y Tangible, de Puerto Raúl Marín Balmaceda. Dentro de este patrimonio se incluye a los monumentos arqueológicos (MA), los que corresponden a todos los restos o manifestaciones materiales de la actividad humana pasada en un determinado territorio y tiempo. En la legislación chilena, los MA son monumentos nacionales por el solo ministerio de la ley, según la Ley 17.288 Sobre Monumentos Nacionales. Se consideran MA las estructuras arquitectónicas de trabajo o habitación; las herramientas, instrumentos y/o artefactos de diversas materialidades (lítico, óseo, madera, metal, vidrio, etc.); los restos de actividades productivas o alimentación (restos vegetales, animales vertebrados, animales invertebrados, carbón, algas, etc.); los lugares de entierro de cuerpos humanos. En particular, el presente proyecto se dirige al catastro de los sitios arqueológicos localizados en Puerto Raúl Marín Balmaceda, mediante el registro y georreferenciación de hallazgos observados en el borde costero. Como se explicará de manera más extendida en la siguiente sección, de acuerdo a investigaciones previas en el maritorio de Aysén y Los Lagos, se espera encontrar sitios arqueológicos bajo reparos rocosos, conchales, depósitos con entierros humanos, arte rupestre y corrales de pesca.

### Diagnóstico del patrimonio cultural postulado en el proyecto

Los monumentos arqueológicos de Puerto Raúl Marín Balmaceda, a la fecha, han sido objeto de escaso interés en la historia de la investigación arqueológica regional. Destaca el registro de algunos sitios arqueológicos de las Islas Guaitecas, frente al litoral referido, tempranamente en los años 1980's (Ocampo et al. 1984; Porter 1993). Durante los últimos 20 años, nuevas investigaciones han estudiado más profundamente varios de estos yacimientos, incluyendo un conjunto de sitios arqueológicos en la zona continental frente al archipiélago (Reyes 2020, 2021; Reyes y Nuevo-Delaunay 2022; Reyes et al. 2015, 2016, 2022a, 2022b). Entre ellos, destaca la excavación del sitio Seno Gala-1, a 36 km al sur de Puerto Raúl Marín Balmaceda, el cual corresponde a un depósito de conchal en la terraza marina cuya base exhibe fechas entre ~1400-1200 años AP, presentando además una dispersión de líticos en el intermareal adyacente. Esta última probablemente sea contemporánea a otros sitios incluso más antiguos como GUA-010 (Islas Guaitecas), una ocupación de 6.200 años atrás localizada en una terraza marina (Reyes et al. 2007, 2016; Reyes 2020). Más cercano a nuestra área de estudio, alrededor de la desembocadura del río Palena se cuenta con la única expedición científica del Museo de Historia Natural en la Reserva Añihué, cuyo equipo registró los sitios arqueológicos Añihué-1, Añihué-2 y Añihué-3, a una distancia aproximada de 8 km de la ribera sur del Palena. Estos sitios corresponden a conchales, dos de los cuales se ubican bajo reparo rocoso presentando además osamentas humanas (Becker et al. 2013). Recientemente, en el marco del proyecto GORE BIP 40047179-0, gracias a relatos locales, el equipo de CIEP registró un nuevo sitio ubicado en la ensenada de las islas Peñiques en el estuario PitiPalena (Galleani com. pers. 2023). Este también corresponde a un depósito de conchal bajo reparo rocoso, con la presencia de osamentas. Reparos rocosos, conchales, depósitos con entierros humanos, arte rupestre y corrales de pesca están entre la variabilidad potencial de hallazgos arqueológicos del sector costero de esta parte de la Región de Aysén (Reyes et al. 2015; Mena et al. 2011).

El examen de la información disponible en el Sistema de Evaluación Ambiental ([www.sea.gob.cl](http://www.sea.gob.cl)), por su parte, muestra que el componente arqueológico del área casi no ha sido considerado en los estudios de impacto ambiental. La gran mayoría de los proyectos corresponde a pisciculturas, las cuales realizan sólo declaraciones de impacto ambiental con la justificación de que las operaciones principales no son en tierra, excluyendo así al registro arqueológico.

Con todo, se observa que el patrimonio arqueológico del área no ha sido sistemáticamente estudiado, sino conocido a partir de unos pocos hallazgos independientes. Sin embargo, la valoración adecuada de las áreas costeras y archipelágicas de la región es clara en indicar su inmenso potencial arqueológico el cual se extiende al menos 6.000 años atrás (Reyes 2021). Los sitios arqueológicos en la legislación chilena corresponden a "Monumentos Nacionales", que son propiedad del Estado y están bajo su tuición por el solo ministerio de la ley; es decir, estos monumentos no requieren de una declaración para ser protegidos. No obstante, en la práctica esto representa tanto una oportunidad como un riesgo, ya que la mayor parte de las y los ciudadanos no sabe reconocer los monumentos arqueológicos y, si lo hacen, no necesariamente están familiarizados con la ley 17.288. En vistas de lo anterior, pese a que la protección de los monumentos arqueológicos está garantizada, su desconocimiento específico (comunidades, autoridades locales y fuerzas de orden), conlleva a pasar por alto estos importantes repositorios de herencia cultural del territorio. Por otro lado, la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente obliga a ciertos proyectos de inversión a realizar estudios de impacto sobre el patrimonio arqueológico. Sin embargo, los proyectos están condicionados a casos específicos y la mayoría de las veces sólo realizan declaratorias de impacto ambiental.

Tomando en cuenta lo anterior, el presente proyecto, mediante el catastro del patrimonio cultural arqueológico en la localidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda permitirá, a través del levantamiento de información original con metodología arqueológica y el consecuente traspaso de información a la comunidad, educar no solo a las organizaciones locales, sino también a las instituciones municipales, regionales y nacionales que inciden en el territorio. La propuesta tiene como intención que este conocimiento sea utilizado como herramienta para mejorar la planificación de futuras obras tanto del ámbito público como privado. Además, permitirá reproducir el aprendizaje patrimonial como vía de valoración de las comunidades acerca de su territorio para que en futuros proyectos de inversión incorporen la protección del patrimonio arqueológico.

## Comunidad asociada al patrimonio cultural postulado en el proyecto

A fines del siglo XIX, por decreto de ley, el Estado planificó la fundación de la Colonia del Palena en la Isla de los Leones, entre la desembocadura del río Palena y el estuario PitiPalena. Entonces, el área estaba unida culturalmente al maritorio chilote, recibiendo las visitas estivales de habitantes de las islas, quienes navegaban hasta aquí tras la pesca del róbalo, la caza del lobo marino y la madera. En un comienzo, la nueva colonia se benefició de colaboraciones de la república, entre las cuales se contaba el viaje mensual de un barco desde Melipulli puerto (Brito Vergara 2016).

En su origen, la comunidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda (antigua Colonia Palena o Bajo Palena) se conformó por chilotes y habitantes del seno de Reloncaví. Aunque a comienzos del siglo XX la desidia del Estado generó el abandono de la colonia (Marín 2014), y no fue hasta la segunda mitad del siglo XX que se fundó el Puerto Raúl Marín Balmaceda como cabecera de la comuna-subdelegación Corcovado del departamento de Palena (Ley 13.375, 1959), (Brito Vergara 2018).

Hoy en día, la comunidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda cuenta con un total de 239 habitantes registrados por el CENSO de 2017, y sus principales actividades económicas son el turismo y la pesca artesanal, la extracción del puye, el erizo y el róbalo; además del autoconsumo de jaiba y centolla. Las y los marinenses destacan por su capacidad asociativa la que, entre otras cosas, gestó la declaración del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos y la Fundación PitiPalena - Añihué, conformada por las principales agrupaciones sociales. Entre las agrupaciones que se pueden vincular de una u otra forma con el patrimonio arqueológico, está la Junta de Vecinos, la Cooperativa de Buzos Nuevo Amanecer (en conformación), la AG de Turismo, el Colectivo Mujer Austral, la Asociación Indígena Millaray y Trabajadoras Mar y Tierra. Este proyecto fue presentado localmente y cuenta con el apoyo de gran parte de las y los dirigentes.

## Justificación del proyecto

El imaginario de la región de Aysén como un área aislada e inhóspita, donde el ser humano debe torcer la mano a condiciones geográficas y climáticas poco favorables, ha predominado desde los inicios de la República de Chile. Así, a fines del siglo XIX, una serie de procesos históricos propiciaron el reconocimiento científico del territorio, la definición de sus límites, y los primeros incentivos institucionales para su colonización (Brito Vergara 2016; Kruger y Fisher 1895; Marín 2014; Steffen 1894, 1910, 2015). Los supuestos que guiaban estas incursiones se vinculan a la noción de terra ignota: una región desconocida y despoblada. No obstante, la realidad local fue bastante diferente a la esbozada por el Estado.

A través de este proyecto buscamos articular la historia de la colonización reciente o republicana, con la historia remota de Puerto Raúl Marín Balmaceda. Este territorio y gran parte de la Región, han sido “vaciados” de su historia mediante un proceso de homogeneización nacional, lo cual generó, entre otras cosas, el ocultamiento de lo indígena (Núñez et al. 2017). Mediante la metodología arqueológica se pretende otorgar una mayor profundidad temporal a la memoria territorial de la localidad, cuya gran parte ha sido históricamente desconocida por el Estado (Goñi y Nuevo-Delaunay 2009).

El área de los archipiélagos y canales septentrionales (entre 41°30' y 47° S, sensu Reyes 2020) constituye el 50% de la línea de costa del país (Molinet et al. 2008). Gracias a la investigación arqueológica, sabemos que la ocupación humana en esta zona tiene una profundidad temporal de alrededor de 6.500 años, evidenciando la eclosión de las prácticas de navegación y una especialización costera (Orquera et al. 2011; Reyes 2020).

#### Área de estudio

Puerto Raúl Marín Balmaceda (43°46' S; 72°57' W), en la costa norte de la comuna de Cisnes (Región de Aysén), representa un espacio propicio para el asentamiento humano, dado por su ambiente estuarino, vegas y humedales que albergan una gran biodiversidad (Reiche 1894). Exhibe un macrobioclima Templado Hiperoceánico con predominancia del bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigena*, (Luebert y Pliscoff 2015).

La importancia del área dentro de la Sección Norte del Sistema de Fiordos de la Patagonia, su gran biodiversidad y variabilidad de ecosistemas acuáticos, se reconoce institucionalmente con la promulgación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos “Pitipalena - Añihué” (Decreto N°13, MMA, 18.02.2014). Esta zona constituye un importante bastión para la preservación y desarrollo sustentable en el área, gestionada en su origen por las agrupaciones sociales y sindicales de la localidad.

En cambio, el tránsito y asentamiento en Puerto Raúl Marín Balmaceda durante el pasado remoto, permanece en gran medida desconocido, dada la falta de investigación arqueológica sistemática en el área. El reconocimiento de sitios arqueológicos en sus alrededores se limita a tres hallazgos registrados en la Reserva Añihué (Becker et al. 2013), y uno en las Islas Peñiques (estuario PitiPalena), (Galleani com. pers. 2023). Al sur del área, en la península de Melimoyu, se registraron 4 hallazgos arqueológicos, entre ellos el sitio Seno Gala-1 (Reyes et al. 2007; Reyes 2020). Además, se registraron dos osarios: Osario Melimoyu (600-400 años AP) y Estero Sur (1700-1400 años AP); y al frente el sitio Yalac-1 (500-300 años AP), (Reyes 2020). Distinto es el caso de las vecinas Islas Guaitecas, donde se han reconocido varios sitios arqueológicos de distinta naturaleza (Reyes 2020), los que exhiben la adaptación marina de estas poblaciones (Ocampo y Aspillaga 1984; Porter 1993; Reyes et al. 2011, 2015, 2016, 2019, 2022a, 2022b). Con todo, las costas de esta área poseen un inmenso potencial para la ocupación humana antigua extendiéndose entre 6.200 y 500 años atrás (Reyes 2020, 2021). Las áreas costera y archipelágica estuvieron articuladas a través de los movimientos de grupos de cazadores recolectores marítimos como lo muestra la evidencia combinada genética, bioantropológica y distribución de bienes exóticos como la obsidiana, además de la evidencia de pudú en islas donde difícilmente habrían llegado por sus medios (Kuzminsky et al. 2018; Méndez et al. 2018; Moraga et al. 2023).

#### Problema

La localidad costera de Puerto Raúl Marín Balmaceda constituye un espacio propicio para estudiar la relación entre el ser humano y el ecosistema costero, especialmente si consideramos la ocupación continua de las vecinas Guaitecas desde al menos 6.200 años atrás. Este proyecto busca conocer el uso del borde costero y la forma de ocupación del paisaje, mediante la detección de sitios arqueológicos de Puerto Raúl Marín Balmaceda, para otorgar profundidad temporal a la memoria territorial local. Con esto se procura aportar a futuras estrategias de conservación y valoración del paisaje y patrimonio, así como incentivar la territorialización de decisiones públicas y privadas.

## Objetivos del proyecto (general y específicos)

#### Objetivo general:

Contribuir a la identidad y memoria territorial de Puerto Raúl Marín Balmaceda a partir del catastro de sitios arqueológicos asentados en la localidad.

#### Objetivos específicos:

- 1) Registrar los sitios arqueológicos mediante metodologías arqueológicas y la recopilación del conocimiento local.
- 2) Promover la valorización del patrimonio arqueológico local, mediante el desarrollo de talleres educativos de arqueología dirigidos a la comunidad y organizaciones sociales, con contenidos técnicos como: legislación sobre monumentos nacionales, patrimonio cultural, metodología arqueológica y tipos de asentamientos arqueológicos del área.
- 3) Articular un relato común sobre la relación del ser humano y el borde costero de Puerto Raúl Marín Balmaceda en conjunto con actores y organizaciones sociales, además de instituciones públicas, a modo de territorializar futuras decisiones públicas y privadas.
- 4) Difundir los principales resultados del proyecto dentro y fuera de la localidad, en base al relato consensuado entre el equipo y la comunidad.

## Propuesta metodológica del proyecto

1) Registro de sitios arqueológicos de Puerto Raúl Marín Balmaceda (OE.1)

Se realizarán prospecciones arqueológicas dirigidas al borde costero, de acuerdo al potencial arqueológico, visibilidad, accesibilidad, geomorfología y conocimiento ecológico local del área (Schiffer et al. 1978; Butzer 2008; Reyes 2020; Huntington 2000). Este trabajo será realizado por arqueólogos y arqueólogas en conjunto con voluntarios locales, bajo el enfoque de ciencia ciudadana.

Los hallazgos arqueológicos serán documentados mediante la georreferenciación, registro visual y descripción detallada en base a fichas tipo. Las fichas contemplan aspectos técnicos como emplazamiento, localización relativa a hitos del paisaje, orientación, extensión superficial, potencial estratigráfico (en caso de que sea visible), características de la matriz, evidencias muebles e inmuebles, evidencias bioantropológicas y estado de conservación.

El área predefinida a considerar dentro del estudio incluye la rada del Palena, estuario PitiPalena, Brazo Pillán, desembocadura del río Rodríguez, y desembocadura del río Palena. El acceso a la gran mayoría de estas zonas será a través de embarcación, dadas las dificultades de acceso por tierra. Se considerará la tabla de mareas para el registro de sitios en la zona intermareal.

2) Valorización patrimonio arqueológico de Puerto Raúl Marín Balmaceda (OE.2)

Se desarrollarán talleres de divulgación científica como estrategia de intervención comunitaria, para facilitar la participación ciudadana y promover la democratización del conocimiento científico.

Taller 1: Tiene como objetivo involucrar y capacitar a las y los voluntarios para la etapa de prospección arqueológica, para lo cual se entregarán conocimientos relativos a la legislación sobre el patrimonio cultural arqueológico, antecedentes históricos del borde costero de la región y metodología arqueológica.

Taller 2: Tiene como objetivo generar un espacio de diálogo e intercambio de saberes, mediante la recopilación del conocimiento local. La jornada estará orientada a identificar sitios de importancia ecológica y cultural para los marinenses desde su experiencia de habitar el territorio, mediante un Mapeo Participativo, información que contribuirá a la detección de los sitios arqueológicos.

Taller 3: Tiene como objetivo presentar los resultados preliminares del proyecto a la comunidad local, para lo cual se convocará a las y los dirigentes en Puerto Raúl Marín Balmaceda a una jornada de trabajo, donde se busca obtener una retroalimentación de los asistentes.

3) Análisis de datos y articulación de relato común sobre relación ser humano y borde costero (OE.3)

El análisis de la información pretende otorgar profundidad temporal a la memoria territorial de Puerto Raúl Marín Balmaceda, más allá de la colonización espontánea e institucional de los siglos XIX y XX, para así crear conciencia de la historia indígena del territorio, en base a la data arqueológica (Goñi y Nuevo-Delaunay 2009).

Desde una estrategia de relacionamiento temprano y democratización del conocimiento científico, se convocará e involucrará de manera oportuna a las organizaciones sociales locales. En una etapa inicial facilitando capacidades en cuanto a conceptos teóricos relacionados al patrimonio cultural y arqueológico del territorio. En una segunda etapa promoviendo el diálogo comunitario y en una tercera etapa validando y retroalimentando los resultados expuestos. Por lo cual, en cada instancia de PAC facilitada por el equipo se espera recoger las impresiones, comentarios y propuestas de los diferentes actores locales.

El catastro de los sitios arqueológicos será integrado en una base de datos que contemple la descripción de cada uno de los sitios (según el punto 1) y su localización dentro del territorio.

4) Difusión de los principales resultados del proyecto a nivel local y regional (O.E. 4)

Se llevará a cabo la difusión de los resultados del proyecto mediante un Manual en formato digital e impreso que será descargable desde la página web de CIEP y del Museo Regional de Aysén, se abre la posibilidad de incluir a otras plataformas web locales que lo requieran con objetivo de asegurar la accesibilidad en el tiempo de la información recopilada.

La presentación final de resultados se desarrollará en formato de Taller Multisectorial con instituciones regionales, actividad propuesta para promover la divulgación y transferencia de información de los resultados de la investigación a tomadores de decisiones, para promover la gestión del patrimonio cultural de manera sostenible, junto a actores institucionales relevantes para la salvaguarda del patrimonio cultural y arqueológico existente.

Finalmente, se desarrollará una jornada de difusión abierta a la comunidad en las dependencias del Museo Regional de Aysén como "Hito de cierre" de la iniciativa. En esta jornada se convocará a los y las participantes del proyecto (dirigentes de Puerto Raúl Marín Balmaceda) y a un público general.

## Resultados esperados

A lo largo de la formulación del presente proyecto se han escogido cuidadosamente los objetivos específicos que llevarán a la consecución de resultados esperados.

O.E.1:

- Obtención de un catastro detallado de hallazgos arqueológicos en el área de Puerto Raúl Marín Balmaceda, incluyendo descripción y localización.

O.E.2:

- Entrega de las herramientas adecuadas para el conocimiento de la variabilidad del patrimonio arqueológico del borde costero de la región, así como de los medios legales de protección.

- Obtención de datos acerca de la presencia de posibles hallazgos arqueológicos.

- Devolución de los resultados del proyecto a la comunidad y validar el conocimiento científico.

O.E.3:

- Generación de un relato discursivo del pasado y memoria territorial de Puerto Raúl Marín Balmaceda, que sea validado por la comunidad, lo que permitirá promover la salvaguarda del patrimonio arqueológico desde la integración de este conocimiento en los actores locales.

- Redacción del Manual Arqueológico de Puerto Raúl Marín Balmaceda.

O.E.4:

- Difusión y democratización del conocimiento arqueológico de Puerto Raúl Marín Balmaceda en la comunidad marinense y regional.

## Protocolo de trabajo con la comunidad asociada al patrimonio cultural postulado en el proyecto

Uno de los aspectos más criticados a la comunidad científica en general, y a la arqueológica en particular, es el poco interés en discutir los resultados de sus investigaciones con las comunidades asociadas a sus estudios. Como equipo de investigadoras e investigadores de la región de Aysén vemos en el FONPAT una oportunidad para vincularnos y articularnos con la comunidad asociada al patrimonio postulado, desde la democratización del conocimiento científico.

En este sentido, la participación ciudadana se piensa como una herramienta de trabajo colectivo que busca un encuentro horizontal entre los conocimientos técnicos y el habitar cotidiano del territorio. Busca, entre otras cosas, dar sustentabilidad social al proyecto, posibilitando que estas sean valoradas y correctamente usadas por todos los grupos que componen las comunidades. Dichas iniciativas pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad y sus dinámicas sociales, de manera que esta pueda contribuir en las distintas fases implicadas de los procesos de toma de decisiones: diseños, validación, ejecución y seguimiento.

Para lo cual se han acordado una serie de actividades de carácter informativo y vinculantes, con objetivo de implementar un proceso participativo a través de estrategias de participación ciudadana tempranas, permanentes e inclusivas.

El protocolo de trabajo consta de 7 instancias de trabajo con la comunidad local y regional, organizaciones locales e instituciones regionales. Tres de las cuales son informativas y cuatro presentan un carácter vinculante.

Actividad n°1: "Presentación inicial del Proyecto". Esta corresponde a una actividad de difusión de carácter informativo, en la cual se dará cuenta de la adjudicación del proyecto a la comunidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda, incluyendo un público general y a los dirigentes locales.

Actividad n°2: "Taller 1. Arqueología y Herencia Cultural del Borde Costero". Esta corresponde a la primera jornada de participación ciudadana de carácter vinculante. Se hará una convocatoria abierta. Mayores detalles de este taller se describen en la metodología de la presente formulación.

Actividad n°3: "Taller 2. Mapeo Participativo del Patrimonio Arqueológico de Puerto Raúl Marín Balmaceda". Esta corresponde a la segunda jornada de participación ciudadana de carácter vinculante, se hará una convocatoria abierta y personalizada. Mayores detalles de este taller se describen en la metodología de la presente formulación.

Actividad n°4: "Ciencia Ciudadana y Arqueología en Puerto Raúl Marín Balmaceda". Se propone la visita de algunos sitios arqueológicos de conocimiento local, para la cual se considera la colaboración de actores clave, los cuales se seleccionarán durante la Actividad n°3. Esta actividad es de carácter vinculante y se realizará durante la prospección arqueológica del borde costero, donde se considera el acompañamiento de voluntarios.

Actividad n°5: "Taller 3. Escribiendo la historia remota de Puerto Raúl Marín Balmaceda. Primeros Resultados del Catastro Arqueológico". Esta corresponde a la cuarta jornada de participación ciudadana de carácter vinculante, se hará una convocatoria abierta a la comunidad y dirigentes sociales. Mayores detalles de este taller se describen en la metodología de la presente formulación.

Actividad n°6: "Taller Multisectorial". Esta corresponde a una jornada informativa de presentación de los principales resultados del proyecto y transferencia de información. Se convocará a actores institucionales regionales, incluyendo a SERNATUR, Seremi MMA, Municipalidad de Puerto Cisnes, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y CMN.

Actividad n°7: "Exploradores de Bordemar: Arqueología y Memoria Territorial de Puerto Raúl Marín Balmaceda. Cierre de Proyecto". Esta corresponde a una actividad informativa, que consta de la devolución de resultados, transferencia de información e insumos a las organizaciones sociales de Puerto Raúl Marín Balmaceda. Dentro de los insumos se entregará el Informe Final y Manual de sitios arqueológicos de Raúl Marín Balmaceda.

A continuación se presentan los actores sociales territoriales que validan y respaldan mediante la firma del documento: "Carta de Consentimiento Informado del Protocolo de Trabajo", que se encuentran en conocimiento de las actividades señaladas, en qué consistirá su participación y el carácter vinculante o informativo de cada una de ellas, puesto que se les hizo una presentación breve de los objetivos, etapas, actividades, además de los acuerdos y compromisos del equipo para la ejecución del proyecto, en el contexto de una aproximación territorial temprana para el establecimiento de vínculos con la comunidad.

- Alejandra González, presidenta Mujer Austral.
- Vanessa Hechenleitner, presidenta AG Turismo.
- Pablo Carvallo, presidente JJ.VV.
- Maritza Susana Trangol, presidente Asociación Indígena Millaray.
- José Rivera, dirigente Cooperativa de Buzos Mariscadores.

## Uso aplicado del proyecto para la salvaguardia, revitalización y/o preservación

Uno de los pilares metodológicos fundamentales del presente proyecto es el enfoque de Ciencia Ciudadana. El principal propósito de involucrar a la comunidad en la toma de datos y en el análisis de los datos, es propiciar un involucramiento que permita la integración del conocimiento científico y patrimonial de los actores involucrados, considerando la co-construcción del conocimiento científico. Lo que promoverá una participación activa y empoderamiento local.

El proyecto, por una parte, generará la expansión del conocimiento histórico de la relación entre el ser humano y el ecosistema marino, la cual tiene más de 6 mil años en este territorio.

Por otra parte, el uso aplicado del proyecto para la salvaguardia y preservación del patrimonio arqueológico, permitirá la utilización del Manual Arqueológico como herramienta de protección del territorio y manejo sustentable del borde costero, que viene a contribuir a la declaratoria de AMCP "PitiPalena - Añihué", y al trabajo de años de la Fundación. Asimismo, se espera que esta información sea utilizada por la AG de Turismo para fomentar un turismo de intereses especiales en la localidad, articulando el patrimonio cultural arqueológico en la Ruta Patrimonial.

Asimismo, la transferencia multisectorial de este conocimiento contribuirá a la mejor planificación de proyectos de infraestructura local como caminos, sistemas de agua potable rural, los que muchas veces se encuentran obstruidos por la detección tardía de sitios arqueológicos. En este sentido, sería esperable que la misma comunidad local en el futuro pueda promover instancias de protección del patrimonio arqueológico mediante la gestación de proyectos de difusión.

Con todo, se espera crear conciencia en la comunidad y autoridades acerca de la relevancia del cuidado de los sitios arqueológicos como repositorios de la herencia cultural del territorio, otorgando una identidad y memoria territorial al discurso histórico de Puerto Raúl Marín Balmaceda. La información generada podrá ser utilizada tanto en el ámbito público como privado para la planificación y toma de decisiones sobre futuros proyectos en el borde costero, que tengan en cuenta las particularidades del territorio, además de la salvaguarda del patrimonio cultural.

## Plan de difusión del proyecto

El plan de difusión contempla la implementación de una estrategia de relacionamiento permanente con la comunidad, para promover vínculos tempranos, permanentes e inclusivos, dando sostenibilidad a la participación de los vecinos durante el desarrollo del proyecto. Permitiendo que la comunidad este constantemente informada en relación a sus etapas, promoviendo formas de participación inclusivas haciendo parte del proceso de investigación a distintos grupos sociales sin distinción de edad, etnia, sexo, genero o clase política.

Como mecanismos de difusión se considera la elaboración de material gráfico digital descargable e impreso para la difusión del proyecto durante su ejecución (díptico informativo) y de los resultados finales al cierre (Manual Arqueológico), estos serán entregados a la comunidad de manera presencial tanto en las jornadas PAC, como a través de diversos canales de comunicación (redes sociales y páginas web). En el caso del Material gráfico que se entregará al cierre este tiene por objetivo ser de utilidad para operadores turísticos en la entrega de sus servicios y articularse como continuidad a la Ruta Patrimonial y a las investigaciones que ha desarrollado el Colectivo Mujer Austral anteriormente. Se generará 1 pendón el cual será usado en cada actividad, generando una cercanía de los participantes con la imagen e identidad del proyecto.

La convocatoria a las actividades PAC se realizará a través de invitaciones formales a cada dirigente o representante de organización social y será reforzada a través de llamado telefónico dando relevancia a la importancia de su asistencia. Se generará infografía que se utilizará para la difusión local de las actividades del proyecto, la que será difundida en redes sociales (grupos de whatsapp vecinales, instagram y facebook) e impresa para ser entregada y dispuesta en lugares estratégicos del pueblo (escuela, paraderos, posta de salud, almacenes). El despliegue de la infografía, se realizará con el apoyo de un profesional residente en la localidad, quién reforzará de manera presencial la convocatoria.

Se elaborarán y publicarán 2 notas de prensa (1) al inicio y (1) al cierre del proyecto en medios escritos de comunicación regionales. Se realizarán 2 visitas a radios regionales para difusión de la iniciativa. Además, se hará seguimiento y publicación de las actividades en el instagram y facebook institucional del CIEP.

Hito de cierre en el MuRAy actividad de divulgación que busca la visibilización de la iniciativa donde se espera poder presentar a la comunidad un espacio de difusión digital y presencial permanente y accesible de los resultados del proyecto, dando soporte y sostenibilidad a la divulgación de la información en un periodo de mediano a largo plazo.

Taller Multisectorial Actividad propuesta para promover la divulgación y transferencia de información de los resultados de la investigación a tomadores de decisiones e instituciones relevantes para el patrimonio cultural.

## Autorización del Consejo de Monumentos Nacionales

Las actividades propuestas no suponen la intervención de monumentos nacionales, sino sólo su registro, mediante prospección arqueológica (inspección visual superficial), fotografías, georreferenciación, descripción, por lo tanto, esta propuesta -de carácter exploratorio- no requiere la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

## Autorización de ejecución del proyecto

Para la ejecución de la presente propuesta no se requiere acceder o intervenir bienes muebles o inmuebles privados; ya que las prospecciones arqueológicas se realizarán en el borde costero coincidente con el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos "PitiPalena - Añihué", cuyo acceso no se encuentra restringido al tránsito. Para mayor transparencia, ya se informó de las actividades a la SEREMI del Ministerio del Medioambiente de Aysén, las cuales no consideran intervención o afectación de ningún tipo.

## Enfoque de género

En primera instancia el enfoque territorial presente en esta iniciativa nos invita a trabajar mirando las particularidades del contexto en el que nos involucramos, lo cual es fundamental para incorporar los procesos que suceden en la comunidad actualmente, a modo de incluir de manera oportuna las demandas, desafíos e intereses sociales locales. Para sostener este enfoque se requiere un compromiso en la vinculación con las comunidades locales, abriendo el espacio institucional a su real participación, en el sentido de que puedan incidir en las decisiones de contenidos, actividades y resultados.

De manera transversal a lo anterior, el enfoque de género se incorpora a través del establecimiento de diversas estrategias de gestión territorial, tanto de difusión, participación como de relacionamiento con la comunidad, que nos permitan durante la ejecución del proyecto incluir a la diversidad de los habitantes de Puerto Raúl Marín Balmaceda desde una mirada territorial, interseccional, en igualdad de condiciones y sin discriminaciones o distinciones, respetando la diversidad de culturas, lenguajes y formas de participación de las personas, grupos y comunidades.

Durante la ejecución del proyecto buscamos contribuir a la promoción de la vida cultural y a la construcción de un discurso arqueo-histórico de todas y todos, invitando a participar como "Exploradores de Bordemar" a las infancias, mujeres, hombres, comunidades indígenas, pescadores y pescadoras, líderes y lideresas sociales, en la construcción de una memoria territorial que se entretreje desde la diversidad de relatos y no desde un relato homogéneo, colonial y unidireccional.

Cabe señalar que, desde el inicio de la formulación del proyecto propiciamos alianzas con las personas, grupos y comunidades de mujeres, puesto que el involucramiento de diversos actores y comunidades es esencial para la protección del patrimonio cultural. Incorporamos orientaciones básicas para trabajar desde el enfoque de género tales como:

Ampliar y diversificar la noción de qué es patrimonio (tanto cultural como natural, por ejemplo), en función de la diversidad de las cosmovisiones y experiencias de las personas, grupos y comunidades locales.

Abrir espacios de participación activa y vinculante en la comunidad, trabajar siempre con el consentimiento libre, previo e informado de las personas, grupos y comunidades.

Visibilizar la diversidad de mujeres existentes en el territorio y elaborar contenido patrimonial tanto en formato oral como escrito que reconozca los aportes, conocimientos y experiencias de las habitantes del territorio. Lo que se refleja en el carácter vinculante de las iniciativas de participación ciudadana anteriormente propuestas y, en el apoyo y participación del Colectivo Mujer Austral.

Por otra parte, la realización del Taller 1 "Arqueología y herencia cultural del borde costero" y la apertura a la participación de voluntarios y voluntarias en las actividades en terreno para la prospección arqueológica desde el enfoque de Ciencia Ciudadana, permite entrelazarse con el enfoque de género, implementando ambas miradas en el desarrollo del proyecto. El enfoque de Ciencia Ciudadana a aplicarse considera la metodología de recolección de datos, pues se necesita obtener datos recolectados del medio físico, hasta el análisis e interpretación de los mismos.

Aplicar Ciencia Ciudadana desde un enfoque de género invita a tener en consideración que los voluntarios y voluntarias que participen de la investigación puedan ser estudiantes, padres o infancias, madres, abuelas, trabajadores de otras disciplinas, abriendo la participación de la comunidad a la ciencia. Finalmente este enfoque participativo permite que cualquier persona se integre en los procesos científicos, aportando con datos, planteando nuevas preguntas y creando, en conjunto con los investigadores, una nueva cultura científica.

Esto, como modo de triangular el enfoque territorial que nos sitúa en esta investigación, el cual nos da pertinencia y pertenencia para el desarrollo del proyecto; junto con el enfoque de Ciencia Ciudadana que pone énfasis en la participación y en la difusión de temáticas de investigación socialmente relevantes para el territorio; y el enfoque de género que promueve la participación transparente de las comunidades, visibiliza nuevas perspectivas y narrativas que mitigan el sesgo, y desarrolla oportunidades para transformación social, por ejemplo hacia la sostenibilidad, equidad e igualdad en cuanto al acceso a la vida cultural y al patrimonio.

## • PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Presentación del proyecto a la comunidad de RMB	Actividad de difusión: Presentación de la investigación a organizaciones sociales locales. Actividad informativa.	25	Chile, Cisnes	Sede JJ.VV. Puerto Raul Marin Balmaceda
Taller 1. Arqueología y Patrimonio	Tiene como objetivo involucrar y capacitar a las y los voluntarios para la etapa de prospección arqueológica, para lo cual se entregarán conocimientos relativos a la legislación sobre el patrimonio cultural arqueológico, antecedentes históricos del borde costero de la región y metodología arqueológica.	15	Chile, Cisnes	Sede JJ.VV. Puerto Raul Marin Balmaceda
Taller 2. Mapeo Participativo.	Tiene como objetivo generar un espacio de diálogo e intercambio de saberes, mediante la recopilación del conocimiento local. La jornada estará orientada a identificar sitios de importancia ecológica y cultural para los marinenses desde su experiencia de habitar el territorio, mediante un Mapeo Participativo, información que contribuirá a la detección de los sitios arqueológicos.	15	Chile, Cisnes	Sede JJ.VV. Puerto Raúl Marín Balmaceda
Contabilidad	Se realizará mes a mes por la jefa del proyecto.		Chile, Coihaique	Centro CIEP (Coyhaique)
Sistematización de datos Taller 2.	Esto corresponde al trabajo en gabinete de Constanza Roa y Antonia Bahamondes.		Chile, Coihaique	Centro CIEP, Coyhaique
Preparación trabajo de campo.	Corresponde a la planificación y organización de las prospecciones arqueológicas en Puerto Raúl Marín Balmaceda. Es trabajo de gabinete.		Chile, Coihaique	Centro CIEP (Coyhaique)
Trabajo de campo	Se trata de las prospecciones arqueológicas en el borde costero de Puerto Raúl Marín Balmaceda. Actividad que será coordinada y supervisada por Constanza Roa y el equipo de Arqueología y Patrimonio de CIEP, incluyendo a algunos voluntarios locales. Esta actividad supone acceder por mar a la mayor parte de los lugares, por lo que incluye días de embarque.		Chile, Cisnes	Borde costero Puerto Raúl Marín Balmaceda

RUT Creador: [REDACTED] / Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

Título de la Actividad	Descripción	Afluencia de Público	País, Comuna o Ciudad	Dirección
Sistematización y análisis de datos de campo.	Esta actividad será realizada en gabinete por el equipo FONPAT, incluyendo al tesista de Mg. en Arqueología (U. Chile) Diego Galleani.		Chile, Coihaique	Centro CIEP (Coyhaique)
Taller 3. Escribiendo la historia RMB.	Tiene como objetivo presentar los resultados preliminares del proyecto a la comunidad local, para lo cual se convocará a las y los dirigentes en Puerto Raúl Marín Balmaceda a una jornada de trabajo, donde se busca obtener una retroalimentación de los asistentes.	15	Chile, Cisnes	Sede JJ.VV. Puerto Raúl Marín Balmaceda
Redacción resultados y productos finales.	Esta corresponde a una actividad de gabinete a cargo del equipo del FONPAT.		Chile, Coihaique	Centro CIEP (Coyhaique)
Confección Manual Arqueológico RMB	Los resultados del proyecto se plasmarán en el Manual Arqueológico de Puerto Raúl Marín Balmaceda, el cual incluirá nociones de patrimonio arqueológico, su relevancia, valor y protección legal. Además del catastro de sitios arqueológicos del territorio. Este manual será confeccionado teniendo en cuenta ilustraciones, una estética y paleta de colores ad-hoc a lo ya realizado en la localidad.		Chile, Cisnes	Puerto Raúl Marín Balmaceda
Rendición resultados finales proyecto	Preparación de los documentos y resultados finales del proyecto.		Chile, Coihaique	Centro CIEP (Coyhaique)
Taller Multisectorial	Esta corresponde a una jornada informativa de presentación de los principales resultados del proyecto y transferencia de información. Se convocará a actores institucionales regionales, incluyendo a SERNATUR, Seremi MMA, Municipalidad de Puerto Cisnes, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y CMN.	15	Chile, Coihaique	Coyhaique
Cierre de Proyecto	Esta corresponde a una actividad informativa, que consta de la devolución de resultados, transferencia de información y insumos a las organizaciones sociales de Puerto Raúl Marín Balmaceda. Dentro de los insumos se entregará el Informe Final y Manual de sitios arqueológicos de Raúl Marín Balmaceda.	50	Chile, Coihaique	Museo Regional de Aysén

RUT Creador: XXXXXXXXXX Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

Título de la Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Abr.-2024	May.-2024	Jun.-2024	Jul.-2024	Ago.-2024	Sept.-2024	Oct.-2024	Nov.-2024	Dic.-2024
Presentación del proyecto a la comunidad de RMB	01-04-2024	30-04-2024	X								
Taller 1. Arqueología y Patrimonio	01-04-2024	30-04-2024	X								
Taller 2. Mapeo Participativo.	01-04-2024	30-04-2024	X								
Contabilidad	01-04-2024	31-12-2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistematización de datos Taller 2.	01-05-2024	31-05-2024		X							
Preparación trabajo de campo.	01-05-2024	31-05-2024		X							
Trabajo de campo	01-05-2024	31-05-2024		X							
Sistematización y análisis de datos de campo.	01-06-2024	31-08-2024			X	X	X				
Taller 3. Escribiendo la historia RMB.	01-09-2024	30-09-2024						X			
Redacción resultados y productos finales.	01-09-2024	31-10-2024						X	X		
Confección Manual Arqueológico RMB	01-09-2024	30-11-2024						X	X	X	
Rendición resultados finales proyecto	01-11-2024	31-12-2024								X	X
Taller Multisectorial	01-12-2024	22-12-2024									X
Cierre de Proyecto	01-12-2024	22-12-2024									X



## • RESUMEN DE PRESUPUESTO

---

### GASTOS DEL PROYECTO

	2024	Total
Gastos de remuneraciones y honorarios	6.250.000	<b>6.250.000</b>
Gastos de operación	8.725.000	<b>8.725.000</b>
<b>Total</b>	<b>14.975.000</b>	<b>14.975.000</b>

### COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento Obligatorio	\$6.330.000
Cofinanciamiento Voluntario	\$0
<b>Total</b>	<b>\$6.330.000</b>

### RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Monto solicitado a la Institución	\$14.975.000
Costo total del proyecto	\$21.305.000
Cofinanciamiento Obligatorio	\$6.330.000
% Cofinanciamiento obligatorio del total solicitado	42,27%

## • PRESUPUESTO

### GASTOS DE REMUNERACIONES Y HONORARIOS

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2024	Total
1	Honorario Profesional Participación Ciudadana por Presentación proyecto a la comunidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda	Sub ítem Honorario	90.000	90.000
2	Diseño pendón, afiche e invitaciones para actividades de difusión y PAC	Sub ítem Honorario	200.000	200.000
3	Honorarios jefa proyecto. Taller 1.	Sub ítem Honorario	180.000	180.000
4	Honorario Profesional Participación Ciudadana por Taller 2	Sub ítem Honorario	90.000	90.000
5	Honorarios Profesional Participación Ciudadana por sistematización y análisis datos Taller 2	Sub ítem Honorario	240.000	240.000
6	Honorarios Trabajo de Campo Equipo y ayudantes	Sub ítem Honorario	2.640.000	2.640.000
7	Sistematización y análisis de datos Trabajo de Campo	Sub ítem Honorario	740.000	740.000
8	Honorarios Profesional Participación Ciudadana Taller 3	Sub ítem Honorario	90.000	90.000
9	Preparación productos finales de difusión	Sub ítem Honorario	480.000	480.000
10	Honorarios diseño Manual Arqueológico RMB	Sub ítem Honorario	800.000	800.000
11	Apoyo logística talleres y trabajo de campo	Sub ítem Honorario	200.000	200.000
12	Honorarios Profesional Participación Ciudadana Taller Multisectorial	Sub ítem Honorario	90.000	90.000

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2024	Total
13	Honorarios Profesional Participación Ciudadana Actividad Cierre Proyecto MuRAy	Sub ítem Honorario	30.000	30.000
14	Contabilidad	Sub ítem Honorario	140.000	140.000
15	Rendición resultados finales Equipo	Sub ítem Honorario	240.000	240.000

Detalle Gastos de remuneraciones y honorarios

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	90.000	0	0	0	90.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	200.000	0	0	0	200.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	180.000	0	0	0	180.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0

RUT Creador: [REDACTED] / Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	90.000	0	0	0	90.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0

RUT Creador: [REDACTED] / Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Mayo	240.000	0	0	0	240.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	2.640.000	0	0	0	2.640.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>2.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.640.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	740.000	0	0	0	740.000
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	90.000	0	0	0	90.000

RUT Creador: [REDACTED] Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	480.000	0	0	0	480.000
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0

RUT Creador: [REDACTED] Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	800.000	0	0	0	800.000
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	50.000	0	0	0	50.000
Mayo	50.000	0	0	0	50.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	50.000	0	0	0	50.000
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	50.000	0	0	0	50.000

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
<b>Totales</b>	200.000	0	0	0	200.000

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	90.000	0	0	0	90.000
<b>Totales</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	30.000	0	0	0	30.000
<b>Totales</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	140.000	0	0	0	140.000
<b>Totales</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>

RUT Creador: [REDACTED] Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	240.000	0	0	0	240.000
<b>Totales</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>

## GASTOS DE OPERACIÓN

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2024	Total
1	Combustible y materiales para Presentación proyecto comunidad de RMB	Sub ítem: Servicio y materiales y fungibles (que se agotan con su uso)	150.000	<b>150.000</b>
2	Alojamiento y comida Presentación proyecto comunidad de RMB	Sub ítem: Viáticos y transporte. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 10% del presupuesto total solicitado al Fondo	120.000	<b>120.000</b>
3	Catering Presentación proyecto comunidad de RMB	Sub ítem: Participación ciudadana. El gasto permitido para este sub ítem no podrá ser superior a \$1.000.000.-	175.000	<b>175.000</b>
4	Impresión material de difusión	Sub ítem: Difusión. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 15% del presupuesto total solicitado al Fondo	300.000	<b>300.000</b>
5	Combustible y materiales para Taller 1	Sub ítem: Servicio y materiales y fungibles (que se agotan con su uso)	200.000	<b>200.000</b>

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2024	Total
6	Catering Taller 1	Sub ítem: Participación ciudadana. El gasto permitido para este sub ítem no podrá ser superior a \$1.000.000.-	75.000	75.000
7	Gastos de ejecución Taller 1	Sub ítem: Participación ciudadana. El gasto permitido para este sub ítem no podrá ser superior a \$1.000.000.-	90.000	90.000
8	Combustible y materiales Taller 2	Sub ítem: Servicio y materiales y fungibles (que se agotan con su uso)	150.000	150.000
9	Catering Taller 2	Sub ítem: Participación ciudadana. El gasto permitido para este sub ítem no podrá ser superior a \$1.000.000.-	125.000	125.000
10	Gastos ejecución Taller 2	Sub ítem: Participación ciudadana. El gasto permitido para este sub ítem no podrá ser superior a \$1.000.000.-	120.000	120.000
11	Combustible y materiales trabajo de campo	Sub ítem: Servicio y materiales y fungibles (que se agotan con su uso)	1.000.000	1.000.000
12	Alojamiento y alimentación trabajo de campo	Sub ítem: Viáticos y transporte. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 10% del presupuesto total solicitado al Fondo	770.000	770.000
13	Navegación durante Trabajo de Campo	Sub ítem: Servicios de asesoría o consultoría	2.800.000	2.800.000
14	Combustible y materiales Taller 3	Sub ítem: Servicio y materiales y fungibles (que se agotan con su uso)	150.000	150.000
15	Catering Taller 3	Sub ítem: Participación ciudadana. El gasto permitido para este sub ítem no podrá ser superior a \$1.000.000.-	105.000	105.000
16	Gastos ejecución Taller 3	Sub ítem: Participación ciudadana. El gasto permitido para este sub ítem no podrá ser superior a \$1.000.000.-	120.000	120.000
17	Gastos materiales de difusión	Sub ítem: Difusión. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 15% del presupuesto total solicitado al Fondo	500.000	500.000
18	Imprevistos Trabajo de Campo	Sub ítem: Imprevistos. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 3% del presupuesto total solicitado al Fondo	50.000	50.000
19	Combustible y materiales para Taller Multisectorial	Sub ítem: Servicio y materiales y fungibles (que se agotan con su uso)	600.000	600.000
20	Catering Taller Multisectorial	Sub ítem: Participación ciudadana. El gasto permitido para este sub ítem no podrá ser superior a \$1.000.000.-	175.000	175.000

RUT Creador: [REDACTED] Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

N°	Descripción del Gasto	Sub-Ítem Presupuesto	Total Año 2024	Total
21	Combustible y materiales Actividad Cierre Proyecto MuRAy	Sub ítem: Servicio y materiales y fungibles (que se agotan con su uso)	350.000	<b>350.000</b>
22	Alojamiento y alimentación Actividad Cierre Proyecto MuRAy	Sub ítem: Viáticos y transporte. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 10% del presupuesto total solicitado al Fondo	600.000	<b>600.000</b>

Detalle Gastos de operación

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	150.000	0	0	0	150.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0

RUT Creador: [REDACTED] Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	120.000	0	0	0	120.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	175.000	0	0	0	175.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
<b>Totales</b>	175.000	0	0	0	175.000

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	300.000	0	0	0	300.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	200.000	0	0	0	200.000
Mayo	0	0	0	0	0

RUT Creador: [REDACTED] Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	75.000	0	0	0	75.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	90.000	0	0	0	90.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	150.000	0	0	0	150.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	125.000	0	0	0	125.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Abril	120.000	0	0	0	120.000
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	770.000	0	0	0	770.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	2.800.000	0	0	0	2.800.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0

RUT Creador: [REDACTED] Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	150.000	0	0	0	150.000
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	105.000	0	0	0	105.000
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	120.000	0	0	0	120.000
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	500.000	0	0	0	500.000
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0

RUT Creador: [REDACTED] / Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Mayo	50.000	0	0	0	50.000
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0
<b>Totales</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	600.000	0	0	0	600.000
<b>Totales</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	175.000	0	0	0	175.000
<b>Totales</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0

RUT Creador: [REDACTED] / Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	350.000	0	0	0	350.000
<b>Totales</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>

Mes	\$ Año 2024	Impuestos / Cotizaciones	% Impuestos / Cotizaciones	Horas	Total \$ más Impuesto
Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0
Diciembre	600.000	0	0	0	600.000
<b>Totales</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>

## COFINANCIAMIENTO VOLUNTARIO

<b>Tipo Aporte</b>	Valorado
<b>Destino del aporte</b>	RR.HH. y vehículo institucional para actividades de ejecución del proyecto
<b>Valor</b>	6.330.000
Datos de quien realiza el Aporte	
<b>RUT/DNI</b>	65091146-6
<b>Nombre</b>	CORP. REG.. AYSEN DE INV. Y DES. COOPER. CENTRO DE INV.EN ECOSIST.DE LA PATAGONIA
<b>Nacionalidad</b>	Chilena
<b>Teléfono</b>	67 2244549
<b>Email</b>	recursos.humanos@ciep.cl

## • DOCUMENTOS ADJUNTOS

### Documentos Obligatorios

Memoria explicativa

N°	Nombre	Descripción
1	8314214268_2_Anexo_Memoria_Explicativa_CIEP.pdf	Memoria Explicativo Proyecto RMB CIEP

Cédula Nacional de Identidad Responsable del proyecto

Rol Único Tributario de la persona jurídica

N°	Nombre	Descripción
1	8314213579_1_Rol_CIEP.pdf	RUT CIEP

Cédula Nacional de Identidad Representante legal de la persona jurídica

N°	Nombre	Descripción
1	8314213580_2_CI_G_Oliver.pdf	Cédula de Identidad Gerard Oliver

Documento que acredita la representación legal vigente

N°	Nombre	Descripción
1	8314213581_3_Certificado_directiva.pdf	CERTIFICADO DE DIRECTORIO DE PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

Certificado de vigencia de la persona jurídica

N°	Nombre	Descripción
1	8314213582_4_Certificado_vigencia_CIEP.pdf	CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO (CIEP)

Cédula Nacional de Identidad Jefe o Jefa del proyecto

N°	Nombre	Descripción
1	8314213588_CI_Roa_Solis.pdf	CI C Roa

Currículum Vitae Jefe o Jefa del proyecto

N°	Nombre	Descripción
1	8314213589_Anexo_N1_CR_Curriculo_Vitae_Jefa_CR_-_OK.pdf	CV Constanza Roa Solis

Carta de compromiso de participación Jefe o Jefa del proyecto

N°	Nombre	Descripción
1	8314213590_Anexo_N2_CR_Carta_compromiso_participacion_Jefa_CR.pdf	Carta compromiso Constanza Roa Solis

Cédula Nacional de Identidad de profesional de estudio

N°	Nombre	Descripción
1	8314213599_CI_CMendez.pdf	CI C Méndez

Currículum Vitae de profesional de estudio

N°	Nombre	Descripción
1	8314213600_Anexo_N1_CR_Curriculo_Vitae_Estudio_CM.pdf	CV César Méndez

Carta de compromiso de participación de profesional de estudio

N°	Nombre	Descripción
1	8314213601_Anexo_N2_CR_Carta_compromiso_participacion_Estudio_CM.pdf	Carta de compromiso César Méndez

Cédula Nacional de Identidad de profesional de participación ciudadana

N°	Nombre	Descripción
1	8314213591_Cedula_Nacional_de_Identidad_AB.pdf	CI Antonia Bahamondes

Currículum Vitae de profesional de participación ciudadana

N°	Nombre	Descripción
1	8314213592_Anexo_N1_CR_Curriculo_Vitae_Participacion_AB.pdf	CV Antonia Bahamondes

Carta de compromiso de profesional de participación ciudadana

N°	Nombre	Descripción
1	8314213593_Anexo_N2_CR_Carta_compromiso_participacion_Participacion_AB.pdf	Carta compromiso Antonia Bahamondes

Carta de consentimiento informado del protocolo de trabajo

N°	Nombre	Descripción
1	8314213595_Compilado_cartas_consentimiento_informado.pdf	Compilado de 6 cartas firmadas de consentimiento informado del protocolo de trabajo

Carta de autorización de ejecución del proyecto

N°	Nombre	Descripción
1	8314213594_carta_de_apoyo_Seremi_MM A.pdf	Carta de apoyo SEREMI de Medio Ambiente de Aysén

## Documentos Adicionales

Autorización del Consejo de Monumentos Nacionales

Carta de cofinanciamiento

N°	Nombre	Descripción
1	8314213597_Anexo_N6_CR_Carta_cofinanciamiento_CIEP.pdf	Carta Cofinanciamiento Voluntario CIEP

## Documentos Adicionales Postulación

N°	Nombre	Descripción	Link de descarga
1	83142817494896473_carta_de_apoyo_Seremi_MMA.pdf	Carta de Apoyo SEREMI MMA	2
83142842820185273189_carta_de_compromiso_Museo_Regional_Aysen.pdf	Carta de Compromiso Museo Regional Aysen	3	83142830912456998_Compilado_Adjuntos_Consentimiento_Informado.pdf

## • CV RESPONSABLE Y EQUIPO DE TRABAJO

### IDENTIFICACIÓN PERSONA JURIDICA

RUT	65091146-6
Nombre	Corporación Regional de Investigación y Desarrollo Cooperativo CIEP
Tipo de persona juridica	De derecho privado
Fines de Lucro	No
Fecha constitución	2013
País	Chile
Región	Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Comuna	Coihaique
Dirección	José de Moraleda 16
Teléfono	() 672247801
Teléfono 2	() 672244549
Correo Electrónico	catalina.espinosa@ciep.cl

### PRESENTACIÓN

El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) aporta al desarrollo sustentable de la Región de Aysén a través de investigación científica de excelencia y pertinente a los intereses de la comunidad y sectores productivos.

Creado a fines del año 2005 en el marco del Programa Regional de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile, se ha convertido en un referente en investigaciones relacionadas con el desarrollo y sostenibilidad de ecosistemas patagónicos.

### ANTECEDENTES PERSONALES DE LA REPRESENTACIÓN

RUT	[REDACTED]
Nombre	Catalina Alejandra
Apellido Paterno	Espinosa
Apellido Materno	Pérez de Castro
Fecha de nacimiento	
Género	[REDACTED]
País de nacionalidad	[REDACTED]
Profesión u oficio	
Discapacidad	[REDACTED]
Pueblo Originario	[REDACTED]
Relación con la personalidad jurídica	Gestor/a Interno/a
Es Administrador	Si

### ANTECEDENTES DE RESIDENCIA DE LA REPRESENTACIÓN

País	
Región	
Comuna	
Dirección	

### ANTECEDENTES DE CONTACTO DE LA REPRESENTACIÓN

Correo Electrónico  
Teléfono  
Teléfono 2  
Sitio web

## ANTECEDENTES PERSONALES DE LA REPRESENTACIÓN

RUT	[REDACTED]
Nombre	Paulo César
Apellido Paterno	Moreno
Apellido Materno	Meynard
Fecha de nacimiento	
Género	[REDACTED]
País de nacionalidad	[REDACTED]
Profesión u oficio	
Discapacidad	[REDACTED]
Pueblo Originario	[REDACTED]
Relación con la personalidad jurídica	Gestor/a Interno/a
Es Administrador	No

## ANTECEDENTES DE RESIDENCIA DE LA REPRESENTACIÓN

País  
Región  
Comuna  
Dirección

## ANTECEDENTES DE CONTACTO DE LA REPRESENTACIÓN

Correo Electrónico  
Teléfono  
Teléfono 2  
Sitio web

## ANTECEDENTES PERSONALES DE LA REPRESENTACIÓN

RUT	[REDACTED]
Nombre	Alexis Marcelo
Apellido Paterno	Catalán
Apellido Materno	Segovia
Fecha de nacimiento	
Género	[REDACTED]
País de nacionalidad	[REDACTED]
Profesión u oficio	

RUT Creador: [REDACTED] | Lugar Origen: Administrador | Generado: 18-08-2023 16:18

Discapacidad	[REDACTED]
Pueblo Originario	[REDACTED]
Relación con la personalidad jurídica	Gestor/a Interno/a
Es Administrador	No

## ANTECEDENTES DE RESIDENCIA DE LA REPRESENTACIÓN

País  
Región  
Comuna  
Dirección

## ANTECEDENTES DE CONTACTO DE LA REPRESENTACIÓN

Correo Electrónico  
Teléfono  
Teléfono 2  
Sitio web

## ANTECEDENTES PERSONALES DE LA REPRESENTACIÓN

RUT	[REDACTED]
Nombre	Constanza Macarena
Apellido Paterno	Roa
Apellido Materno	Solís
Fecha de nacimiento	
Género	[REDACTED]
País de nacionalidad	[REDACTED]
Profesión u oficio	
Discapacidad	[REDACTED]
Pueblo Originario	[REDACTED]
Relación con la personalidad jurídica	Gestor/a Interno/a
Es Administrador	No

## ANTECEDENTES DE RESIDENCIA DE LA REPRESENTACIÓN

País  
Región  
Comuna  
Dirección

## ANTECEDENTES DE CONTACTO DE LA REPRESENTACIÓN

Correo Electrónico  
Teléfono  
Teléfono 2  
Sitio web

## PORTAFOLIO

Portafolio no ingresado