

RUT Creador: [REDACTED] / Lugar Origen: Administrador | Generado: 17-08-2023 22:51

• RESUMEN DE LA POSTULACIÓN

1. DATOS DEL PROYECTO

| | |
|----------------------------------|--|
| Nombre del Proyecto | : Ostricultura Pullinque: Investigación y registro de la historia y Patrimonio Cultural y Natural de Chiloé. |
| Folio del Proyecto | : 82874 |
| Fecha de creación de Postulación | : 12-07-2023 |
| Fecha de Envío | : 17-08-2023 |

2. DATOS DEL CONCURSO

| | |
|------------------------------|---|
| Concurso | : Fondo del Patrimonio Cultural - Concurso Regional / Estudios / Investigación, registro y levantamiento de patrimonio cultural |
| Fecha de cierre del Concurso | : 18-08-2023 17:00:00 |

3. RESPONSABLE

| | |
|-----------------|--|
| Tipo de Persona | : Jurídica |
| Nombre | : Centro de Conservación de la biodiversidad |
| RUT | : 65012432-4 |
| Región | : Región de Los Lagos |

4. ACTIVIDADES

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Fecha de Inicio del Proyecto | : 01-04-2024 |
| Fecha de término del Proyecto | : 31-03-2025 |
| Duración | : 11 meses 30 días |

5. PRESUPUESTO

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----|
| Monto solicitado a la Institución | : \$ 14.995.800 | |
| Costo total del proyecto | : \$ 14.995.800 | |
| Total cofinanciamiento obligatorio | : \$ 0 | 0 % |

• EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO Y NOTIFICACIÓN

REGIÓN A LA QUE POSTULA

Región de Los Lagos

Notificación - Correo Electrónico

Correo Notificación 1

javiercabellostom@chiloesilvestre.cl

Correo Notificación 2

[REDACTED]

• IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO

DECLARACIÓN DE NO INCOMPATIBILIDAD

Declaro no estar afecto a las incompatibilidades señaladas

¿La persona Responsable de proyecto es persona natural?

No

¿La persona Responsable del proyecto es persona jurídica?

Sí

¿La persona Responsable del proyecto es municipalidad o universidad pública?

No

Nombre o Razón Social completo Responsable del proyecto

centro de conservación de la biodiversidad

RUT o Cédula Nacional de Identidad Responsable del proyecto

650124324

Correo electrónico Responsable del proyecto

info@chiloesilvestre.cl

Teléfono Responsable del proyecto

961867987

Dirección Responsable del proyecto

Nal BAjo s/n Pullinque, Ancud

Nombre completo Representante legal de la persona jurídica Responsable del proyecto

Javier Cabello Stom

Cédula Nacional de Identidad Representante legal de la persona jurídica Responsable del proyecto

[REDACTED]

Correo electrónico Representante legal de la persona jurídica Responsable del proyecto

javiercabellostom@chiloesilvestre.cl

Teléfono Representante legal de la persona jurídica Responsable del proyecto

[REDACTED]

Nombre completo Jefe o Jefa del proyecto

José Alberto Ulloa Cortés

Cédula Nacional de Identidad Jefe o Jefa del proyecto

[REDACTED]

Correo electrónico Jefe o Jefa del proyecto

[REDACTED]

Teléfono Jefe o Jefa del proyecto

[REDACTED]

Nombre completo profesional de estudio

Alvaro Montaña Soto

Cédula Nacional de Identidad profesional de estudio

[REDACTED]

Correo electrónico profesional de estudio

[REDACTED]

Teléfono profesional de estudio

[REDACTED]

Nombre completo profesional de participación ciudadana

javier cabello stom

Cédula Nacional de Identidad profesional de participación ciudadana

[REDACTED]

Correo electrónico profesional de participación ciudadana

[REDACTED]

Teléfono profesional de participación ciudadana

[REDACTED]

• FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Proyectos seleccionados convocatorias anteriores del Fondo del Patrimonio Cultural

No existen actualmente otros proyectos seleccionados en convocatorias anteriores del Fondo del Patrimonio Cultural

Resumen ejecutivo del proyecto

Desde 1935 hasta 1980 se implementó el Centro de Ostricultura Pullinque, el cual fue una importante estación estatal de extracción y producción de semillas de ostra chilena generando una actividad económica y social importante en la península de Lacuy y Chiloé. Actualmente se encuentra abandonado, formando una de las dos Reservas Marinas de la Región y donde trabaja Chiloé Silvestre

Se plantea hacer una investigación y registro de los elementos del patrimonio cultural y natural asociado a la actividad de la época.

Se realizará una recopilación y análisis de documentación historiográfica del lugar, y un levantamiento de saberes, usos sociales, memorias y prácticas relacionados a la Ostricultura y la comunidad a través de entrevistas personales y grupos de enfoque.

El resultado será un micro documental, una exposición itinerante y un cuadernillo que será difundido en bibliotecas escolares y vecinales, urbanas y rurales de Ancud, y quedarán a disposición de la comunidad en formato digital

Indique la comuna de ejecución del proyecto, la cual debe ser concordante con la región de ejecución del proyecto

Ancud

Patrimonio cultural postulado en el proyecto

El sector Pullinque y la comunidad adyacente de Nal y alrededores, se ubica en la Península de Lacuy, en el Golfo de Quetalmahue. Este sector tiene una serie de condiciones que han permitido el desarrollo de un patrimonio cultural único en directa relación con un recurso natural muy cotizado a nivel nacional: la ostra chilena (*Ostrea chilensis*), cuyo principal banco natural de escaza distribución, se encuentra en la hoy, Reserva Marina Pullinque. La Reserva Marina, declarada en 2003, busca asegurar la protección y conservación de este patrimonio natural durante el tiempo. El patrimonio cultural sujeto de estudio gira en torno a la historia, los saberes, memorias, prácticas y conocimientos arraigados por una comunidad que históricamente ha convivido y trabajado con la ostra chilena, particularmente a través de la Estación de Ostricultura Pullinque y que generó un empuje económico sin precedentes para la época, generando un sentimiento de pertenencia por parte de la comunidad. Entre algunos elementos del patrimonio cultural podemos mencionar los saberes respecto a la dinámica poblacional y ecología del recurso, los métodos de captación de semillas y cultivo de ostra, diversas técnicas de pesca, como los buzos y las rastras, y las prácticas relacionadas con la navegación, como los antiguos botes a remo y la carpintería de ribera. Además de la realización de encuentros sociales a través de los curanto y mariscadas, importante hasta el día de hoy en la tradición chilota. El el valor del patrimonio cultural sujeto de estudio se construye en base a la relación con una especie nativa del patrimonio natural, y que no puede encontrarse en otros lugares, por lo que los elementos culturales poseen características únicas asociadas a la ostra. Además, este atributo permite dar cuenta de la estrecha interrelación de lo social y lo natural, y cómo estas dos dimensiones se construyen en conjunto tras una larga trayectoria de vínculo.

Diagnóstico del patrimonio cultural postulado en el proyecto

El patrimonio cultural postulado en el proyecto está asociado principalmente a saberes, prácticas, conocimientos, memorias y antiguos oficios asociados a la extracción y cultivo de la ostra. Principalmente llevado a cabo a través de la ostricultura Pullinque, y que no cuenta con ningún estado de conservación ni planes de gestión. La comunidad que lo alberga, Nal y alrededores, se encuentra en una zona rural a 32 km de Ancud, la ciudad más cercana. Además, se encuentra al medio del Golfo de Quetalmahue, en una de sus puntas más lejanas y rodeada de la Reserva Marina Pullinque, declarada como tal en 2003 para la protección y conservación específicamente de la ostra chilena. Esta comunidad, en la época de la ostricultura, estuvo aislada por la ausencia de caminos, realizando el transporte y comercio con Ancud, a través del Mar. Esto produjo un mayor arraigo de las tradiciones y costumbres relacionadas al campo y a la ostra que hoy aparecen como un recuerdo memorable. Esta condición de aislamiento permitió el desarrollo de ciertos saberes y conocimientos particulares de la comunidad y directamente asociados a la pesca de ostra y otros mariscos como principal sustento económico. Sin embargo, hoy pone en riesgo la perpetuación de los mismos, puesto que es una localidad envejecida, donde sus habitantes, casi en su totalidad, son adultos mayores. Y por diferentes motivos, entre ellos la preferencia de vivir en la ciudad, no hay una juventud que perpetúe las prácticas -y los conocimientos asociados- que históricamente se han transmitido intergeneracionalmente de manera verbal y al vivirlas directamente. Además, la acelerada pérdida de la biodiversidad, y la extracción ilegal han disminuido los bancos naturales de la ostra chilena casi hasta la escasez, lo que representa no solo un riesgo del patrimonio natural, sino también para el patrimonio cultural que se ve asociado a esta especie, puesto que esto ha imposibilitado la perpetuación de la pesca de ostra y sus prácticas y conocimientos asociados. Adicionalmente, es necesario mencionar que no existen levantamientos de información previos dedicados a recuperar la memoria del Centro de Ostricultura Pullinque, el cual se encontraba abandonado hasta que Chiloé-Silvestre llegó a ocupar el sitio con actividades relacionadas a la conservación de la biodiversidad, educación ambiental e investigación. Actualmente quedan pocos ex-trabajadores y personas que vivieron en esa época -y la recuerdan- con vida. De forma que si no se efectúa un trabajo de recolección de esa información prontamente, se perderá su recuerdo.

Comunidad asociada al patrimonio cultural postulado en el proyecto

La comunidad asociada al patrimonio cultural postulado en el proyecto consiste principalmente en vecinos y vecinas del sector de Nal y sus alrededores, centrándose específicamente en quienes tuvieron vínculos directos con el Centro de Ostricultura Pullinque y el cultivo de ostras, en diferentes niveles. Además de otras personas relacionadas a la estación y que actualmente viven en otros sectores de la Península de Lacuy, Ancud y otras comunas de la Isla de Chiloé. Nal corresponde a un sector rural de la Península de Lacuy, al noroeste de la Comuna de Ancud, y en donde hoy se trabaja principalmente la agricultura, ganadería de pequeña escala, pesca artesanal, sobre todo de pelillo y la recolección de mariscos para autoconsumo. Antiguamente, sin embargo, el principal recurso para la subsistencia fue la pesca de ostras, ya sea a través del Centro de Ostricultura o de manera directa. Esta comunidad fue escogida porque el banco natural de ostras y el centro ostrícola se ubica geográficamente en el sector de Nal, además contiene, entre sus integrantes, a antiguos trabajadores de planta de la Estación. De ellos algunos aún viven en Nal y otros se han trasladado a otros sectores de la Isla Grande. Además, muchos que desempeñaron trabajos esporádicos en el Centro, como buzos, tejedores de collares de captación de semillas de ostras, mantención del lugar, obreros, temporeros y carpinteros de ribera, entre otros. Finalmente, la comunidad actual se compone también por otros integrantes que no tuvieron un vínculo directo con el Centro, pero sí a través del trabajo de sus familiares en este, por lo que aún conservan recuerdos y conocimientos que han sido transmitidos intergeneracionalmente, y quienes le otorgan valor y significado.

Justificación del proyecto

El Centro de Ostricultura Pullinque fue una importante fuente laboral para muchas personas que vivieron de la pesca de ostras, en especial para la comunidad de Nal, quienes se relacionaron con este recurso como sustento a través de generaciones y a través del cual, además, giraban algunos encuentros sociales y familiares, como el curanto y el mariscar, respectivamente. El abandono de la estación se tradujo también en el abandono de las personas que vivían de ella y la migración hacia centros urbanos. Esto se intensificó cuando se declaró Pullinque Reserva Marina en 2003, y por lo tanto se les prohibió a los vecinos extraer cualquier recurso marino. En base a esto, nos encontramos con el problema de que el patrimonio cultural de la comunidad vinculado con el recurso particular de la ostra chilena se ve en riesgo de pérdida, por el abandono y la prohibición constante, y es por esto que resulta necesaria una investigación y registro sobre este vínculo recurso ostra-cultura de bordemar en riesgo de extinción. En ese sentido, el estudio tendrá un enfoque cualitativo, puesto que se busca identificar los diferentes elementos del patrimonio cultural mencionado. El principal aporte del proyecto radica en que es una investigación pionera respecto al levantamiento e identificación de elementos del patrimonio cultural relacionado con la extracción de ostra chilena en los bancos naturales de la Isla de Chiloé, la cual, sabemos es un capital natural de reducida distribución geográfica. Además, la información rescatada será registrada, a través de medios físicos y virtuales y difundida en diversos medios que buscan darle continuidad a los resultados de la investigación, esto es, que sigan disponibles para la población una vez que haya terminado el proyecto. Consideramos que el vínculo particular entre la ostra chilena y la cultura de bordemar de Chiloé y en particular de las comunidades ribereñas de Nal – Lacuy – Pullinque están en riesgo de extinción. Existe evidencia arqueológica en el sector, especialmente en los conchales de Estero el Dique, Pullinque y Puente Quilo el consumo y práctica cultural asociada desde por lo menos 6000 años, tanto de los primeros cazadores recolectores como Huilliches y población chilota ancestral. Pero desde el siglo XIX al XX el manejo coercitivo impuesto por el sistema económico mercantilista primero y neoliberal después, del recurso marino, la ostra entre ellos, ha forzado a las comunidades a abandonar las prácticas culturales asociadas como las mariscas, las mingas de recolección, “curanteado”, secado y ahumado de pescados mariscos y algas. Técnicas gastronómicas ancestrales de preparación y conservación, bloqueándose el traspaso de estos saberes intangibles culturales a las generaciones jóvenes. Por eso, la relevancia de nuestro proyecto radica en el levantamiento de estos saberes, pero, sobre todo, de su registro y difusión, a través de la educación no formal en colegios rurales del sector, y encuentros sociales en el sector de Pullinque para facilitar y generar instancias de memoria y valorización del patrimonio cultural comunitario. De esta forma, esperamos contribuir al traspaso intergeneracional de los saberes, memorias y prácticas tradicionales, como también poner a disposición, de forma continua y permanente, esta información, para el fácil acceso de cualquier persona, tanto de la zona como ajena a ella. Tomando como ejemplo a la ostra se puede aplicar a otros recursos naturales bentónicos asociados, que presentan las mismas condiciones de riesgo de extinción en su manejo cultural, como el recurso almeja, loco y las algas comestibles como el luche y el cochayuyo. Esto cobra vital importancia en el contexto actual y futura de la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas de todo Chiloé, ya que la dieta tradicional y sus preparaciones ancestrales están siendo suplantadas, con la consecuente pérdida de calidad, pertenencia, tanto nutricional como cultural.

Objetivos del proyecto (general y específicos)

Objetivo general:

Investigar y registrar la historia y el Patrimonio Cultural y Natural del Centro de Ostricultura Pullinque durante los siglos XIX y XX.

Objetivos específicos:

Levantar e Identificar el patrimonio cultural asociado a la ostricultura, conservado por la comunidad y contenido en la historiografía de Pullinque durante los siglos XIX y XX.

Analizar y Registrar la documentación historiográfica y el patrimonio cultural relacionado a la ostricultura de Pullinque durante los siglos XIX y XX.

Difundir el patrimonio cultural y natural relacionado al Centro de Ostricultura Pullinque durante los siglos XIX y XX.

Propuesta metodológica del proyecto

En relación con el primer objetivo específico, para el levantamiento e identificación del patrimonio cultural asociado a la ostricultura, se va a realizar un análisis cualitativo y comparativo de documentación historiográfica, en donde se incluyen fuentes primarias, fotográficas, cartográficas y publicaciones. Con el propósito de realizar una recopilación y levantamiento histórico pertinente para la investigación y que abarque la historia de la ostricultura en la Península de Lacuy, en la cual se ubica Pullinque, durante los siglos XIX y XX.

Posteriormente, se realizará el levantamiento en terreno de los elementos del patrimonio cultural inmaterial de la comunidad, entendiéndose los usos sociales, conocimientos, y prácticas asociadas a la Ostricultura Pullinque en la comunidad.

Para esto, la selección de la muestra será : Homogénea, es decir, se integrarán a los miembros de la comunidad que compartan el haber trabajado en el Centro de Ostricultura (ya sea como trabajadores de planta o labores de temporada), o que un familiar cercano haya trabajado en él. Muestreo por redes, de manera que los participantes podrán identificar a otros personajes relevantes que serán agregados a la muestra. Hasta el momento, contamos con cinco participantes claves identificados, entre ellos Juan Vásquez, hijo de uno de los jefes de la Ostricultura, Cornelio Cárdenas, motorista de unas de las lanchas, Héctor Ruiz, carpintero de ribera del Centro, Segundo Sánchez y Juan Spicel, trabajadores de planta. Además, se procurará incluir mujeres que hayan trabajado en el Centro y recolectoras de orilla.

Para esta fase de levantamiento de información, se utilizarán dos métodos de recolección de datos diferentes, entrevistas y sesiones de grupos de enfoque, lo cual se llevará a cabo en dos diferentes instancias de terrenos.

En la primera, se ejecutarán alrededor de 9 entrevistas en profundidad, las cuales serán analizadas mediante el software de análisis Atlas.ti. Para la selección de los participantes de esta instancia se priorizará a aquellos que hayan trabajado por más tiempo en el centro, ya sea como trabajadores de planta o estacionales (a quienes ya mencionamos anteriormente). Estas entrevistas se realizarán en un lugar convenido por la persona, ya sea es su propia casa o bien en la reserva Pullinque, y serán grabadas, previo consentimiento informado, para seleccionar los fragmentos que serán expuestos en el video documental.

En la segunda, se llevarán a cabo tres sesiones grupos de enfoque (o hasta la saturación de información), en donde se buscará reunir entre 4 y 7 integrantes, con el propósito de establecer significados y elementos del patrimonio cultural en conjunto. Para esto, el equipo de trabajo va realizar la selección de participantes y la coordinación previa de los grupos, para luego hacer las sesiones en terreno. Para esta actividad se arrendará un vehículo furgón, y los integrantes del equipo de trabajo recogerán a los participantes para trasladarlos a la Reserva Marina Pullinque. Ahí se hará un recorrido para que puedan ver el lugar y los cimientos de lo que fue el Centro de Ostricultura. Posteriormente, Chiloé-Silvestre acomodará sus instalaciones para formar un espacio en donde los participantes puedan conversar en un ambiente amigable y relajado, compartiendo algo para comer y una bebida caliente. Estos grupos de enfoque serán guiados por un integrante del equipo de trabajo (Tamara, antropóloga quien ya ha realizado trabajos previos con la comunidad de Nal), y guiada según una agenda preestablecida en conjunto, mientras que otros se preocupan del registro y otros asuntos operacionales, como la comida y la grabación para el video documental.

En relación con el segundo objetivo específico, se analizarán y sistematizarán los resultados obtenidos en las fases anteriores, para ser registrados.

El principal producto que concentrará la totalidad de la información registrada será un librito, de tipo narrativo y sin vocabulario técnico para que sea apto para todo público. E incluirá imágenes, mapas y documentos. Además, se trabajará en la edición del micro documental, el cual será un compendio de relatos de los diferentes participantes, que logre dar cuenta del patrimonio cultural relacionado con el Centro de Ostricultura.

Por último, se hará la ilustración gráfica de la exposición itinerante, la cual será mandada a hacer con una empresa externa.

En relación con el tercer objetivo específico, una vez estén listos los productos finales acordes al objetivo específico n° 2, entendiéndose el librito, el video y la exposición itinerante, se llevará a cabo el Plan de Difusión, donde parte del equipo de trabajo realizarán las exposiciones que tendrán lugar en la Reserva Marina Pullinque, en la Casa de la Cultura y en las escuelas rurales de Nal y Lacuy.

Una vez se hayan realizado todas las medidas de divulgación de la información levantada, propuestas en el Plan de Difusión, se dará por finalizada la investigación.

Resultados esperados

Los resultados esperados verificables por objetivo son:

Del objetivo primero se busca lograr una recopilación historiográfica cualitativa completa que permita comprender contextualmente la relación y trayectoria histórica que ha tenido la comunidad con el recurso de la ostra chilena. Esto será verificable en cuanto se registre como parte del material escrito que se plantea producir. Asimismo, a partir de este objetivo se realizará el levantamiento de información del patrimonio cultural asociado a la comunidad actual. Lo que será verificable a partir de la realización de las entrevistas y los grupos de enfoque como métodos de recolección de datos. Del segundo objetivo se busca obtener los productos, tanto físicos como virtuales, del proyecto. Lo cual será verificable directamente a través de la materialización de:

1. Un librito, que incluirá los resultados obtenidos en la investigación, además de la recopilación historiográfica y el análisis y levantamiento respecto al patrimonio cultural actual, recopilado a través del objetivo anterior. El cual será escrito de forma didáctica y apta para todo público que contenga todos los resultados de la investigación.

2. Un micro documental de 15 minutos aproximadamente en donde se expongan relatos, memorias, saberes y prácticas que constituyen el patrimonio cultural levantado, narrado por la misma comunidad en las entrevistas realizadas según el objetivo anterior.

3. Una exposición gráfica desmontable e itinerante, la cual contendrá el patrimonio cultural levantado, a través de mapas, fotografías y pendones informativos.

Finalmente, a través del tercer objetivo se busca llevar a cabo la difusión de los productos anteriores mediante el Plan de Difusión, lo que será verificable en la realización de exposiciones en la Reserva Marina Pullinque, la Casa de la Cultura, y los encuentros en las escuelas rurales de Nal y Lacuy, además de la publicación digital del contenido a través de la creación de una sección en la web y RRSS

Protocolo de trabajo con la comunidad asociada al patrimonio cultural postulado en el proyecto

El trabajo con la comunidad de Nal, asociada al patrimonio cultural propuesto se llevará a cabo en cuatro etapas:

1. Etapa de planificación. En esta etapa el Equipo de Trabajo se contactará con los diferentes miembros de la comunidad para la coordinación de las siguientes actividades: - Entrevistas individuales (correspondientes al primer trabajo en terreno). - Sesiones de grupos de enfoque (correspondientes al segundo trabajo en terreno). Esta etapa es de carácter vinculante, lo cual supone que los resultados de dicha participación afectarán directamente en el resultado del proyecto.

2. Etapa de participación y diálogo. Una vez realizada la coordinación en la etapa de planificación, se realizarán las dos visitas a terreno acordadas.

-Entrevistas individuales: Se visitarán a las personas elegidas en sus domicilios particulares o bien donde ellos estimen conveniente, pudiendo ser también en Pullinque. Algunas de las entrevistas serán grabadas, previo consentimiento informado, para recopilar el material y los fragmentos que serán expuestos en el micro documental.

-Grupos de enfoque: se realizarán 3 jornadas grupales con rotación de participantes, o hasta que se logre la saturación de información. Estos grupos serán definidos en conjunto entre el Equipo de Trabajo del proyecto y los miembros de la comunidad ejecutándose en la Reserva Pullinque con el siguiente cronograma de actividades. a) Recorrido por el lugar para alcanzar una reconexión de ellos con el sector b) Dinámica de conversación para el levantamiento y memorización de los elementos del patrimonio cultural y la búsqueda de significados en conjunto que será realizado en las instalaciones de Chiloé-Silvestre adaptadas para la ocasión.

3. Etapa de sistematización de la información. Una vez recopilado los antecedentes, el Equipo de Trabajo realizará un análisis y sistematización de la información levantada, para posteriormente, sociabilizarla con la comunidad, a través de una reunión comunitaria consultiva abierta y voluntaria en la junta de vecinos donde todos tendrán la oportunidad de conocer los avances del proyecto, y recibir una última retroalimentación para construir la identificación de la comunidad.

4. Etapa de difusión de resultados. En esta etapa, en concordancia con el Plan de difusión, se divulgarán los resultados de la investigación con la comunidad de Nal y alrededores. Se realizará una exposición en la Reserva Marina Pullinque abierta para toda la comunidad en donde se difundirá el librito, presentará el micro documental y la exposición gráfica. Posteriormente se realizarán dos encuentros en las escuelas rurales de Nal y Lacuy para la transmisión intergeneracional del patrimonio cultural levantado, en instancias educativas. El propósito de estas instancias es atender a la preocupación previamente manifestada por la comunidad respecto a la pérdida de la Ostricultura Pullinque y sus conocimientos asociados, facilitando los encuentros comunitarios.

Uso aplicado del proyecto para la salvaguardia, revitalización y/o preservación

En este momento el principal problema de salvaguardia y preservación del patrimonio cultural asociado a la Ostricultura de Pullinque radica en que, desde el abandono del centro, alrededor de 1980, su recuerdo ha quedado arraigado sólo a adultos mayores que vivieron y trabajaron en el centro. Sin embargo, las memorias, usos sociales, conocimientos y prácticas relativas a la Estación Pullinque y la pesca de ostras, no han sido plasmadas de ninguna forma que permita mantenerlos, de forma que han quedado al alero del paso del tiempo.

En ese sentido, la aplicación concreta para la salvaguardia del patrimonio cultural, que guarda relación con el patrimonio natural que representa la ostra chilena, consiste en:

1. Investigar, pues, se postula una indagación para el levantamiento e identificación del patrimonio cultural
2. Registrarlos mediante los productos postulados en el proyecto, entiéndase el material escrito, el video documental y la exposición gráfica itinerante
3. Transmitir dichos elementos del patrimonio, a través del Plan de Difusión, para que estos perduren en el tiempo hasta después de finalizada la investigación. En esta línea, podemos destacar dos puntos concretos que consideramos de especial salvaguardia del patrimonio, la exposición final en la Reserva Marina Pullinque, puesto que congregará a toda la comunidad, desde niños hasta adultos mayores, en una actividad destinada a la memoria y el traspaso del patrimonio cultural levantado, y las exposiciones que se harán en las escuelas rurales del sector, puesto que facilitará la transmisión intergeneracional a través de instancias educativas, para los niños y niñas del sector aludido. Estas instancias particularmente son de gran valor puesto que buscan generar instancias de diálogo y encuentro comunitario para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, al mismo tiempo que se atiende y responde a la preocupación manifestada por la comunidad respecto a la pérdida y olvido de los saberes asociados a la recolección y ecología de las de ostras y Ostricultura Pullinque.

Plan de difusión del proyecto

El objetivo general del plan de difusión consiste en hacer llegar a la población los resultados de la investigación, como una medida de salvaguardia del patrimonio cultural levantado.

Para esto, se han pensado tres objetivos específicos a través de los cuales se busca alcanzar el objetivo general.

Difusión del material escrito.

Presentaciones del video-documental.

Exposiciones del material gráfico.

El público al cual va dirigida la divulgación de los resultados del proyecto son todas las edades, niños, jóvenes y adultos, a los cuales se les buscará transmitir el conocimiento levantado sobre el patrimonio cultural-natural de Pullinque.

Las estrategias de difusión que serán llevadas a cabo para el cumplimiento de los objetivos del plan serán Tanto el material escrito, en formato PDF y el video documental quedarán permanentemente expuestos en una sección de la página web de Chiloé-Silvestre, además de que el video será subido a la plataforma de YouTube del centro. Se generará también un link de descarga donde se podrá acceder de forma rápida al PDF del material escrito. Link que se difundirá a través de una publicación en las redes sociales de Chiloé-Silvestre (@chiloesilvestre). Instagram que cuenta con más de 16.3 mil seguidores, y dará a conocer la realización del proyecto a la comunidad virtual. El video documental realizado será transmitido por el canal regional Canal del Sur, acompañado de una programación especial para la transmisión del patrimonio cultural levantado en el proyecto. Se adjunta la carta de apoyo del canal en los anexos de antecedentes voluntarios.

Se realizarán dos exposiciones en las cuales se difundirá el material escrito impreso, se presentará el video documental y se mostrará la exposición gráfica montable. La primera de ellas tendrá lugar en las instalaciones de Chiloé-Silvestre, en la misma Reserva Marina y ex Centro de Ostricultura Pullinque. Esta exposición tendrá como principal beneficiaria a la comunidad protagonista, quienes podrán volver a recorrer el lugar, el cual muchos de ellos no visitan desde que se implementó la Reserva. Esta actividad busca ser una instancia cultural de convivencia comunitaria y transmisión de conocimientos del patrimonio cultural inmaterial de la zona. La segunda exposición se realizará en la Casa de la Cultura de Ancud, donde de igual manera se presentará el video documental y se mostrará la exposición gráfica montable. También se adjunta la carta de apoyo en los anexos voluntarios.

Finalmente, se trasladará la exposición gráfica itinerante a las escuelas rurales de Nal y Lacuy, donde de igual manera se presentará el video y se entregará el material escrito adaptado. De esta manera se difundirá el patrimonio cultural levantado a la juventud de la zona, de los cuales inclusive muchos familiares trabajaron en el Centro.

Autorización del Consejo de Monumentos Nacionales

Para la ejecución del presente proyecto no se va a intervenir ningún monumento nacional, de manera que no se requiere la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Esto porque la localidad donde se planea hacer la investigación no posee monumentos nacionales, ni el proyecto está pensado en relación a alguno, puesto que apunta exclusivamente al patrimonio cultural inmaterial de la comunidad.

Autorización de ejecución del proyecto

El proyecto no requiere el ingreso a la propiedad o intervención de bienes de ningún tipo, puesto que sólo se consultarán fuentes históricas y de patrimonio cultural común, libre de derechos de autor o propiedad.

Enfoque de género

Dentro de la información disponible respecto del Centro de Ostricultura Pullinque, es posible reconocer que los trabajos principales de planta, de tiempo completo, fueron desarrollados por hombres en su totalidad. De manera que las funciones realizadas por mujeres estuvieron relegadas a trabajos estacionales y de servicios domésticos. No obstante, se considera para este proyecto que todas las funciones realizadas en el Centro de Ostricultura Pullinque fueron de igual importancia y construyeron en igual medida esta importante estación que posicionó a la Isla de Chiloé como principal proveedora de Ostras al país durante el siglo XX.

En base a lo anterior, el presente proyecto integra el enfoque de género a partir de lo siguiente:

1. Se buscará ampliar la información existente respecto a cuáles fueron las diferentes funciones realizadas al interior del Centro de Ostricultura, vitalizando aquellas que estuvieron protagonizadas específicamente por trabajo femenino, como fue el tejido de collares de cholga (*Aulacomya atra*) para la captación de semillas de ostra. De esta manera, se busca destacar la idea de que la Estación requirió trabajo tanto de hombres como de mujeres para su funcionamiento, y traer a la luz aquellas funciones y conocimientos que puedan haber sido mayormente olvidadas o restadas de importancia por motivos tanto históricos como patriarcales, en donde las labores feminizadas suelen ser invisibilizadas. Esto será abarcado en el objetivo específico 1, a partir de la búsqueda bibliográfica y en el objetivo específico 2, a partir del levantamiento de información en terreno.

2. Además, se busca ampliar la información disponible y relevar el rol histórico ancestral de las mujeres mariscadoras del Golfo de Quetalmahue y Pullinque (hoy llamadas recolectoras de orilla), que corresponde a la práctica de extracción de frutos del mar de la zona intermareal; alimentos básicos para la seguridad alimentaria familiar y conservación de las especies, puesto que es una labor a mano selectiva y que requiere del despliegue de conocimientos asociados al patrimonio cultural inmaterial, y el cual, hoy se encuentra cada vez más vulnerable por la mercantilización de la economía doméstica y la triple crisis global: cambio climático, pérdida de biodiversidad y aumento de la contaminación. Esto será abarcado a partir de la búsqueda e indagación bibliográfica (asociada al objetivo específico 1), y el levantamiento de información en terreno (asociado al objetivo específico 2).

Lo anterior será incorporado metodológicamente al presente proyecto a partir de cuotas de género en entrevistas y los grupos focales, a través de la incorporación equitativa de mujeres que hayan trabajado en el Centro de Ostricultura, así como también aquellas que tradicionalmente hayan desarrollado la recolección de orilla. Esto se abarca en a partir del objetivo específico 2, en las actividades de entrevistas y grupos focales.

• PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

| Título de la Actividad | Descripción | Afluencia de Público | País, Comuna o Ciudad | Dirección |
|------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Coordinación inicial | Reuniones del equipo de trabajo, en formato online, para coordinar el inicio del proyecto y las actividades que serán llevadas a cabo | | Chile, Ancud | Península de Lacuy |
| Revisión de material bibliográfico | Revisión y recopilación bibliográfica, de antecedentes y documentación histórica sobre el centro de Ostricultura, la pesca y cultivo de ostras durante los siglos XIX y XX. -Análisis cualitativo y comparativo de la documentación historiográfica de fuentes públicas primarias, fotográficas, cartográficas y publicaciones. Entre ellas la Biblioteca Nacional, y Memoria Chilena. | | Chile, Ancud | Península de Lacuy |
| Coordinación terreno 1 | Serie de reuniones en formato online para: -Preparación de Pautas de entrevistas -Preparación de consentimientos informados -Selección y contacto con las personas que serán entrevistadas durante el Terreno 1. -Coordinación de entrevistas, fecha, hora y lugar en que serán llevadas a cabo (se calcula un rango entre 7 y 10 entrevistas). -Coordinación operacional del terreno: Reserva de vehículos a arrendar y estadías de miembros del Equipo de Trabajo -Coordinación de grabación del micro documental | | Chile, Ancud | Península de Lacuy |
| Sistematización de terreno 1 | -Transcripciones de las entrevistas realizadas durante la salida a terreno -Sistematización en software de análisis | | Chile, Ancud | Península de Lacuy |

RUT Creador: [REDACTED] / Lugar Origen: Administrador | Generado: 17-08-2023 22:51

| Título de la Actividad | Descripción | Afluencia de Público | País, Comuna o Ciudad | Dirección |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Primera salida a terreno | <p>Esta actividad será el primer terreno del Equipo de Trabajo, el cual tendrá una duración de 5 a 7 días</p> <ul style="list-style-type: none"> -Traslado del Equipo de Trabajo, incluyendo del equipo encargado del micro documental, al sector de Nal. -Realización de entrevistas en profundidad. -Grabación de las entrevistas por parte del equipo audiovisual. <p>Esta actividad se incluye en el Protocolo de Trabajo con la comunidad como "Etapa de participación y diálogo"</p> | 7 | Chile, Ancud | Pullinque |
| Creación de documental | <p>Se realizarán filmaciones en las actividades planeadas en este proyecto como entrevistas individuales y grupos de enfoque, para ir registrando a las personas que trabajaron en Pullinque y documentando la información entregada. Además se filmarán escenas del estado actual de Pullinque, la reserva marina por vistas aéreas de dron y e imágenes de la revisión bibliográfica histórica. Este material será recopilado y posteriormente editado para crear un documental de 15 a 20 minutos y que será difund...</p> | | Chile, Ancud | Península de Lacuy |
| Coordinación terreno 2 | <p>Serie de reuniones en formato online para:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Coordinación de grupos de enfoque en la Reserva Marina Pullinque y preparación de pauta guía para las sesiones de enfoque a realizar durante el terreno. -Preparación y adecuación de consentimientos informados -Selección y contacto con las personas que serán participantes en los grupos de enfoque durante el Terreno 2. -Coordinación de los grupos, participantes y fechas y horas que coincidan. -Coordinación operacional de los grupos de enfoque: Reserva d... | | Chile, Ancud | Península de Lacuy |

| Título de la Actividad | Descripción | Afluencia de Público | País, Comuna o Ciudad | Dirección |
|---|--|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Terreno 2 | <p>Esta actividad será el segundo terreno del Equipo de Trabajo, el cual tendrá una duración aproximada de 5 a 7 días.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Traslado del Equipo de Trabajo, incluyendo del equipo encargado del micro documental, a la Reserva Marina Pullinque -Realización de sesiones de grupos de enfoque. -Grabación de las entrevistas por parte del equipo audiovisual. <p>Esta actividad se incluye en el Protocolo de Trabajo con la comunidad como "Etapa de participación y diálogo"</p> | 12 | Chile, Ancud | Península de Lacuy |
| Sistematización y análisis | <ul style="list-style-type: none"> -Sistematización de datos levantados en el terreno 2 -Análisis de datos levantados en el terreno 2 a través de software de análisis Atlas.Ti -Edición del micro documental -Análisis de datos recopilados en terreno 1 y 2, a través de software de análisis Atlas.Ti -Redacción de resultados obtenidos a partir del análisis. <p>Protocolo con la Comunidad como "Etapa de sistematización de la información".</p> <p>En esta actividad finalizará con una reunión abierta y voluntaria en la Junta de Vecinos de Nal, en d...</p> | 7 | Chile, Ancud | Nal |
| Materialización de los productos de divulgación | <ul style="list-style-type: none"> -En esta actividad se confeccionaran y enviaran a hacer los productos materiales de la investigación acordes al Plan de difusión -Se hará un librito con información recopilada, historia, relatos y fotografías en formato PDF y se imprimirán 300 ejemplares para hacer entrega de los mismos en las actividades de difusión. -Se diseñará una manera de hacer una exposición itinerante armable, con pendones, paneles, infografía con fotografías y reseñas históricas de las actividades que se realizaban en... | | Chile, Ancud | Península de Lacuy |

RUT Creador: [REDACTED] / Lugar Origen: Administrador | Generado: 17-08-2023 22:51

| Título de la Actividad | Descripción | Afluencia de Público | País, Comuna o Ciudad | Dirección |
|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Difusión de los productos finales | Se llevarán las siguientes actividades (acordes al Plan de difusión) : -Exposición con la comunidad de los resultados obtenidos; entrega del librito, presentación del documental y exposición gráfica. Esta actividad forma parte del Protocolo de Trabajo con la comunidad como "Etapa de difusión de resultados". En la cual se realizará un encuentro comunitario asociado a la memoria y la valorización del patrimonio cultural. -Exposición en la Casa de la Cultura de Ancud -Encuentros en las escuelas r... | 40 | Chile, Ancud | Península de Lacuy |

| Título de la Actividad | Fecha Inicio | Fecha Término | Abr.-2024 | May.-2024 | Jun.-2024 | Jul.-2024 | Ago.-2024 | Sept.-2024 | Oct.-2024 | Nov.-2024 | Dic.-2024 | Ene.-2025 | Feb.-2025 | Mar.-2025 |
|------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Coordinación inicial | 01-04-2024 | 13-04-2024 | X | | | | | | | | | | | |
| Revisión de material bibliográfico | 13-04-2024 | 30-06-2024 | X | X | X | | | | | | | | | |
| Coordinación terreno 1 | 01-06-2024 | 01-07-2024 | | | X | X | | | | | | | | |
| Sistematización de terreno 1 | 01-07-2024 | 01-10-2024 | | | | X | X | X | X | | | | | |
| Primera salida a terreno | 02-07-2024 | 30-07-2024 | | | | X | | | | | | | | |
| Creación de documental | 02-07-2024 | 01-03-2025 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Coordinación terreno 2 | 01-09-2024 | 30-09-2024 | | | | | | X | | | | | | |
| Terreno 2 | 01-10-2024 | 31-10-2024 | | | | | | | X | | | | | |
| Sistematización y análisis | 01-11-2024 | 19-01-2025 | | | | | | | | X | X | X | | |

RUT Creador: [REDACTED] Lugar Origen: Administrador | Generado: 17-08-2023 22:51

| Título de la Actividad | Fecha Inicio | Fecha Término | Abr.-2024 | May.-2024 | Jun.-2024 | Jul.-2024 | Ago.-2024 | Sept.-2024 | Oct.-2024 | Nov.-2024 | Dic.-2024 | Ene.-2025 | Feb.-2025 | Mar.-2025 |
|---|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Materialización de los productos de divulgación | 20-01-2025 | 28-02-2025 | | | | | | | | | | X | X | |
| Difusión de los productos finales | 01-03-2025 | 31-03-2025 | | | | | | | | | | | | X |

• RESUMEN DE PRESUPUESTO

GASTOS DEL PROYECTO

| | 2024 | 2025 | Total |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Gastos de remuneraciones y honorarios | 7.025.800 | 1.320.000 | 8.345.800 |
| Gastos de operación | 4.230.000 | 2.420.000 | 6.650.000 |
| Total | 11.255.800 | 3.740.000 | 14.995.800 |

COFINANCIAMIENTO

| | |
|------------------------------|------------|
| Cofinanciamiento Obligatorio | \$0 |
| Cofinanciamiento Voluntario | \$0 |
| Total | \$0 |

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

| | |
|---|--------------|
| Monto solicitado a la Institución | \$14.995.800 |
| Costo total del proyecto | \$14.995.800 |
| Cofinanciamiento Obligatorio | \$0 |
| % Cofinanciamiento obligatorio del total solicitado | 0% |

• PRESUPUESTO

GASTOS DE REMUNERACIONES Y HONORARIOS

| N° | Descripción del Gasto | Sub-Ítem Presupuesto | Total Año 2024 | Total Año 2025 | Total |
|----|--|-----------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1 | Álvaro Montaña | Sub ítem Remuneración | 960.000 | 360.000 | 1.320.000 |
| 2 | José Ulloa | Sub ítem Remuneración | 960.000 | 360.000 | 1.320.000 |
| 3 | Javier Cabello Stom | Sub ítem Remuneración | 960.000 | 360.000 | 1.320.000 |
| 4 | Tamara Escobar | Sub ítem Remuneración | 640.000 | 240.000 | 880.000 |
| 5 | Transcripción de entrevistas | Sub ítem Honorario | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 6 | Katherine Olivares, elaboración de documental ostricultura Pullinque | Sub ítem Honorario | 3.005.800 | 0 | 3.005.800 |

Detalle Gastos de remuneraciones y honorarios

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Junio | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Julio | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Agosto | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Septiembre | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Octubre | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Noviembre | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Diciembre | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Totales | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 960.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Febrero | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Marzo | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Junio | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Julio | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Agosto | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Septiembre | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Octubre | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Noviembre | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Diciembre | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Totales | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 960.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Febrero | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Marzo | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Junio | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Julio | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |

RUT Creador: [REDACTED] / Lugar Origen: Administrador | Generado: 17-08-2023 22:51

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Agosto | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Septiembre | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Octubre | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Noviembre | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Diciembre | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Totales | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 960.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Febrero | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Marzo | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Junio | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Julio | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Agosto | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Septiembre | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Octubre | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Noviembre | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Diciembre | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Totales | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 640.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Febrero | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Marzo | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 3.005.800 | 0 | 0 | 0 | 3.005.800 |
| Totales | 3.005.800 | 0 | 0 | 0 | 3.005.800 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GASTOS DE OPERACIÓN

| N° | Descripción del Gasto | Sub-ítem Presupuesto | Total Año 2024 | Total Año 2025 | Total |
|----|---|---|----------------|----------------|------------------|
| 1 | Materiales de oficina y focus group (papel, rotafolio, carpetas, lapices, plumones, scotch, etc) | Sub ítem: Servicio y materiales y fungibles (que se agotan con su uso) | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 2 | Software Atlas.Ti epara análisis de datos cualitativos, Permite codificar y hacer análisis entrevistas y los focus group (licencia con durabilidad solamente por lo que dura el proyecto) | Sub ítem: Servicio y materiales y fungibles (que se agotan con su uso) | 480.000 | 0 | 480.000 |
| 3 | alimentación catering para las actividades de entrevistas (\$30.000 x 7ds) y para los 3 focus group (\$100000 x 3) | Sub ítem: Participación ciudadana. El gasto permitido para este sub ítem no podrá ser superior a \$1.000.000.- | 510.000 | 0 | 510.000 |
| 4 | alimentación equipo de trabajo por 14 ds (2 salidas a terreno de 7) | Sub ítem: Viáticos y transporte. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 10% del presupuesto total solicitado al Fondo | 97.000 | 0 | 97.000 |
| 5 | pasajes 1 persona equipo trabajo 4 viajes ida y vuelta desde Santiago | Sub ítem: Viáticos y transporte. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 10% del presupuesto total solicitado al Fondo | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
| 6 | Alojamiento 13 días equipo de trabajo (se considera arriendo de cabaña en el sector, con desayuno incluido) | Sub ítem: Viáticos y transporte. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 10% del presupuesto total solicitado al Fondo | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 7 | Arriendo de vehículo por los 14 días de las actividades de terreno para el transporte del equipo en el desarrollo de las actividades | Sub ítem: Arriendos. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 10% del presupuesto total solicitado al Fondo | 833.000 | 0 | 833.000 |
| 8 | traslado de invitados a las 3 actividades de focus group (\$90000 x 3 ida y vuelta) | Sub ítem: Participación ciudadana. El gasto permitido para este sub ítem no podrá ser superior a \$1.000.000.- | 270.000 | 0 | 270.000 |
| 9 | Difusión de documental en tv local | Sub ítem: Difusión. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 15% del presupuesto total solicitado al Fondo | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | diseño y elaboración de la exposición | Sub ítem: Difusión. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 15% del presupuesto total solicitado al Fondo | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 |

RUT Creador: [REDACTED] Lugar Origen: Administrador | Generado: 17-08-2023 22:51

| N° | Descripción del Gasto | Sub-ítem Presupuesto | Total Año 2024 | Total Año 2025 | Total |
|----|---|--|----------------|----------------|---------|
| 11 | imprevistos | Sub ítem: Imprevistos. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 3% del presupuesto total solicitado al Fondo | 220.000 | 220.000 | 440.000 |
| 12 | elaboración e impresion de librillos informativos | Sub ítem: Difusión. Los gastos para el sub ítem no podrán superar el 15% del presupuesto total solicitado al Fondo | 0 | 700.000 | 700.000 |
| 13 | combustible movilización 14 ds equipo de trabajo \$30000 por día) | Sub ítem: Servicio y materiales y fungibles (que se agotan con su uso) | 420.000 | 0 | 420.000 |

Detalle Gastos de operación

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

RUT Creador: [REDACTED] / Lugar Origen: Administrador | Generado: 17-08-2023 22:51

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Totales | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 510.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 97.000 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|---------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 97.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 416.500 | 0 | 0 | 0 | 416.500 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 416.500 | 0 | 0 | 0 | 416.500 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 833.000 | 0 | 0 | 0 | 833.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Totales | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|---------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Mes | \$ Año 2024 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |

| Mes | \$ Año 2025 | Impuestos / Cotizaciones | % Impuestos / Cotizaciones | Horas | Total \$ más Impuesto |
|----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

COFINANCIAMIENTO VOLUNTARIO

Cofinanciamiento voluntario no registrado.

• DOCUMENTOS ADJUNTOS

Documentos Obligatorios

Memoria explicativa

| N° | Nombre | Descripción |
|----|---|---------------------|
| 1 | 8287414268_Anexo_Memoria_Explicativa_2023.pdf | Memoria explicativa |

Cédula Nacional de Identidad Responsable del proyecto

Rol Único Tributario de la persona jurídica

| N° | Nombre | Descripción |
|----|--------------------------|-------------|
| 1 | 8287413579_RUTs-CCBD.pdf | rut |

Cédula Nacional de Identidad Representante legal de la persona jurídica

| N° | Nombre | Descripción |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | 8287413580_rutJCS.PDF | rut rep leg |

Documento que acredita la representación legal vigente

| N° | Nombre | Descripción |
|----|--|-------------|
| 1 | 8287413581_DPJ_500520018642_259573.pdf | directiva |

Certificado de vigencia de la persona jurídica

| N° | Nombre | Descripción |
|----|--|-------------|
| 1 | 8287413582_VPJ_500520018720_259573.pdf | vigencia |

Cédula Nacional de Identidad Jefe o Jefa del proyecto

| N° | Nombre | Descripción |
|----|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 8287413588_Cedula_Jose_Ulloa..pdf | Carnet jefe de proyecto |

Currículum Vitae Jefe o Jefa del proyecto

| N° | Nombre | Descripción |
|----|---|------------------|
| 1 | 8287413589_Formato_Anexo_N1_CR_Curriculo_Vitae_Jose_Ulloa.pdf | CV Jefe proyecto |

Carta de compromiso de participación Jefe o Jefa del proyecto

| N° | Nombre | Descripción |
|----|--|----------------|
| 1 | 8287413590_013593_Formato_Anexo_N2_CR_Carta_compromiso_participacionPP.pdf | compromiso JUC |

Cédula Nacional de Identidad de profesional de estudio

| N° | Nombre | Descripción |
|----|--------------------------------------|---|
| 1 | 8287413599_Cedula_Alvaro_Montana.pdf | Cédula Profesional de estudio- Alvaro Montaña |

Currículum Vitae de profesional de estudio

| N° | Nombre | Descripción |
|----|---|-------------------|
| 1 | 8287413600_Formato_Anexo_N°_2_CR_Curriculum_Vitae_AM_2023.pdf | CV Alvaro Montaña |

Carta de compromiso de participación de profesional de estudio

| N° | Nombre | Descripción |
|----|--|---------------------------------|
| 1 | 8287413601_013601_Formato_Anexo_N2_CR_Carta_compromiso_participacion_AM_2023.pdf | Carta compromiso Alvaro Montaña |

Cédula Nacional de Identidad de profesional de participación ciudadana

| N° | Nombre | Descripción |
|----|-----------------------|---------------|
| 1 | 8287413591_rutJCS.PDF | identidad jcs |

Currículum Vitae de profesional de participación ciudadana

| N° | Nombre | Descripción |
|----|---|-------------|
| 1 | 8287413592_013592_Formato_Anexo_N1_CR_Curriculo_Vitae_jcs.pdf | cv jcs |

Carta de compromiso de profesional de participación ciudadana

| N° | Nombre | Descripción |
|----|--|----------------|
| 1 | 8287413593_013593_Formato_Anexo_N2_CR_Carta_compromiso_participacion_JCS.pdf | compromiso jcs |

Carta de consentimiento informado del protocolo de trabajo

| N° | Nombre | Descripción |
|----|--|----------------------|
| 1 | 8287413595_protocolo_de_trabajo_2023.pdf | Protocolo de trabajo |

Carta de autorización de ejecución del proyecto

| N° | Nombre | Descripción |
|----|--------------------------|--|
| 1 | 8287413594_No_aplica.pdf | No aplica, no hay intervención a inmuebles, el presente proyecto tiene foco en el patrimonio cultural inmaterial |

Documentos Adicionales

Autorización del Consejo de Monumentos Nacionales

Documentos Adicionales Postulación

| N° | Nombre | Descripción | Link de descarga |
|---|--|---|--|
| 1 | 82874472162651174_Un_recorrido_por_la_memoria_de_Pullinque_PDF_DEF.pdf | El documento es un levantamiento de información exploratorio respecto del centro de ostricultura realizado por Tamara (parte del equipo) en el marco de su práctica profesional. El cual da cuenta de la necesidad de seguir investigando el tema | 2 |
| 82874644907113187_Evaluación del Proyecto Ostricultura_2022_(1).pdf | Se adjunta la evaluación del proyecto 63964 presentado a la convocatoria del año pasado, el cual contó con incoherencias en el presupuesto, las cuales han sido corregidas para esta postulación. Este año se presenta el proyecto sin errores | 3 | 82874593831794137_Carta_sernapesca.pdf |
| carta apoyo sernapesca | 4 | 82874594329063608_CartaChiloeSilvestre_CCA.pdf | carta apoyo centro cultural ancud |
| 5 | 82874788839892578_1691075195993_Carta_apoyo_proyecto_Chiloe_Silvestre.pdf | Carta de apoyo Canal del Sur | 6 |

• CV RESPONSABLE Y EQUIPO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN PERSONA JURIDICA

| | |
|--------------------------|--|
| RUT | 65012432-4 |
| Nombre | Centro de Conservación de la biodiversidad |
| Tipo de persona juridica | De derecho privado |
| Fines de Lucro | No |
| Fecha constitución | 2009 |
| País | Chile |
| Región | Región de Los Lagos |
| Comuna | Ancud |
| Dirección | Las Américas 1060 |
| Teléfono | () 652622410 |
| Teléfono 2 | () 958725125 |
| Correo Electrónico | javiercabellostom@chiloesilvestre.cl |

PRESENTACIÓN

Chiloé-Silvestre es una organización comunitaria funcional creada bajo el amparo de la I. municipalidad de Ancud en el año 2009 para contribuir a mejorar y asegurar la conservación de las especies de fauna silvestre y sus hábitats naturales. Estamos localizados en el sector Nal bajo de la comuna de Ancud en Chiloé, específicamente en la Reserva Marina Pullinque, administrada por el Servicio Nacional de Pesca, con el cual tenemos un convenio de cooperación vigente desde el año 2013. Nuestros objetivos principales son 3:

1. Educar a la población en relación con los problemas de conservación que actualmente tienen nuestra fauna silvestre y el medio ambiente mostrando las medidas para poder contribuir a conservarlas.
2. Investigar en relación con los problemas de conservación de la fauna silvestre, fundamentalmente la fauna chilota.
3. Rehabilitar fauna silvestre dañada para darles recuperación y en lo posible liberación.

Entendiendo que la conservación de la fauna silvestre es un problema de varias aristas, nuestras actividades irán destinadas a vincular las labores de rescate, rehabilitación y posterior liberación de fauna silvestre con la educación ambiental, la cría en cautividad de especies amenazadas y la investigación científica, tratando de enfrentar los problemas de la fauna silvestre de manera holística y de acuerdo a lo que nuestra región necesita.

ANTECEDENTES PERSONALES DE LA REPRESENTACIÓN

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| RUT | [REDACTED] |
| Nombre | Javier Eduardo |
| Apellido Paterno | Cabello |
| Apellido Materno | Stom |
| Fecha de nacimiento | [REDACTED] |
| Género | [REDACTED] |
| País de nacionalidad | [REDACTED] |
| Profesión u oficio | [REDACTED] |
| Discapacidad | [REDACTED] |
| Pueblo Originario | [REDACTED] |
| Relación con la personalidad jurídica | Presidente/a (Representante Legal) |
| Es Administrador | Si |

ANTECEDENTES DE RESIDENCIA DE LA REPRESENTACIÓN

RUT Creador: [REDACTED] | Lugar Origen: Administrador | Generado: 17-08-2023 22:51

País

Región

Comuna

Dirección

ANTECEDENTES DE CONTACTO DE LA REPRESENTACIÓN

Correo Electrónico

Teléfono

Teléfono 2

Sitio web

PORTAFOLIO

Portafolio no ingresado