

NOMBRE DE MINISTERIO

LEY DE PRESUPUESTOS N° 21.289 DEL EL SECTOR PÚBLICO AÑO 2021

Cumplimiento letra A Artículo 14

GASTO REAL FET

Moneda Nacional - Miles de US\$

31-08-2021

Sub 31 SNPC -COVID

| Subt | GASTOS | Ley Inicial | | Programado | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total | Observacion |
|------|--|-------------|---------------------|------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|--|
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.517.405 | | | | | | | | | | | |
| 31 | *Construcción Archivo y Biblioteca Reg. Magallanes | 941.207 | Obras Civiles (004) | 941.207 | | | | | | | 0 | 0 | En Licitación por DAMOP. / DAMOP modifico calendario de licitación aumentando el plazo con el fin de dar oportunidad que llegue mayor cantidad de oferentes |
| | | 941.207 | | 941.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | *Construcción Biblioteca Regional Los Lagos | 106.265 | Obras Civiles (004) | 106.265 | | | | | | | 0 | 0 | En licitación por DAMOP desde el 22 de Julio de 2021. Demora inicial en tramitación de convenio Mandato tripartito. GORE DAMOP-SNPC |
| | | 106.265 | | 106.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Biblioteca Regional Araucania | 316.433 | Obras Civiles (004) | 316.433 | | | | | | | 0 | 0 | En trámite Decreto identificatorio de GGAA para DAMOP. Cabe señalar que en junio el Gore volvió a cambiar programación financiera, y según ello se volvió a ajustar la Idi y se solicitó un nuevo decreto para GGAA de la DAMOP. En trámite el convenio mandato GORE-DAMOP y convenio SNPC-DAMOP |
| | | 316.433 | | 316.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Construcción Museo y Deposito Regional de Ñuble | 83.237 | Gasto Adm.(001) MOP | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | 2.000 Se postergo el inicio de concurso en 3 oportunidades, por nuevas programaciones de la |
| | | | Consultorias (002) | 25.000 | | | | | | | | | 0 DAMOP. Publicación final 2 de agosto de 2021 |
| | | | Otros Gastos (999) | 56.237 | | | | | | | | | 0 |
| | | 83.237 | | 83.237 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
| 31 | Museo Isla de Pascua- Vaitea | 70.263 | Consultorias (002) | 70.263 | | | | | | | | | 0 Proyecto con RS, MOP nuevamente postergo calendario indicando alta carga de trabajo - Fecha |
| | | | Otros Gastos (999) | 0 | | | | | | | | | 0 publicación concurso julio 2022. SNPC se encuentra en licitando estudios previos del |
| | | 70.263 | | 70.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1.517.405 | | 1.517.405 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |