

INFORME DE ACTIVIDADES Febrero 2025

Nombre y Apellidos: Juan Antonio Cáceres Chinchón

Rut: [REDACTED]

Objetivo: Apoyo técnico para la identificación, sistematización e inventario de archivos procedentes de la Convención Constitucional, en cualquier soporte, y en otras tareas relacionadas.

I.: RESUMEN ESTADO DE AVANCE PROYECTO CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL (CC) SOPORTE PAPEL

I.I.: Cronografía inventario Convención Constitucional Soporte Papel

- **Inicio Proyecto Inventario:** 08-Abril-2024
- **Término Proyecto Inventario:** 10-October-2024

I.II.: Totales inspeccionados

- **67** cajas numeradas, desde la **N°1** a la **N°67**. Correlativas desde la **N°01** hasta la **N°66**, la última caja denominada como **S/N**.

I.III.: Tareas realizadas

- Actualización y normalización de conceptos, corrección de estilo y estructura planilla.
- Actualización insumo **Glosario CC Definición Primaria de Conceptos**.

I.IV.: Carta Gantt

Preparación, Inventario, descripción Archivos Convención Constitucional (CC) Soporte Papel																												
MES Y SEMANA	Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre			
TAREA	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Revisión de material y pruebas																												
Preparación, Inventario y Descripción Cajas N°18 a la N°24																												
Preparación, Inventario y Descripción Cajas N°25 a la N°34																												
Preparación, Inventario y Descripción Cajas N°35, N°36, N°39 y N°45 a la N°52																												
Preparación, Inventario y Descripción Cajas N°53 a la N°58 y S/N																												
Preparación, Inventario y Descripción Cajas N°01 a la N°18																												
Actualización y normalización de conceptos, corrección de estilo y estructura																												
TOTALES	Cajas				Carpetas				Documentos				Registros															
	53				623				7.497				7.497															

II. : RESUMEN ESTADO DE AVANCE PROYECTO CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL (CC) SOPORTE DISCO DURO (DD)

II.I. : Cronografía inventario Convención Constitucional Soporte Discos Duros

- **Inicio Proyecto Inventario:** 11-October-2024
- **Término Proyecto Inventario:** En ejecución

II.II: Totales inspeccionados

- **12** discos duros, numerados desde el **N°1** al **N°13**. Correlativos desde el **N°01** hasta el **N°6** y desde el **N°8** hasta el **N°13**. Discos **N°5**, **N°6**, **N°8** y **N°9** se presentan vacíos.
- Número total de registros inventariados Octubre-2024/Febrero-2025: **9.480** registros (documentos) equivalentes a **0,21 TB**
- En ejecución revisión disco **N°10**

II.III.: Tareas realizadas

- Actualización y normalización de conceptos, corrección de estilo y estructura planilla.
- Actualización insumo **Glosario CC Definición Primaria de Conceptos**.

II.IV.: Carta Gantt

Preparación, Inventario, Descripción Archivos Convención Constitucional (CC) Soporte Disco Duro (DD)																																
MES Y SEMANA	Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				Marzo				Abril							
TAREA	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Preparación, Inventario y Descripción DD1, DD2, DD3, DD4 y DD11																																
Preparación, Inventario y Descripción DD10 parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7																																
Preparación, Inventario y Descripción DD10 parte 8 a la 27																																
Preparación, Inventario y Descripción DD10 parte 28 a la 46																																
Preparación, Inventario y Descripción DD10 parte 47 a la 67																																
Preparación, Inventario y Descripción DD10 parte 68 a la 82																																
TOTALES	Discos Duros (DD)				Volumen Discos (TB)				Registros				Volumen Registros (TB)																			
	6				5,97				9.480				0,21																			

III. : RESUMEN ESTADO DE AVANCE PROYECTO CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL (CC) SOPORTE DISCO DURO 10 (DD10) MES DE FEBRERO

III.I. : Cronografía inventario Convención Constitucional Soporte Discos Duros

- **Inicio DD10:** 22-Octubre-2024
- **Término DD10:** En ejecución

III.II. : Totales inspeccionados Disco N°10


- Espacio total **DD10** en disco: **0,0119 TB**
- Preparación-Inventario-Descripción Disco Duro **TOSHIBA DD10** (partes **68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82**).
- Número total de registros (documentos) inventariados durante el mes de febrero: **919** equivalentes a **0,0019 TB**

III.III. : Tareas realizadas

- Actualización y normalización de conceptos, corrección de estilo y estructura planilla.
- Actualización insumo **Glosario CC Definición Primaria de Conceptos**.

III.IV. : Carta Gantt

Preparación, Inventario, Descripción Archivos Convención Constitucional (CC) Soporte Disco Duro 10 (DD10)												
MES	Febrero											
TAREA	1			2			3			4		
Preparación, Inventario y Descripción DD10 parte 68 a la 82	█			█			█			█		
TOTALES	Discos Duros (DD)			Volumen Discos (TB)			Registros			Volumen Registros (TB)		
	1			0,012			919			0,0019		



Juan Antonio Cáceres Chinchón
Técnico Bibliotecólogo Documental




Patricia Huenqueo Canales
Coordinadora Técnico Normativa