

INFORME ACTIVIDADES PERSONAL HONORARIOS

IDENTIFICACIÓN DEL INFORME	
LUGAR Y FECHA	SANTIAGO, 31 DE JULIO DE 2025
N°	INFORME N°1 DE 6
PERIODO	09 AL 31 DE JULIO DE 2023

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO	
NOMBRE	FERNANDO RODRIGO NAVARRO FIGUEROA
RUT	[REDACTED]

IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO	
PROGRAMA	PROGRAMA SOCIAL DE SITIOS DE PATRIMONIO MUNDIAL
COMPONENTE	ASISTENCIA TÉCNICA
SITIO PATRIMONIO MUNDIAL	IGLESIAS DE CHILOÉ Y ÁREA HISTÓRICA DE LA CIUDAD-PUERTO DE VALPARAÍSO
TIPO CONTRATACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS POR PRODUCTOS
FUNCIÓN	Garantizar el cumplimiento técnico y estratégico de los objetivos de proyectos clave a desarrollar durante el 2025 en los SPM Iglesias de Chiloé y Área Histórica de la Ciudad-Puerto de Valparaíso, así como fortalecer la planificación, el uso eficiente de los recursos y la articulación con las entidades administradoras de los SPM y el CNSPM.
MEDIO DE VERIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none">- Informes mensuales de actividades.- Correos electrónicos.- Actas de observaciones, revisión y aprobación de informes técnicos mensuales respecto al avance de los proyectos y propuestas de complementación.
VIGENCIA DEL CONVENIO	09 de julio al 31 de diciembre de 2025
MONTO	\$7.750.000.- (renta bruta)
LUGAR DE DESEMPEÑO	En espacio de trabajo particular y dependencias de la SFGP

METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

Asistencia Técnica - Programa Social Sitios Patrimonio Mundial

Apoyo técnico en el seguimiento de proyectos en los Sitios Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé y Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso

Metodología

La metodología de la asistencia técnica consiste en la verificación de la correcta ejecución de los proyectos seleccionados en la convocatoria 2025 de Subsidios del Programa Social Sitios Patrimonio Mundial identificados en el apartado de productos o servicios del presente informe; revisión de contenidos e información relevante existente respecto a iniciativas precedentes y formulaciones de los proyectos clave a desarrollar en los Sitios de Patrimonio Mundial (SPM) Iglesias de Chiloé y Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso; revisión de informes técnicos mensuales entregados por las entidades administradoras de los SPM, generando observaciones escritas con énfasis en calidad, coherencia con la formulación de los proyectos y sus respectivos convenios, además de su pertinencia técnica, respetando los formatos y canales de comunicación establecidos por la institución; y, coordinación de reuniones periódicas con los equipos del Centro Nacional Sitios Patrimonio Mundial (CNSPM), las respectivas entidades administradoras de los SPM y otras actorías relevantes que correspondan para el seguimiento colaborativo de los proyectos.

Criterios metodológicos de la asistencia técnica

- Rigurosidad técnica: Verificación sistemática del cumplimiento de los objetivos, actividades y metas comprometidas en los proyectos seleccionados, de acuerdo con sus convenios y marcos técnicos.
- Pertinencia y coherencia: Evaluación de la alineación entre los contenidos entregados, las formulaciones originales y el enfoque patrimonial del Programa, asegurando consistencia técnica y conceptual.
- Calidad de la información: Revisión crítica de informes mensuales y antecedentes, poniendo énfasis en la claridad, completitud, precisión técnica y relevancia del contenido.
- Comunicación formal y estructurada: Emisión de observaciones escritas según los canales, formatos y protocolos definidos por el Centro Nacional Sitios Patrimonio Mundial (CNSPM).
- Colaboración y seguimiento continuo: Coordinación permanente con los equipos de las entidades administradoras de los SPM y con el CNSPM, promoviendo una retroalimentación oportuna y una gestión articulada de los proyectos.

Descripción de las actividades realizadas

En el marco de la Asistencia Técnica, en el periodo reportado se han realizado las siguientes actividades para el correcto desarrollo del apoyo establecido en el convenio:

1. Revisión detallada del Formulario Único de Solicitud de Subsidio (FUSS), anexos, convenios y resoluciones aprobatorias de convenios, relativos a los proyectos contemplados en la asistencia técnica:

Iglesias de Chiloé

- Oficina Técnica Interdisciplinaria para el manejo y conservación sostenible del SPM Iglesias de Chiloé, a 25 años de su declaratoria.
- Implementación Inicial Plan Maestro Iglesia Jesús Nazareno de Aldachildo. SPM Iglesias de Chiloé.

Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso

- Conservación y mantención de fachadas del Sitio Patrimonio Mundial Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso, año 2025 (Proyecto Arcoíris en el SPM).
- Fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención y respuesta del riesgo de incendio en locales comerciales de Barrio Puerto.
- Participación en el Foro de Administradores de Sitios del Patrimonio Mundial 2025: Fortaleciendo la gestión y articulación internacional del Sitio de Valparaíso Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso.
- Plan Estratégico 'Centro de Oficios Patrimoniales, Nasro Maluk'

2. Desarrollo de una tabla resumen de sistematización de contenidos de 4 proyectos del Sitio Patrimonio Mundial Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso, con el fin de llevar un seguimiento ordenado y completo de contenidos en la entrega del primer informe que se recibirá en agosto, entendiendo que tres de dichos proyectos se enmarcan en un mismo convenio de colaboración y transferencia de recursos.

Proyecto	Actividad	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Conservación y mantención de fachadas del Sitio Patrimonio Mundial Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso, año 2025 (Proyecto Arcoíris en el SPM). - Conservar el ficho de ejecución de la conservación y mantención de las fachadas.	Adquisición de un camión ¾ y su cobertura de seguro automotriz anual			X	X			
	Ejecución de la conservación y mantención de las fachadas de inmuebles ubicados en el Sitio Patrimonio Mundial	X	X	X	X	X	X	X
	Implementación de un Programa permanente de mantención de fachadas	X	X	X	X	X	X	X
	Desarrollo de actividades de vinculación territorial e institucional con propietarios y administradores de inmuebles	X	X	X	X	X	X	X
	Campaña de sensibilización y difusión del Valor Universal Excepcional del Sitio Patrimonio Mundial	X	X	X	X	X	X	X
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA DEL RIESGO DE INCENDIO EN LOCALES COMERCIALES DE BARRIO PUERTO.	Vinculación con Asociación Gremial de Barrio Puerto (AG)			X	X	X	X	X
	Diagnóstico inicial: Levantamiento de información sobre locales comerciales					X	X	
	Diagnóstico inicial: Identificación de brechas normativas					X	X	
	Capacitación y fortalecimiento: talleres prácticos prevención de riesgos							X
	Capacitación y fortalecimiento: promoción de buenas prácticas de mantenimiento							X
	Dotación de recursos: entrega de kits de emergencia							X
PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE ADMINISTRADORES DE SITIOS DEL PATRIMONIO MUNDIAL 2025: FORTALECIENDO LA GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERNACIONAL DEL SITIO DE VALPARAÍSO ÁREA HISTÓRICA DE LA CIUDAD-PUERTO DE VALPARAÍSO.	Articulación de línea base para financiamiento				X		X	
	Monitoreo y seguimiento: Evaluación continua de avances				X		X	
	Preparación previa para la participación en el foro			X	X	X		
	Participación en el Foro internacional de administradores de					X		
Plan Estratégico 'Centro de Oficios Patrimoniales, Nasro Maluk'	Generación de alianzas estratégicas y contactos					X		
	Elaboración de informe técnico post Foro						X	
	Difusión de los resultados del Foro							X
	Preparación administrativa de la Consultoría				X	X		
Desarrollo y recepción de Informe de Avance 1 de la	Desarrollo y recepción de Informe de Avance 1 de la					X		
	Desarrollo y recepción de Informe de Avance 2 de la					X	X	
	Desarrollo y recepción de Informe Final de la Consultoría							X

3. Participación en reuniones de trabajo y coordinación con profesionales del Centro Nacional Sitios Patrimonio Mundial:

Reunión 1: viernes 23 de julio de 2025

Profesional CNSPM: Mirja Díaz Santibáñez

Descripción: revisión de contenidos, plazos y distribución propuesta de apartados a desarrollar respecto a la elaboración de Informe de Estado de Conservación (SOC) del Sitio Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé, 2025.

	A	B	C	D	E	F
1		2025				
2						
3		El Comité del Patrimonio Mundial,				
4						
5		1. Habiendo examinado el documento WHC/24/46.COM/7B,				
6		2. Recordando la Decisión 45 COM 7B.110 adoptada en su 45.º período de sesiones ampliado (Riad, 2023),			Acciones	
7		3. Felicita al Estado Parte por las numerosas actividades de conservación realizadas en la propiedad y sus esfuerzos por responder a las recomendaciones de la misión de monitoreo reactivo de 2013;	Nuevas acciones conservación CMN FIP	Loreto: CMN FIP	Oficio CMN / Mirja	Correo o reunión FIP
8		4. Acoge con satisfacción los progresos realizados en la preparación del Plan de Gestión Integrada (PGI) y del Plan de Gestión de Riesgos y antes de su aprobación, alienta al Estado Parte a considerar las recomendaciones del Centro del Patrimonio Mundial y de los Órganos Asesores una vez que se disponga de los exámenes técnicos;	PGI informar ok ICOMOS, informar en que esta. Plan Riesgos acciones	Mirja PGI: Kena Riesgos: FIP acciones: eléctrico, incendios y seguridad. /CMN: ver si hay algo actualizado .	Fernando FIP y Mirja lo otro	
9		5. Toma nota de que el "By Pass de Castro" continuará en 2024 y solicita al Estado Parte que mantenga informado al Centro del Patrimonio Mundial sobre su progreso;	Oficio MOP: - by pass y pavimento (vialidad) - bordes costeros y rampas (obras portuarias) - Proyectos restauración (arquitectura)	Loreto oficio Mop	Seguimiento oficio Mirja / OK OFICIO /SEGUIMIENTO ENVIO	
10		6. Reitera que es un requisito fundamental para la adecuada protección y gestión de las 16 iglesias que conforman el sitio de Patrimonio Mundial, designar zonas de amortiguamiento apropiadas y establecer directrices de intervención, expresa preocupación por el hecho de que la designación de la Zona Típica de Castro ha sido anulada y que las declaraciones de	Oficio CMN: - ZT Castro, Achao, Rilán y Dalcahue - Normas - MML ** Evaluar si hay una lista para envío - Resoluciones ZT	Loreto: AI CMN		

Reunión 2: jueves 31 de julio de 2025 Profesional

CNSPM: María Andrea Margotta Ruiz

Descripción: debido a que el 22 de julio se efectuó la transferencia de recursos del convenio que aborda tres proyectos del SPM Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso, aprobado a través de la Resolución Exenta N°1165 de fecha 07 de julio de 2025, cuya ejecución de actividades comenzaron según cronograma en el mes de marzo de 2025, se revisaron en detalle los contenidos y productos asociados al primer informe técnico de rendición mensual, que deberán ser recibidos por el CNSPM durante los primeros quince días hábiles de agosto, y que abordarán los avances en el desarrollo de proyectos entre marzo y julio de 2025.

Se acordó consensuar una ficha de ejecución de la conservación y mantenimiento de las fachadas, respecto al proyecto "Conservación y mantenimiento de fachadas del Sitio Patrimonio Mundial Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso, año 2025 (Proyecto Arcoíris en el SPM)" y que en el primer informe se solicitará una actualización de los cronogramas de programación de los proyectos, con el fin de tener claridad de los avances respectivos.

Actividad	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Adquisición de un camión ¾ y su cobertura de seguro automotriz anual			X	X			
Ejecución de la conservación y mantención de las fachadas de inmuebles ubicados en el Sitio Patrimonio Mundial	X	X	X	X	X	X	X
Implementación de un Programa permanente de mantención de fachadas	X	X	X	X	X	X	X
Desarrollo de actividades de vinculación territorial e institucional con propietarios y administradores de inmuebles	X	X	X	X	X	X	X
Campaña de sensibilización y difusión del Valor Universal Excepcional del Sitio Patrimonio Mundial	X	X	X	X	X	X	X
Vinculación con Asociación Gremial de Barrio Puerto (AG)			X	X	X	X	X
Diagnóstico inicial: Levantamiento de información sobre locales comerciales					X	X	
Diagnóstico inicial: Identificación de brechas normativas					X	X	
Capacitación y fortalecimiento: talleres prácticos prevención de riesgos							X
Capacitación y fortalecimiento: promoción de buenas prácticas de mantenimiento							X
Dotación de recursos: entrega de kits de emergencia							X

Anexos

- Anexo N°1: Registro de correos electrónicos.

PRODUCTOS O SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO	
1	ANEXOS
Verificar la correcta ejecución técnica del Conservación y mantención de fachadas del Sitio Patrimonio Mundial Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso, año 2025 (Proyecto Arcoiris)	<ul style="list-style-type: none"> - Informe mensual de actividades. - Correos electrónicos.
2	ANEXOS
Revisión técnica de la propuesta para la participación en el Foro de Administradores de Sitios del Patrimonio Mundial 2025. Fortaleciendo la gestión y articulación	<ul style="list-style-type: none"> - Informe mensual de actividades. - Correos electrónicos.

**Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio**

**Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural**

internacional del Sitio de Valparaíso área Histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso	
3	ANEXOS
Verificar la correcta ejecución técnica del proyecto de fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención y respuesta del riesgo de incendio en locales comerciales de Barrio Puerto. Sitio de Valparaíso área Histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso	<ul style="list-style-type: none">- Informe mensual de actividades.- Correos electrónicos.
4	ANEXOS
Verificar la correcta ejecución técnica del Plan Estratégico del Centro de Oficios Patrimoniales “Nasro Maluk”, Sitio de Valparaíso área Histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso	<ul style="list-style-type: none">- Informe mensual de actividades.- Correos electrónicos.
5	ANEXOS
Verificar la correcta ejecución técnica del Proyecto Oficina Técnica Interdisciplinaria para el manejo y conservación sostenible del SPM Iglesias de Chiloé, a 25 años de su declaratoria	<ul style="list-style-type: none">- Informe mensual de actividades.- Correos electrónicos.
6	ANEXOS
Verificar la correcta ejecución técnica del Proyecto Implementación Inicial Plan Maestro Iglesia Jesús Nazareno de Aldachildo. SPM Iglesias de Chiloé	<ul style="list-style-type: none">- Informe mensual de actividades.- Correos electrónicos.
7	ANEXOS

**Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio**

**Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural**

Redacción de un informe técnico consolidado al cierre de los seis meses que incluya evaluación del proceso, análisis y recomendaciones.	<i>No aplica para el periodo informado.</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

CONCLUSIONES

Durante el primer mes de desarrollo de la Asistencia Técnica de “Apoyo técnico en el seguimiento de proyectos en los Sitios Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé y Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso”, se constata el inicio efectivo de las actividades comprometidas en los proyectos priorizados en los Sitios de Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé y Área histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso, existiendo cumplimiento a los plazos de transferencias y entrega de los informes técnicos, permitiendo una primera revisión general de los avances. Si bien se identifican aspectos positivos en la planificación inicial y en la disposición de los equipos, durante agosto se emitirán observaciones orientadas a fortalecer el seguimiento técnico de los proyectos, su coherencia con la formulación aprobada y su articulación con los objetivos generales. Se destaca, además, una disposición favorable para el trabajo colaborativo, lo que sienta una base positiva para el seguimiento de los próximos meses.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL INFORME Y CONTRATO


FUNCIONARIO QUE REALIZA EL INFORME	
NOMBRE: FERNANDO RODRIGO NAVARRO FIGUEROA PROFESIONAL ASISTENCIA TÉCNICA	FIRMA: 
	FECHA: 31-07-2025

RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN DEL INFORME Y CONTRATO

RESPONSABLE CONTRAPARTE LOCAL QUE REVISY DA V°B° AL PRESENTE INFORME

**Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio**

**Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural**

NOMBRE: MIRJA DÍAZ SANTIBAÑEZ PROFESIONAL DE APOYO CENTRO NACIONAL DE SITIOS PATRIMONIO MUNDIAL	FIRMA: 
	FECHA: 31-07-2025

RESPONSABLE CENTRO NACIONAL DE SITIOS PATRIMONIO MUNDIAL QUE REvisa Y DA V°B° AL PRESENTE INFORME	
NOMBRE: CLAUDIA PRADO BERLIEN COORDINADORA CENTRO NACIONAL DE SITIOS PATRIMONIO MUNDIAL	FIRMA: 
	FECHA: 31-07-2025