

Informe de actividades, mes de abril 2026

Se presenta el informe de actividades del mes, describiendo el trabajo realizado y estado de avance.

Proyecto "Construcción Cineteca Nacional, Santiago".

Estado de avance de los productos relacionados al proyecto:

Producto	Trabajo realizado	Observaciones	Estado Avance
Solicitud de respuesta de la DAMOP a la observación del SNI	Se solicita, vía oficio y mails reiterados al MOP, la emisión del informe de validación de presupuesto requerido por la sectorialista para otorgar el RS a la iniciativa, siendo esta la única observación pendiente del proyecto.	Sin respuesta del MOP	100%

Proyecto "Mejoramiento Sala Vigilancia Museo Nacional de Bellas Artes."

Estado de avance de los productos relacionados al proyecto:

Producto	Trabajo realizado	Observaciones	Estado Avance
Post venta	Se supervisan los trabajos de post venta, detectándose filtraciones en el lavamanos.	Listo	100%


"Obras de Conservación Biblioteca Regional de Antofagasta"

Estado de avance de los productos relacionados al proyecto:

Producto	Trabajo realizado	Observaciones	Estado Avance
Supervisión de la obra - inspección fiscal	Se supervisan los trabajos de ejecución, se revisan y aprueban o rechazan las RDA y RDI, se mantiene actualizado el LOD y se supervisan las labores desarrolladas por la ITO	En desarrollo	100%
Modificación de contrato	Se generan la resolución de Modificación de Contrato N.º1	En desarrollo la obra	100%



	de la obra. Y se generan los antecedentes para la Modificación N°2.		
Estados de pago	Se tramitan los estados de pago de las obras civiles y de la AIFO	En desarrollo la obra	100%



Trabajos de conservación de la biblioteca Regional de Antofagasta

“Obras de Conservación Museo Regional de Antofagasta”

Estado de avance de los productos relacionados al proyecto:

Producto	Trabajo realizado	Observaciones	Estado Avance
Formulación del Diseño de conservación	En desarrollo los antecedentes para el ingreso al SNI y al CMN	En desarrollo	80%
Reunión con director del SERPAT (Antofagasta) y Seremi	Recorrido por la molinera, para ver la infraestructura para el nuevo museo	Listo	100%
Especialidades del proyecto	Se supervisa la elaboración de las especialidades del proyecto	En desarrollo	80%



Servicio Nacional
del Patrimonio
Cultural

Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio

Planimetría de ingreso al CMN	Se supervisa la elaboración de la planimetría del proyecto	En desarrollo	80%
Elaboración de la Especificaciones Técnicas	Se realiza un análisis en terreno para identificar los requerimientos de conservación del museo	En desarrollo	80%



Imágenes de la visita al Museo Regional de Antofagasta y Ex Molinera

“Estudio de Prefactibilidad para la Restauración Y Rehabilitación del Museo Nacional de Historia Natural”

Estado de avance de los productos relacionados al proyecto:

Producto	Trabajo realizado	Observaciones	Estado Avance
Visita al Museo	Se realiza una visita al museo para ver los alcances de la conservación de la biblioteca	Listo	100%

Karina Englander

Arquitecta especialista en Patrimonio

Unidad de Proyectos de Infraestructura
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural