
 

 

 

REF.:  APRUEBA PRÓRROGA DE PLAZO. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0727 

SANTIAGO,  09 de junio de 2021 

VISTOS: 

 

 La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el Decreto 

con Fuerza de Ley N° 35, del año 2017; el artículo 79 y siguientes del DFL N° 29, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre 

Estatuto Administrativo;  la Ley N° 21.192 de Presupuesto del Sector Público año 2020; la 

Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N° 

102/2020, que aprobó el Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas en 

Convenio; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.-  Con fecha 6 de julio de 2020, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, RUT N°60.905.000-4 

suscribió un convenio de transferencia de recursos con la Ilustre Municipalidad de La Serena RUT 

N°69.040.100-2 para el desarrollo del proyecto de Equipamiento y/o Mobiliario, de la Biblioteca 

Pública N°147 BC1 de la misma comuna, el que fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1115, de 

fecha 21 de septiembre de 2020. 

 

2.-  Que, la cláusula séptima del convenio, instrumento ya individualizado, establece que las 

actividades del convenio deberán ejecutarse  hasta el día 21 de febrero de 2021. El convenio se 

mantendrá vigente hasta el total cumplimiento de todas las obligaciones que emanan de él.  

Sin perjuicio de lo anterior, y habiendo razones fundadas, las partes podrán prorrogar por una sola vez 

la vigencia del Convenio, lo que deberá ser aprobado por el correspondiente acto administrativo del 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La prórroga deberá ser solicitada por la Municipalidad, 

mediante oficio dirigido a la subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas por escrito, con 

un plazo máximo de 1 mes de anticipación al término del presente Convenio. El oficio deberá adjuntar 

un informe que detalle el porcentaje de ejecución del proyecto, las razones por las que no se podrán 

cumplir los plazos estipulados en el Convenio y argumentar el nuevo plazo que requiere. El Servicio 

Nacional del Patrimonio Cultural deberá pronunciarse sobre la misma dentro de los 15 días siguientes a 

la recepción de dicha solicitud. 

3. -  Que, mediante Oficio Ordinario N°84 de fecha 18 de enero de 2021, (que se adjunta a la presente 

resolución), el Alcalde de la I. Municipalidad de La Serena, solicitó una prórroga del plazo del proyecto 

de Equipamiento y/o Mobiliario, de la Biblioteca Pública N°147 BC1, por las razones que en dicho 

documento se señalan. 

4. -   Que, mediante Memorando N° 0018, de fecha 28 de enero de 2021, la Subdirectora del Sistema 

Nacional de Bibliotecas Públicas informa la conveniencia de otorgar una prórroga del plazo de vigencia 

del convenio hasta el 21 de junio de 2021, bajo previa revisión y aprobación de la Unidad de 

Infraestructura. 

5. -  Que, mediante Resolución Exenta N° 0187, de fecha 9 de febrero de 2021, se aprobó la prórroga 

del convenio señalado hasta el 21 de junio de 2021. 

6.-   Que, mediante Oficio N° 708 de fecha 25 de mayo de 2021, el Alcalde de la I. Municipalidad de La 

Serena, solicitó una nueva prórroga del plazo del proyecto de Equipamiento y/o Mobiliario,  de la 

Biblioteca Pública N° 147 BC1, por las razones indicadas en el citado oficio que se adjunta. 

7.-   Que, mediante Memorando N° 119, de fecha 25 de mayo de 2021, la Subdirectora  del Sistema 

Nacional de Bibliotecas Públicas informa la conveniencia de otorgar una prórroga del plazo de vigencia 



 

 

del convenio hasta el 21 de noviembre de 2021, bajo previa revisión y aprobación de la Unidad de 

Infraestructura.  

 

 

RESUELVO: 

APRUÉBASE, el aumento de plazo del convenio suscrito con fecha 06 de julio de 2020, entre el Servicio 

Nacional del Patrimonio Cultural, RUT N°60.905.000-4 y la Ilustre Municipalidad de La Serena, RUT 

N°69.040.100-2 para el desarrollo del Proyecto de Equipamiento y/o Mobiliario para la Biblioteca 

Pública N°147 BC1 de La Serena, fijándose como fecha de entrega del informe final y de vigencia del 

convenio hasta el día 21 de noviembre de 2021. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

 

 

 

 

CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ 

DIRECTOR NACIONAL  

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

DMF/PLL/YDL/taa. 

DISTRIBUCIÓN:   

- Sistema Nacional de Biblioteca Públicas 

- Departamento de Administración y Finanzas 

- División Jurídica SNPC 

- Oficina de Partes SNPC. 
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