
 

 

 

 

REF.:  APRUEBA PRÓRROGA DE PLAZO. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1734 

SANTIAGO, 15 de noviembre de 2021.  

VISTOS: 

 
 La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el Decreto con Fuerza 

de Ley N° 35, del año 2017; el Decreto Supremo N° 1, de 2019, del Ministerio de las Culturas, las Artes y 

el Patrimonio; la Ley N° 21.289 de Presupuesto del Sector Público año 2021; la Ley N°19.799 de 2002, 

del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre documentos electrónicos, firma 

electrónica y servicios de certificación de dicha firma; la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría 

General de la República; la Resolución Exenta N° 33/2021, que aprobó el Programa de Mejoramiento 

Integral de Bibliotecas Públicas en Convenio; y 

 

CONSIDERANDO: 

1.  Con fecha 18 de marzo de 2021,  el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, RUT N°60.905.000-4 suscribió un 
convenio de transferencia de recursos con la Ilustre Municipalidad de Rengo RUT N° 69.081.200-2, para el 
desarrollo del proyecto Equipamiento COVID-19, de la Biblioteca Pública N°299 de la misma comuna, el que fue 
aprobado mediante Resolución Exenta N°0473, de fecha 22 de abril de 2021. 
 
2.  Que, la cláusula séptima del convenio, instrumento ya individualizado, establece que las actividades del 

convenio deberán ejecutarse  hasta el día 21 de diciembre de 2021. El convenio se mantendrá vigente hasta el 

total cumplimiento de todas las obligaciones que emanan de él.  

Sin perjuicio de lo anterior, y habiendo razones fundadas, las partes podrán prorrogar por una sola vez la vigencia 

del Convenio, lo que deberá ser aprobado por el correspondiente acto administrativo del Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural. La prórroga deberá ser solicitada por la Municipalidad, mediante oficio dirigido a la 

subdirectora del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas por escrito, con un plazo máximo de 1 mes de 

anticipación al término del presente Convenio. El oficio deberá adjuntar un informe que detalle el porcentaje de 

ejecución del proyecto, las razones por las que no se podrán cumplir los plazos estipulados en el Convenio y 

argumentar el nuevo plazo que requiere. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural deberá pronunciarse sobre la 

misma dentro de los 15 días siguientes a la recepción de dicha solicitud. 

3.  Que, mediante Oficio Ordinario N°791 de fecha 5 de noviembre de 2021, (que se adjunta a la presente 

resolución), el Alcalde de la I. Municipalidad de Rengo, solicitó una prórroga del plazo del proyecto de 

Equipamiento COVID-19  de la Biblioteca Pública N°299, por las razones que en dicho documento se señalan. 

4.  Que, mediante Memorando N° 292, de fecha 10 de noviembre de 2021, la Subdirectora del Sistema Nacional 

de Bibliotecas Públicas informa la conveniencia de otorgar una prórroga del plazo de vigencia del convenio hasta 

el 30 de abril de 2022, bajo previa revisión y aprobación de la Unidad de Infraestructura. 

RESUELVO: 

APRUÉBASE, el aumento de plazo del convenio suscrito con fecha 18 de marzo de 2021, entre el Servicio Nacional 

del Patrimonio Cultural, RUT N°60.905.000-4 y la Ilustre Municipalidad de Rengo, RUT N° 69.081.200-2,  para el 

desarrollo del Proyecto Equipamiento COVID-19 para la Biblioteca Pública N° 299 de Rengo, fijándose como fecha 

de entrega del informe final y de vigencia del convenio hasta el día 30 de abril  de 2022. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

CARLOS MAILLET ARÁNGUIZ 

DIRECTOR NACIONAL  

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DMF/PLL/YDL/taa. 

DISTRIBUCIÓN:   

- Sistema Nacional de Biblioteca Públicas 

- Departamento de Administración y Finanzas 

- División Jurídica Serpat 

- Oficina de Partes Serpat. 
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