
 

 

REF.:      APRUEBA MODIFICACIÓN EN ÍTEMS DE ANEXO N°1 ORIGINAL Y PRÓRROGA EXTRAORDINARIA 

SOLICITADA POR LA FUNDACIÓN ISLA GRANDE, ENTIDAD ENCARGADA DE EJECUTAR EL PROYECTO 

BENEFICIARIO DEL FONDO PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MUSEOS 2020, CORRESPONDIENTE AL 

MUSEO DEL SOMBRERO. 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº   0545 

 
SANTIAGO,     3 de mayo de 2022 

VISTOS: 

La Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el D.F.L. N° 35 de 2017 y el 
D.F.L. N° 5.200 de 1929, ambos del Ministerio de Educación; la Resolución N°7, de 2019, de la Contraloría 
General de la República; la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N°21.192 de Presupuesto del Sector 
Público para el año 2020; y el D.E. N°3, de 2018, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1.- Que, la Subdirección Nacional de Museos, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 

realizó una convocatoria pública para postular al Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2020, a través 

de las bases aprobadas por Resolución Exenta N° 409, del 9 de marzo del 2020, la que se publicó en la página 

web de la Subdirección Nacional de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y en la del Registro 

de Museos de Chile. 

 

2.- Que, posteriormente, a través de la Resolución Exenta N° 879, de 22 de julio de 2020, del Servicio Nacional 

del Patrimonio Cultural, se publicó la lista de instituciones y sus proyectos beneficiados a las que se les 

asignarían recursos en el marco del “Sistema de selección Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos 

Convocatoria 2020”, entre las que se encontraba el Museo del Sombrero, dependiente de la Fundación Isla 

Grande. 

 

3.- Que, a través de carta del 10 de marzo del 2022, la Fundación Isla Grande ha solicitado ajustar el 

itemizado del Anexo 1 del proyecto denominado “Adquisición de Equipamiento Museográfico e 

Implementación de muestra permanente del Museo del Sombrero”, entregando un nuevo Anexo N°1, con 

todas las modificaciones señaladas, y adjuntando anexo explicativo en detalle de la petición   planteada, y al 

mismo tiempo solicita una nueva prórroga de 30 días. 

 
4.- Que, la solicitud de modificación de ítem presupuestarios indicados en Anexo N°1 originalmente 

entregado en la postulación del proyecto adjudicado por la Fundación Isla Grande, entidad encargada del 

proyecto que se ejecuta actualmente en el Museo del Sombrero, se funda en recomendaciones técnicas y 

los ajustes que estas significan, todos atendibles y razonables, modificando algunos ítems de la propuesta 

original sin que esto signifique cambios en los objetivos propuestos para el proyecto; asociado a estos 

cambios se hace necesario contar con 30 días de prórroga extraordinaria para poder implementarlos 

adecuadamente.  

 
5.- Que, a través de Informe de la Subdirección Nacional de Museos se señala la conformidad para autorizar 

dicho ajuste al Anexo N°1 y a la solicitud de prórroga de 30 días, en atención a lo indicado en el párrafo 

anterior y teniendo en consideración que  el objetivo fundamental del Fondo es concretar el mejoramiento 

de las condiciones del museo.  

 

6.- Que, el párrafo tercero del convenio suscrito entre la Fundación Isla Grande y el Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural, aprobado mediante Resolución Exenta N°1661, de 29 de diciembre de 2020, dispone 

que “Si por motivos de fuerza mayor no es posible adquirir todo el equipamiento requerido, la Asociación 

podrá solicitar al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural el cambio de partidas, para ello deberá entregar 

la documentación que acredite la imposibilidad de poder adquirir todo el equipamiento, ante lo cual el 



 

 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural podrá mediante Resolución fundada autorizar el cambio de 

partidas”.  

Si bien en este caso no existe una imposibilidad de adquirir el equipamiento, sí existe una necesidad de 

modificar algunos insumos establecidos en el Anexo N°1      originalmente entregado por la Fundación, en 

atención al alcance propio del proyecto. Estas modificaciones no alteran el costo total del proyecto, no 

alteran los recursos entregados    mediante el FMIM 2020, y, más relevante aún, no altera el objetivo ni el 

fondo del proyecto presentado. Por lo anterior, se estima justificada la solicitud realizada, autorizándose a lo 

pedido. 

 

7.- Que, si bien a la Fundación ya se le ha autorizado el uso de los 180 días de prorroga que señala el 

convenio, parece coherente ante la autorización del ajuste de partidas entregar una prórroga extraordinaria 

de 30 días corridos para asegurar el buen término del proyecto. 

 

RESUELVO: 

 
1.- APRUÉBASE la solicitud de ajuste de ítems y prorroga extrordinaria, solicitada por la Fundación Isla 

Grande, entidad encargada del proyecto que se ejecuta actualmente en el Museo del Sombrero, conforme 

con lo dispuesto en convenio suscrito entre la Fundación Isla Grande y el Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural, aprobado mediante Resolución Exenta N°1661, de 29 de diciembre de 2020. 

 

2.- NOTIFÍQUESE a la interesada mediante medios electrónicos. Considerando la situación del país por la 

crisis sanitaria, a causa del Covid-19, se utilizarán medios electrónicos en atención a los artículos 5 y 19, de la 

Ley N°19.880, para efectuar la notificación de la presente resolución, remitiendo copia digital al correo 

electrónico de la Fundación Isla Grande mediante el cual se ha mantenido la comunicación formal entre ella 

y la Subdirección Nacional de Museos durante la vigencia del convenio. 

 
2.- PUBLÍQUESE la presente resolución en la página web del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 

 
ANÓTESE Y PUBLÍQUESE 

 
 
 
 
 
 

 

 

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ 

DIRECTOR NACIONAL (S) 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 

DMF/LRG/att  

Distribucion: 

- Subdirección Nacional de Museos 

- División Jurídica, SNPC 

- Oficina de Partes, SNPC 

- Archivo 
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