
 

 

REF.:  APRUEBA PRÓRROGA DE PLAZO DE CONVENIO. 

RESOLUCIÓN EXENTA N°   0566 

SANTIAGO,   4 de mayo de 2022 

VISTOS: 

La Ley N°21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el DFL N°35, del año 2017; el DFL 
N°5.200, del año 1929, ambos del Ministerio de Educación; el artículo 79 y siguientes del DFL N°29 de 2004, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; y el D.E. N°3 de 2018, 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que fija subrogante del Director Nacional del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural; la Ley N°19.799 de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre 
documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma; la Ley N° 21.289 de Presupuesto 
del Sector Público año 2021;  la Resolución N°7 de 2019, de la Contraloría General de la República; la Resolución 
Exenta N° 33/2021, que aprobó el Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas en Convenio; y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, con fecha 02 de agosto 2021, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, RUT N°60.905.000-4 suscribió un 

convenio de transferencia de recursos con la Municipalidad de Temuco RUT N°69.190.700-7 para el desarrollo del 

proyecto de Equipamiento y/o Mobiliario, de la Biblioteca Pública N°98 (Galo Sepúlveda), de la misma comuna, el que 

fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1306, de fecha 21 de septiembre de 2021. 

2. Que, la cláusula séptima del convenio, plazos y prórrogas establece que las actividades del convenio deberán 

ejecutarse hasta el día 21 de diciembre de 2021. 

3. Que, mediante Resolución Exenta N° 1593 de fecha 29 de octubre de 2021, se modifican los plazos de vigencia de 
convenios, en atención al retraso y dificultades en la obtención de las Actas y/o Sentencias de Proclamación de 
Alcaldes de las respectivas comunas con proyectos adjudicados por el Programa de Mejoramiento Integral de 
Bibliotecas Públicas, pudiendo así otorgar más plazo para la correcta ejecución y término de los proyectos adjudicados, 
fijándose como fecha de entrega del Informe final y de vigencia del convenio hasta el día 22 de abril  de 2022. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y habiendo razones fundadas, las partes podrán prorrogar por una sola vez la vigencia del 
Convenio, lo que deberá ser aprobado por el correspondiente acto administrativo del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural. La prórroga deberá ser solicitada por la Municipalidad, mediante oficio dirigido a la Subdirectora del Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas por escrito, con un plazo máximo de 1 mes de anticipación al término del presente 
Convenio. El oficio deberá adjuntar un informe que detalle el porcentaje de ejecución del proyecto, las razones por las 
que no se podrán cumplir los plazos estipulados en el Convenio y argumentar el nuevo plazo que requiere. El Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural deberá pronunciarse sobre la misma dentro de los 15 días siguientes a la recepción de 
dicha solicitud. 
 
4.  Que, mediante Ordinario N°496 de fecha 24 de marzo de 2022, (que se adjunta a la presente resolución), el Alcalde 

de la Municipalidad de Temuco, solicitó prórroga de plazo del convenio para el desarrollo del proyecto de 

Equipamiento y/o Mobiliario, de la Biblioteca Pública N°98,  (Galo Sepúlveda) por las razones que en dicho documento 

se señalan. 

5.  Que, mediante Memorando N°0083, de fecha 07 de abril de 2022, la Subdirectora del Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas informa la conveniencia de otorgar una prórroga del plazo de vigencia del convenio hasta el 22 de 

agosto de 2022, bajo previa revisión y aprobación de la Unidad de Infraestructura. 

RESUELVO: 

APRUÉBASE, el aumento de plazo del convenio suscrito con fecha 02 de agosto de 2021, entre el Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural, RUT N°60.905.000-4 y la Municipalidad Temuco RUT N°69.190.700-7 para el desarrollo del 

Proyecto de Equipamiento y/o Mobiliario para la Biblioteca Pública N°98 (Galo Sepúlveda), de Temuco, fijándose como 

fecha de entrega del informe final y de vigencia del convenio hasta el día 22 de agosto de 2022. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

 

JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ 

DIRECTOR NACIONAL (S) 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DMF/PLL/YDL/eop 

DISTRIBUCIÓN:   

- Sistema Nacional de Biblioteca Públicas 

- Departamento de Administración y Finanzas 

- División Jurídica Serpat 

- Oficina de Partes Serpat. 
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