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Nombre del Proyecto : Restauración y Limpieza General de Fachadas Mausoleo Sociedad Croata de
Socorros Mutuos - MH Cementerio Municipal de Punta Arenas

Folio del Proyecto : 105867

Fecha de creación de Postulación : 19-08-2024

Fecha de Envío : 26-08-2024

Concurso : Fondo del Patrimonio Cultural - Concurso Nacional / Intervención y salvaguardia /
Intervención en inmuebles con protección oficial - Ejecución de obras

Fecha de cierre del Concurso : 26-08-2024 23:59:00

Tipo de Persona : Jurídica

Nombre : Sociedad Croata de Socorros Mutuos

RUT : 71274700-5

Región : Región de Magallanes y de La Antártica Chilena

Fecha de Inicio del Proyecto : 01-09-2025

Fecha de término del Proyecto : 28-02-2026

Duración : 5 meses 27 días

Monto solicitado a la Institución : $ 84.532.866

Costo total del proyecto : $ 84.532.866
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Uso actual del inmueble
 

Resumen del estado estructural del inmueble
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Según el decreto Nª499 del 26 de noviembre del 2012, los valores y atributos del Monumento Histórico son los siguientes:
Valor histórico: el cementerio municipal, evidencia el conjunto de influencias de diversas nacionalidades de inmigrantes que
llegaron a la región en busca de un mejor futuro, y que conforman la cultura magallánica. En este lugar reposan los pioneros,
colonos y comerciantes que hicieron de la ciudad de Punta Arenas un punto de referencia para el cono sur, siendo soporte de su
historia, tradición y leyendas.

Este cementerio manifiesta con exactitud el pasado auge cosmopolita de la ciudad a través de sus edificios mortuorios, que
retratan y perpetúan la memoria de una época y la necesidad de una población obligada a agruparse para vencer el aislamiento
o las dificultades y carencias.

Valor urbano y arquitectónico: el cementerio se emplaza en la Avenida Manuel Bulnes que se presenta con un tramo arboleado
con abedules y recrea en su estructura la idea de ciudad-jardín imperante en la época, al incorporar los cipreses canadienses
junto a los jardines como elementos directores de su conformación. Su diseño materializa la comprensión de un todo entre
elementos arquitectónicos, especialidad y organización urbana del cementerio, debido a que los elementos arquitectónicos como
mausoleos, nichos y cipreses integran un conjunto armónico y un paisaje homogéneo.

La necrópolis tiene una superficie de 4 hectáreas, presenta una explanada de acceso circundada por áreas verdes y mausoleos
de distintos estilos arquitectónicos, y una plaza central con una cruz monumental donada por Alfonso Menéndez, que distribuye
las avenidas de cipreses canadienses (ciprés macrocarpa) a la manera de parque inglés.

El carácter ecléctico de su arquitectura, que muestra en su edificio de acceso una manifestación temprana de las vanguardias
europeas, en este caso Sección Vienesa, lo que constituye un claro reflejo de la condición cosmopolita y vanguardista de la
ciudad de Punta Arenas.

Valor estilístico: se caracteriza por su arquitectura rica en estilos y ornamentos, tanto en los mausoleos como en el edificio de
acceso. El trabajo escultórico de cúpulas, lápidas, obeliscos y cruces, la delicadeza de los materiales con que se construyeron
las tumbas, destacan la calidad de constructores y artesanos de la ciudad y de la época.
Estas formas nacen de la influencia de las colonias extranjeras residentes, que en la medida que comienzan a establecerse, van
construyendo en el cementerio mausoleos que combinan estilos con la simbología que su religiosidad le atribuye a la muerte, de
tal forma que determinadas formas y estilos representan y caracterizan a las respectivas colonias o instituciones.

Valor de originalidad: es el cementerio laico más austral de Chile, que agrupa a diversos credos y costumbres de inmigrantes
que forjaron el desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Si bien el proyecto considera la intervención de un Mausoleo en especifico, el Mausoleo de la Sociedad Croata de Socorros
Mutuos, este se encuentra emplazado en el Monumento Histórico Cementerio Municipal de Punta Arenas – Sara Braun, el cual
considera una superficie protegida de 4 hectáreas aproximadamente.

El cementerio como tal se caracteriza por estar emplazado en el centro-norte de la ciudad de Punta Arenas, específicamente en
medio de la Avenida Bulnes, vía principal que conecta la ciudad de norte a sur y que se caracteriza por sus tramos arboleados
con abedules y cipreses.
El cementerio como tal, fue inaugurado a fines del siglo XIX, con una trama octogonal que destaca por sus vías y avenidas
demarcadas por corridas de altos cipreses y por la evidente influencia de carácter ecléctico en sus construcciones principales y
más destacadas, las que manifiestan tendencias a las corrientes creativas europeas traídas por las diversas nacionalidades de
inmigrantes que llegaron en esa época a la región. Contexto que pone en valor también las técnicas artesanales utilizadas para
la composición de las construcciones, novedosas para la época, como lo es el arte del trabajo escultórico y figurativo, realista,
simbólico y naturista, la tradición vitralista equilibrando la luminosidad interior de las obras y el uso del hierro como elemento
ornamental; lenguajes artísticos y arquitectónicos que caracterizan a las principales construcciones del cementerio y del casco
histórico de la ciudad de Punta Arenas

Actualmente el cementerio de Punta Arenas es conocido por ser un destino de atractivo turístico a nivel nacional, destacando
como uno de los cementerios mas bellos del país, reconocido como ícono de la región en el concurso público "15 clásicos de
Chile en su Bicentenario", en el año 2010.

El inmueble mantiene su uso original de Mausoleo, como construcción funeraria, ubicado dentro del polígono correspondiente al
MH Cementerio Municipal de Punta Arenas – Sara Braun.
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Resumen del estado de conservación del inmueble
 

Riesgos que afectan al inmueble
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La estructura del Mausoleo de la Sociedad Croata de Socorros Mutuos se encuentra en un buen estado de conservación,
considerando su antigüedad. Aunque algunos elementos ornamentales presentan daños estéticos, como fisuras o des
colgamientos, principalmente en la cubierta,  no comprometiendo la estabilidad estructural general del inmueble. Los muros, de
espesor considerable, ofrecen una alta proporción de resistencia y contribuyen a la rigidez de la edificación. La distribución
compacta y equilibrada del edificio evita la concentración de fuerzas que podrían generar problemas estructurales.
No obstante, el espesor de los muros incrementa la masa del inmueble, lo que puede aumentar las fuerzas de corte que actúan
sobre la estructura, especialmente en situaciones sísmicas. A pesar de esto, no se observan asentamientos ni desniveles en la
edificación, y no se detectan grietas diagonales en las esquinas de las aberturas, un indicio de que no hay daños estructurales
significativos. Las fisuras observadas en los estucos son superficiales y no afectan la integridad estructural, excepto en las
marquesinas y adornos, que requerirán reparaciones detalladas en las especificaciones técnicas de restauración.

El área más deteriorada de la estructura es la techumbre, que teóricamente debería actuar como un diafragma rígido para
distribuir uniformemente las cargas sísmicas. Sin embargo, debido a su materialidad, compuesta por una techumbre de
albañilería en forma de arco, junto con una marquesina sobrepuesta, esta no solo no cumple plenamente con su función de
rigidez, sino que también contribuye a incrementar la masa de la estructura, lo que a su vez aumenta las fuerzas sísmicas que
actúan sobre el edificio.

La estructura está sometida a diversas cargas, tales como viento, sobrecargas de uso, nieve y sismo. Debido a las
características de la edificación, que presenta una pequeña sección transversal y está ubicada en una zona urbana, las cargas
de viento no son un factor crítico. Aunque en Punta Arenas se considera una velocidad de viento de 53.5 m/s (198 km/hr), los
factores de topografía y rugosidad del entorno reducen las presiones a niveles de aproximadamente 140 kg/m². Estas cargas ya
han sido soportadas por la estructura a lo largo de los años sin comprometer su integridad.
En cuanto a las cargas de nieve, en la región se aplican valores de diseño de 50 kg/m². La estructura ha resistido estas cargas
en numerosas ocasiones, demostrando su capacidad para soportar las presiones generadas por la acumulación de nieve. Sin
embargo, las mayores exigencias a las que se enfrenta el edificio provienen de las cargas sísmicas, las cuales se ven
incrementadas debido a la considerable masa de la estructura.

En general, la estructura está bien diseñada para resistir las fuerzas a las que se enfrenta, aunque será necesario abordar los
deterioros estéticos y ornamentales mediante las reparaciones propuestas en las especificaciones técnicas de restauración.

El estado actual de conservación del “Mausoleo de la Sociedad Croata de Socorros Mutuos”, según una escala de evaluación
bajo los criterios de CNCR, se define como regular, presentando síntomas de deterioro derivados en patologías y lesiones,
donde la profundidad, extensión e intensidad de su manifestación afectan entre el 50% y menos del 75% de la superficie total de
la construcción, generando problemas de magnitud intermedia principalmente en su morfología e infiltración de humedades en el
interior del inmueble.

Se identifican deterioros físico – mecánicos diagnosticados como patologías relacionadas a deformaciones y fracturas, como la
deformación plástica presentada en la estructura emplomada de las vidrieras y grietas y fisuras en la mayor parte de los estucos
de revestimiento de los paramentos, principalmente presentes en los aleros de la cubierta. También se identifican deterioros
morfológicos diagnosticados como patologías que generan cambios en la masa como desprendimientos de estuco y adiciones
posteriores; deterioros estéticos como cambios en la superficie por erosión y presencia de elementos sobrepuestos como
depósitos y por ultimo se diagnostican alteraciones causadas por agentes abióticos, presentadas en la superficie como manchas
de humedad, eflorescencias salinas, patinas de ennegrecimiento o costra negra, alteraciones causadas por agentes antrópicos y
otras por agentes bióticos como la presencia de fito colonizaciones, que afectan principalmente la superficie de la cubierta.

Si bien el grado de conservación de la edificación se categoriza como regular, se considera una máxima prioridad de
intervención en la cubierta y aleros del Mausoleo, ya que el grado de deterioro específicamente de ese paramento horizontal es
severo, causando filtraciones de humedad que afectan el interior del edificio en cuestión.

Los principales riesgos que afectan de manera directa e indirecta al inmueble son las alteraciones y degradaciones de los
paramentos, tanto de sus revestimientos como de su estructura, causadas por agentes extrínsecos tales como acciones físico -
mecánicas, climatológicas, contaminantes y antrópicas. Estas alteraciones en la superficie se pueden clasificar como agresiones
por acumulación de tensiones causando perdidas de volúmenes, desprendimientos, deformaciones y aparición de fisuras y
agrietamientos; aguas en estado líquido y gaseoso causando erosión, aparición de eflorescencias salinas, organismos verdes y
manchas de humedad; contaminación atmosférica causando deposiciones, polvo, suciedades y patinas de ennegrecimiento o
costra negra; y agentes antrópicos que podrían presentarse a raíz de intervenciones o limpiezas pasadas mal ejecutadas.

El no tratar a tiempo y adecuadamente las superficies que presentan patologías y lesiones catalogadas con un grado de
deterioro severo y/o moderado podrían afectar tanto a la perdida de los valores y atributos de la edificación, como lo son sus
estucos históricos y ornamentos por los cuales se identifica este Monumento Histórico como también influir a futuro en el
aumento de un deterioro progresivo que podría converger en un riesgo constructivo para el entorno de la edificación, esto por el
riesgo de colapso por desprendimiento que existe  principalmente en los aleros de la cubierta del Mausoleo.

Por lo anterior y para lograr controlar, detener y postergar un deterioro progresivo de la edificación como tal, se deberá
considerar una actuación de terapéutica, reconociendo, clasificando y diagnosticando todas aquellas patologías y lesiones
existentes en el Mausoleo, proponiendo un proyecto de saneamiento e intervención adecuado a aquellas alteraciones con un
grado de deterioro severo y/o moderado mediante tratamientos específicos de manera minuciosa y responsable indicados en las
especificaciones técnicas del proyecto.
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• FORMULACIÓN DEL PROYECTO

Proyectos seleccionados en convocatorias anteriores del Fondo del Patrimonio

Cultural
 

Resumen ejecutivo del proyecto
 

Justificación del proyecto
 

Objetivos del proyecto y resultados esperados
 

Criterios de intervención
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No aplica

El proyecto pretende generar una acción de restauración y limpieza general de fachadas tanto externas como internas del
Mausoleo de la Sociedad Croata de Socorros Mutuos con la intención de preservar sus características originales, mediante la
aplicación de técnicas de restauración adecuadas, priorizando el saneamiento de patologías y lesiones diagnosticadas como
severas y/o moderadas, tratando de lograr recuperar un aspecto limpio de los materiales de revestimiento y eliminar causas de
infiltración de humedades internas, prolongando la vida útil de los revestimientos y de su estructura, como también minimizar
posibles riesgos de desprendimientos de material en el entorno inmediato.

El proyecto surge ante la necesidad e importancia de salvaguardar y preservar los valores culturales, históricos, arquitectónicos
y constructivos del patrimonio cultural inmueble Mausoleo Sociedad Croata de Socorros Mutuos, el cual forma parte del conjunto
del Cementerio Municipal de Punta Arenas, categorizado como Monumento Histórico. Esto por iniciativa del propietario, la
Sociedad Croata de Socorros Mutuos, ante su preocupación por la evidente presencia de lesiones que podrían generar un
riesgo constructivo por el posible desprendimiento de material en altura y la presencia de filtraciones de humedad en interior en
el Mausoleo, presentada como hinchazón, amoldamiento y oxidación de la superficie, tras pocos meses de haber sido pintado
en su interior.

La edificación se encuentra diagnosticada por especialista en restauración en un estado de conservación regular, pudiendo
causar tanto la perdida de los valores y atributos de la edificación como un riesgo constructivo para el entorno inmediato por la
perdida y desprendimientos de materiales de revestimiento, lesiones catalogadas con un grado de deterioro severo.

Si bien el proyecto de restauración y limpieza general de fachadas del Mausoleo, prioriza la intervención a aquellas lesiones
catalogadas con un grado de deterioro severo y/o moderado para erradicar sus principales riesgos, este proyecto podría general
un impacto positivo en la comunidad, primero que nada por que recientemente se han establecido los nuevos lineamientos
normativos de manejo del MH Cementerio Municipal de Punta Arenas dictados por el Consejo de Monumentos Nacionales, por
lo que este proyecto podría referirse como un proyecto piloto en la categoría de procedimiento de intervención restaurativo. Por
lo demás el cementerio como monumento histórico, se considera uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de
Punta Arenas y la ubicación del Mausoleo en cuestión, es privilegiada. Esta acción podrá revitalizar el conjunto y promover
acciones similares en los principales Mausoleos del Cementerio, los cuales se encuentran en un evidente estado de deterioro.

El objetivo principal del proyecto será entonces aplicar técnicas de restauración adecuadas, descritas en el informe de
Especificaciones Técnicas, para intervenir cada una de las patologías y lesiones diagnosticadas en el informe de Memoria de
Proyecto, priorizando principalmente  el saneamiento de aquellas lesiones categorizadas con un grado de deterioro severo y/o
moderado, presentes en su gran mayoría en la cubierta, teniendo en cuenta los cuidados y criterios pertinentes en relación al
saneamiento de aquellas alteraciones existentes en el Mausoleo, tratando de lograr recuperar un aspecto limpio de los
materiales de revestimiento, eliminando las causas de infiltración de humedades internas y posibles riesgos de desprendimiento
de material, respetando siempre la autenticidad del inmueble y el cumplimiento normativo respecto a los estándares de
conservación del patrimonio.

La intervención propuesta pretende neutralizar y sanear las patologías y lesiones existentes, priorizando aquellas categorizadas
con una grado de deterioro severo y/o moderado, prolongando la vida útil de los materiales de revestimientos y estructuras de la
edificación, así como también la protección constante contra factores externos.

De todos modos, será importante tener en cuenta considerar una mantención periódica, para facilitar la conservación de los
materiales originales evitando la necesidad de intervenciones invasivas a futuro.
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Viabilización del uso del inmueble
 

Comunidad asociada al patrimonio cultural postulado
 

Protocolo de trabajo con la comunidad asociada
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La propuesta de acción, conlleva un estudio complejo que busca mejorar el aspecto superficial y problemas de infiltración interna
de la edificación, que procede del diagnostico previo, basándose en intervenir lo justo y necesario, minimizando al máximo los
posibles riesgos estructurales y la perdida de sus valores y atributos en su condición como bien cultural de interés local.

Por lo anterior, la intervención en cuestión deberá considerar principalmente los siguientes criterios para destacar su valor y/o
rescatar las características arquitectónicas y constructivas del inmueble:

*Conservar y respetar la autenticidad del inmueble considerando su tipología, urbanística, carácter simbólico y la autenticidad de
los materiales de revestimiento, dependiendo de la materialidad, características del lugar y tradición cultural, preservando y
manteniendo la materialidad original.

*Asegurar la compatibilidad física, química, estática, estética y funcional de las técnicas de limpieza a utilizar sobre el material de
revestimiento existente.

*Optar por intervenciones mínimas, limitando las intervenciones a casos de verdadera necesidad. Proponiendo siempre dejar un
aspecto limpio y no nuevo de la superficie a tratar.

*Evitar falsos históricos (diacronía armónica) y reconocer lo existente de lo restaurado, garantizando la correcta lectura del bien,
las intervenciones a realizar y utilizando una metodología de intervención adecuada.

Es de suma relevancia antes de iniciar la actuación de terapéutica, reconocer y diagnosticar las patologías y lesiones existentes
mediante las causas que las han generado, de esta manera se propone el proyecto de saneamiento, actuación e intervención
general adecuado, en este caso restauración y limpiezas mediante tratamientos específicos por patologías y lesiones de manera
minuciosa y responsable indicados en el anexo de especificaciones técnicas.

El proyecto de restauración y limpieza general de fachadas del Mausoleo de la Sociedad Croata de Socorros Mutuos viabiliza
las correctas condiciones constructivas, de seguridad, salubridad y ornato del inmueble y su uso original/actual como estructura
funeraria, sin alterar su estructura, por medio de la preservación de la integridad estructural y superficial en relación a sus
revestimientos y elementos decorativos, testimonios de la historia, cultura e influencias de la época de construcción;
recuperando y fomentando también su valor estético e histórico como bien cultural inmueble por medio de la mantención de su
integridad física y simbólica y la mejora de la funcionalidad respecto al uso de la edificación.

Estas acciones pretenden aseguran la conservación y protección del Monumento Histórico, recuperando su autenticidad y valor,
pudiendo facilitar el aspecto de la estructura post restauración, a usos con fines conmemorativos, culturales y hasta educativos,
aumentando así la apreciación del Mausoleo a los visitantes del Monumento Histórico Cementerio Municipal de Punta arenas.

Nombre de la comunidad Pertinencia de la comunidad

1 Comunidad Croata de la región de
Magallanes

Beneficiarios directos de la intervención y
responsables de la solicitud de restauración y
reconocimiento mediante la presente iniciativa
de levantamiento de fondos públicos para el
trabajo.

2 Miembros del Colegio de Arquitectos de la
región de Magallanes

Figuras y voces de autoridad respecto del
patrimonio arquitectónico local, con previa
relación a la comunidad croata y
colaboradores de la formulación del proyecto

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nombre actividad Comunidad asociada Descripción de la
actividad

Tipo: informativa,
consultiva o vinculante
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Enfoque de género
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1 Mediación

intercomunitaria:
Comunidad Croata y
Municipalidad de Punta
Arenas

Comunidad Croata en
Magallanes -
Municipalidad de Punta
Arenas

Encuentro de exposición
del proyecto por parte del
equipo y la Soc. Croata de
SM, profesionales del
CAM y apertura al diálogo
con la comunidad, donde
además estará invitada la
Municipalidad de Punta
Arenas para reflexionar
sobre las proyecciones de
restauración del conjunto.

Informativa

2 Exposición Proyecto:
Abierto a la comunidad

Abierto a la comunidad Muestra fotográfica e
infográfica que presentará
archivos históricos,
información sobre la
intervención del Mausoleo
y libro de visitas.La
exposición considera una
charla abierta a la
comunidad para dar cierre
a la actividad.

Informativa

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

No aplica

10











RUT Creador:  | Lugar Origen: Administrador | Generado: 26-08-2024 14:09
Título de la Actividad Fecha Inicio Fecha Término Sept.-2025 Oct.-2025 Nov.-2025 Dic.-2025 Ene.-2026 Feb.-2026

Instalación letrero de
obra

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Ensayos
cuantitativos
preventivos

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Tratamiento de
limpieza general

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Eliminación de capa
de pintura y/o
suciedades

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Eliminación de
patinas de
ennegrecimiento

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Eliminación de
eflorescencias
salinas

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Eliminación de
alteraciones
biológicas

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Recuperación de
volúmenes, sello
fisuras y grietas

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Recuperación de
volúmenes, sello
fisuras y grietas

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Recuperación de
volúmenes, sello
fisuras y grietas

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Reintegración y
reposición de
elementos faltantes

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Reintegración y
reposición de
elementos faltantes

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Reintegración y
reposición de
elementos faltantes

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Reintegración y
reposición de
elementos faltantes

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Limpieza de
pavimentos interiores

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X
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Título de la Actividad Fecha Inicio Fecha Término Sept.-2025 Oct.-2025 Nov.-2025 Dic.-2025 Ene.-2026 Feb.-2026

Recuperación de
vidrieras

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Tratamiento
conservativo -
Consolidante

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Tratamiento
conservativo -
pintura de
terminación

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Limpieza y despeje
de zona de trabajo

01-09-2025 28-02-2026 X X X X X X

Participación
Ciudadana

01-12-2025 31-12-2025 X
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• RESUMEN DE PRESUPUESTO

GASTOS DEL PROYECTO
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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2025 2026 Total

Gastos directos 31.082.650 13.444.500 44.527.150

Gastos indirectos 6.333.334 1.666.666 8.000.000

Otros gastos 25.144.217 6.861.499 32.005.716

Total 62.560.201 21.972.665 84.532.866

Monto solicitado a la Institución $84.532.866

Costo total del proyecto $84.532.866
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• PRESUPUESTO

GASTOS DIRECTOS
 

RUT Creador:  | Lugar Origen: Administrador | Generado: 26-08-2024 14:09

N° Descripción del Gasto Sub-Ítem Presupuesto Total Año 2025 Total Año 2026 Total

1 Cierre perimetral provisional 713.850 0 713.850

2 Protección de vanos con material
adecuado una vez comience el retiro
provisional de cerramientos para su
intervención.

500.000 0 500.000

3 Instalación letrero de obra, placa
informativa, señalizaciones
correspondientes y letreros
comerciales correspondientes
provisorios

2.000.000 0 2.000.000

4 Ensayos cuantitativos preventivos:
realización de ensayos del estuco
existente para conocer e identificar
las particularidades y caracteristicas
básicas de las propiedades y
composición del revestimiento.

5.000.000 0 5.000.000

5 Tratamiento de limpieza general 2.800.000 0 2.800.000

6 Eliminación de capa de pintura y/o
suciedades

4.000.000 0 4.000.000

7 Eliminación de patinas de
ennegrecimiento

325.000 0 325.000

8 Eliminación de eflorescencias
salinas

1.031.900 0 1.031.900

9 Eliminación de alteraciones
biológicas

1.711.900 0 1.711.900

10 Recuperación de volúmenes, sello
de fisuras y grietas: preparación de
superficie, considerando el saneado
y repicado de paramento.

3.900.000 0 3.900.000

11 Recuperación de volúmenes, sello
de fisuras y grietas: Infiltración de
silicato de etilo e inyección de
resinas para el relleno de zonas
abombadas en estuco.

2.100.000 0 2.100.000

12 Recuperación de volúmenes, sello
de fisuras y grietas: Reparación de
fisuras y reintegración de morteros.

3.750.000 0 3.750.000
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RUT Creador:  | Lugar Origen: Administrador | Generado: 26-08-2024 14:09

N° Descripción del Gasto Sub-Ítem Presupuesto Total Año 2025 Total Año 2026 Total

13 Reintegración y reposición de
elementos faltantes: Desmontaje,
presupuesto consolidación y
limpieza de ornamento original.

550.000 0 550.000

14 Reintegración y reposición de
elementos faltantes: Fabricación de
ornamento por método de vaciado.

1.100.000 0 1.100.000

15 Reintegración y reposición de
elementos faltantes: Aplicación de
injertos en secciones de piezas
ornamentales.

550.000 0 550.000

16 Reintegración y reposición de
elementos faltantes: Instalación de
ornamentos nuevos y originales
tratados.

1.050.000 0 1.050.000

17 Limpieza de pavimentos interiores 0 480.000 480.000

18 Recuperación de vidrieras
existentes

0 4.064.500 4.064.500

19 Tratamiento conservativo:
consolidante

0 2.800.000 2.800.000

20 Tratamiento conservativo: pintura de
terminación

0 5.600.000 5.600.000

21 Limpieza y despeje de zona de
trabajo

0 500.000 500.000

Detalle Gastos directos

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 713.850 0 0 0 713.850
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RUT Creador: | Lugar Origen: Administrador | Generado: 26-08-2024 14:09

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 713.850 0 0 0 713.850

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 500.000 0 0 0 500.000

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 500.000 0 0 0 500.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 2.000.000 0 0 0 2.000.000

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 2.000.000 0 0 0 2.000.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 5.000.000 0 0 0 5.000.000

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 5.000.000 0 0 0 5.000.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 2.800.000 0 0 0 2.800.000

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 2.800.000 0 0 0 2.800.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 4.000.000 0 0 0 4.000.000

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 4.000.000 0 0 0 4.000.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 325.000 0 0 0 325.000

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 325.000 0 0 0 325.000
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 1.031.900 0 0 0 1.031.900

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0
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RUT Creador:  | Lugar Origen: Administrador | Generado: 26-08-2024 14:09

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Totales 1.031.900 0 0 0 1.031.900

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0
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RUT Creador: | Lugar Origen: Administrador | Generado: 26-08-2024 14:09

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 1.711.900 0 0 0 1.711.900

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 1.711.900 0 0 0 1.711.900

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 3.900.000 0 0 0 3.900.000

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 3.900.000 0 0 0 3.900.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 2.100.000 0 0 0 2.100.000

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 2.100.000 0 0 0 2.100.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 3.750.000 0 0 0 3.750.000

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 3.750.000 0 0 0 3.750.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 550.000 0 0 0 550.000

Totales 550.000 0 0 0 550.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 1.100.000 0 0 0 1.100.000

Totales 1.100.000 0 0 0 1.100.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 550.000 0 0 0 550.000

Totales 550.000 0 0 0 550.000
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 1.050.000 0 0 0 1.050.000
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Totales 1.050.000 0 0 0 1.050.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 480.000 0 0 0 480.000

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 480.000 0 0 0 480.000

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 4.064.500 0 0 0 4.064.500

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 4.064.500 0 0 0 4.064.500
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 2.800.000 0 0 0 2.800.000

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 2.800.000 0 0 0 2.800.000
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 5.600.000 0 0 0 5.600.000

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

41



 

 

 

RUT Creador:  | Lugar Origen: Administrador | Generado: 26-08-2024 14:09

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 5.600.000 0 0 0 5.600.000

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 500.000 0 0 0 500.000

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 500.000 0 0 0 500.000

N° Descripción del Gasto Sub-Ítem Presupuesto Total Año 2025 Total Año 2026 Total

1 Honorarios Jefatura del Proyecto 3.333.334 1.666.666 5.000.000

2 Honorarios Profesional Participación
Ciudadana (Valor considera difusión
comunicacional y levantamiento de
exposición)

3.000.000 0 3.000.000

Detalle Gastos indirectos

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 833.334 0 0 0 833.334

Octubre 833.334 0 0 0 833.334
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Noviembre 833.333 0 0 0 833.333

Diciembre 833.333 0 0 0 833.333

Totales 3.333.334 0 0 0 3.333.334

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 833.333 0 0 0 833.333

Febrero 833.333 0 0 0 833.333

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 1.666.666 0 0 0 1.666.666

Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0
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Mes $ Año 2025 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 3.000.000 0 0 0 3.000.000

Totales 3.000.000 0 0 0 3.000.000

Mes $ Año 2026 Impuestos / Cotizaciones % Impuestos /
Cotizaciones

Horas Total $ más Impuesto

Enero 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0

Totales 0 0 0 0 0
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Memoria explicativa

N° Nombre Descripción

1 10586716859_F105867_1_Memoria_Explic
ativa_Mausoleo_SCSM.pdf

Memoria explicativa Proyecto Mausoleo Sociedad Croata de Socorros
Mutuos

Cédula Nacional de Identidad responsable del proyecto

Rol Único Tributario de la persona jurídica

N° Nombre Descripción

1 10586716836_F105867_2_Rol_Unico_Trib
utario_persona_juridica_Mausoleo_SCSM.
pdf

Rol único Tributario Sociedad Croata de Socorros Mutuos

Cédula Nacional de Identidad representante legal

N° Nombre Descripción

1 10586716837_F105867_3_Cedula_de_Ide
ntidad_representante_legal_Mausoleo_SC
SM.pdf

Cédula de Identidad representante legal Sociedad Croata de Socorros
Mutuos

Documento que acredita la representación legal vigente

N° Nombre Descripción

1 10586716838_F105867_4_Doc_que_acred
ita_representacion_legal_vigente_Mausole
o_SCSM.pdf

Documento que acredita la representación legal vigente (Acta protocolizada
facultando poder a director Marco Mihovilovic y tesorero Iván Stipicic)

Certificado de vigencia de la persona jurídica

N° Nombre Descripción

1 10586716839_F105867_5_Certificado_de_
vigencia_de_la_persona_juridica_Mausole
o_SCSM.pdf

Certificado de vigencia Sociedad Croata de Socorros Mutuos

Individualización del directorio de la persona jurídica

N° Nombre Descripción

1 10586716860_F105867_6_Individualizacio
n_del_directorio_SCSM.pdf

Individualización del directorio de la Sociedad Croata de Socorros Mutuos

Estatutos de la persona jurídica

N° Nombre Descripción

1 10586716861_F105867_7_Estatutos_de_l
a_persona_juridica_Mausoleo_SCSM.pdf

Estatutos Sociedad Croata de Socorros Mutuos

Escritura de constitución de la persona jurídica
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N° Nombre Descripción

1 10586716862_F105867_8_Escritura_de_c
onstitucion_de_la_persona_juridica_Mauso
leo_SCSM.pdf

Escritura de constitución Sociedad Croata de Socorros Mutuos

Dosier persona jurídica

N° Nombre Descripción

1 10586716863_F105867_9_Dosier_persona
_juridica_Mausoleo_SCSM.pdf

Dosier Sociedad Croata de Socorros Mutuos

Cédula Nacional de Identidad de la jefatura del proyecto

N° Nombre Descripción

1 10586716840_F105867_10_Cedula_de_Id
entidad_Jefatura_del_Proyecto_Mausoleo_
SCSM.pdf

Cédula de Identidad Jefatura del Proyecto

Carta de compromiso de participación de la jefatura del proyecto

N° Nombre Descripción

1 10586716842_F105867_11_Carta_de_com
promiso_de_part._Jefatura_del_Proyecto_
Mausoleo_SCSM.pdf

Carta de compromiso Jefatura del Proyecto

Currículum Vitae de la jefatura del proyecto

N° Nombre Descripción

1 10586716841_F105867_12_CV_Jefatura_
del_Proyecto_Mausoleo_SCSM.pdf

CV Jefatura del Proyecto

Cédula Nacional de Identidad de profesional de participación ciudadana

N° Nombre Descripción

1 10586716843_F105867_13_Cedula_de_id
entidad_prof_participacion_ciudadana_Mau
soleo_SCSM.pdf

Cédula de Identidad profesional Participación Ciudadana

Currículum Vitae de profesional de participación ciudadana

N° Nombre Descripción

1 10586716844_F105867_14_CV_Prof._Part
icipacion_Ciudadana_Mausoleo_SCSM.do
cx.pdf

CV Profesional Participación Ciudadana

Carta de compromiso de profesional de participación ciudadana

N° Nombre Descripción

1 10586716845_F105867_15_Carta_de_com
.__Prof._Participacion_Ciudadana_Mausol
eo_SCSM.pdf

Carta de compromiso profesional Participación Ciudadana

Certificado de dominio vigente

N° Nombre Descripción
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1 10586716846_F105867_16_Certificado_de
_dominio_vigente_Mausoleo_SCSM.pdf

Certificado de dominio administración Cementerio Municipal de Punta
Arenas

Carta de autorización de ejecución del proyecto

N° Nombre Descripción

1 10586716847_F105867_17_Carta_de_aut
orizacion_del_proyecto_Mausoleo_SCSM.
pdf

Carta de autorización de ejecución del proyecto

Acreditación de protección del Monumento Nacional

N° Nombre Descripción

1 10586716848_F105867_18_Acreditacion_
de_proteccion_del_Monumento_Nacional_
Mausoleo_SCSM.pdf

Acreditación de protección del Monumento Nacional

Acreditación de protección de la Ley General de Urbanismo y Construcciones

N° Nombre Descripción

1 10586716849_F105867_18_Acreditacion_
de_proteccion_del_Monumento_Nacional_
Mausoleo_SCSM.pdf

Acreditación de protección del Monumento Nacional

Oficio de autorización del Consejo de Monumentos Nacionales

N° Nombre Descripción

1 10586716850_F105867_20_Oficio_de_aut
orizacion_del_CMN_Mausoleo_SCSM.pdf

Oficio de autorización del Consejo de Monumentos Nacionales

Oficio de autorización de la Seremi Minvu

N° Nombre Descripción

1 10586716851_F105867_20_Oficio_de_aut
orizacion_del_CMN_Mausoleo_SCSM.pdf

Oficio de autorización del Consejo de Monumentos Nacionales

Carta de consentimiento informado del protocolo de trabajo

N° Nombre Descripción

1 10586716852_F105867_21_Comunidad_C
lub_Croata_de_Punta_Arenas.pdf

Carta de consentimiento informado del protocolo de trabajo - comunidad
Club Croata de Punta Arenas

Planimetrías

N° Nombre Descripción

1 10586716853_F105867_22_Planimetrias_
Mausoleo_SCSM.PDF

Planimetrías Levantamiento critico Proyecto Restauración y limpieza
general de fachadas Mausoleo Sociedad Croata de Socorros Mutuos

Especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades

N° Nombre Descripción

1 10586716854_F105867_23_Especificacion
es_Tecnicas_de_proyecto_Mausoleo_SCS
M.pdf

Especificaciones técnicas Proyecto Restauración y limpieza general de
fachadas Mausoleo Sociedad Croata de Socorros Mutuos
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Informe del estado estructural del inmueble

N° Nombre Descripción

1 10586716855_F105867_24_Estado_estruc
tural_del_inmueble_Mausoleo_SCSM.pdf

Estado estructural Mausoleo Sociedad Croata de Socorros Mutuos

Informe del estado de conservación del inmueble

N° Nombre Descripción

1 10586716856_F105867_25_Estado_de_co
nservacion_del_inmueble_Mausoleo_SCS
M.pdf

Estado de conservación Mausoleo Sociedad Croata de Socorros Mutuos

Presupuesto de ejecución de obras

N° Nombre Descripción

1 10586716857_F105867_26_Presupuesto_
Mausoleo_SCSM.pdf

Presupuesto de ejecución de obras Mausoleo Sociedad Croata de Socorros
Mutuos

Carta de cofinanciamiento

N° Nombre Descripción Link de descarga

1 105867564011881393_F105867_3.1_Cedu
la_de_Identidad_Marco_Mihovilovic_Maus
oleo_SCSM.tiff

Cédula de Identidad Marco Mihovilovic, en calidad
de representante legal de la Sociedad Croata de
Socorros Mutuos según acta protocolizada

2

105
867
564
879
652
546
_F1
058
67_
3.2_
Ced
ula_
de_I
dent
idad
_Iva
n_S
tipici
c_M
aus
oleo
_SC
SM.
pdf

Cédula de Identidad Iván Stipicic, en
calidad de representante legal de la
Sociedad Croata de Socorros Mutuos
según acta protocolizada

3 105867565558871758_
F105867_4_Doc_que_a
credita_representacion_
legal_vigente_Mausole
o_SCSM.pdf
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Acta
prot
ocol
izad
a
Soci
eda
d
Cro
ata
de
Soc
orro
s
Mut
uos
otor
ga
pod
er y
facu
ltad
en
cali
dad
de
repr
ese
ntan
tes
a
Mar
co
Mih
ovil
ovic
e
Iván
Stipi
cic

4 105867566247251029_F105867_7.1_Estatutos_d
e_la_persona_juridica_Mausoleo_SCSM.pdf

Acta de modificación de
estatutos Sociedad
Croata de Socorros
Mutuos

5 105867567059871826_F105867_12.1_CV
_Jefatura_del_Proyecto_Mausoleo_SCSM.
xlsx

Detalle CV Jefatura del Proyecto (en amarillo
destacadas aquellas obras de carácter similar a la
postulada)

6

105
867
551
351
636
256
_F1
058
67_
21.1
_Co
mun
idad
_Co
legi
o_d
e_A
rquit
ecto
s.pd
f

Carta de consentimiento informado del
protocolo de trabajo - comunidad Colegio
de Arquitectos Delegación Zonal
Magallanes

7 105867825735685569_
F105867_26.1_Presupu
esto_Mausoleo_SCSM.
xlsx

Des
glos
e
pres
upu
esto
form
ato
exc
el

8 105867479493509687_F105867_27_Memoria_Pr
ot._de_trabajo_con_la_com._asociada_Mausoleo
_SCSM.pdf

Memoria Protocolo de
trabajo con la
comunidad
asociada_Proyecto
Mausoleo Sociedad
Croata de Socorros
Mutuos
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ANTECEDENTES DE CONTACTO DE LA REPRESENTACIÓN
 

 

PORTAFOLIO
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Correo Electrónico

Teléfono

Teléfono 2

Sitio web

Portafolio no ingresado
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